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geom. giuseppe cosenza

INPS GROSSETO
impianto di COZ pal. "A"

diagramma di GANTT

DURATA (gg)

N. dim il 4 Durata
[ ora. Cod. Attivita Inizio Fine i

1 A Consegna dei lavor 02/01/2012] 03/01/2012] 1 0

2 B Preparazione cantiere 04/01/2012] 07/01/2012 3 k

3 11 Fomitura in opera di moduli og012012] 11/01/2012 3 A B
a pompa di calore (tipo
ROBUR RTAR 300-600) B

4 I.2  |Fomitura in opera di moduli 12/01/2012] 19012012 3 11
refrigeratori (ipo ROBUR
RTCF 300} 12

5 1.3 JTubazione gas 16/01/2012] 23/01/2012] 7 ’

6 .4 Tubazione per mandata- 24/01/2012| 05/02/2012 12 .
rtomo circuifi primario da =
moduli termici a collettori
dell'impianto di distribuzione 14

7 1.5 |Sezione idronica circuito 06/02/2012] 26/02/2012f| 20 5
secondano

8 1.9 JAlimentazione idrica 2rizizmz| 2oz 2 19
dell'impianto

9 1110 |Sistema di regolazione, 01/03/2012] 10/03/2012] 9 110
controllo e supervisione

10 E.1 [|Realizzazione di impianto 11/03/2012) 15/03/2012] 4
elettrico di alimentazione E
380V-50Hz, 3F+N+T,

11 E2 |Quadro elettrico di 1ei032012] 2tozizorzf| s =
comando, protezione e
regolazione circuiti E.3

12 E.3 |Sgancio elettrico 2210320121 23/03/2012] 1
d'emergenza E4

13 E4 |Circuiti elettrici di 24/03/2012] 28/03/2012] 4
collegamento da Q.E. a E5
macchine

14 E.5 |Linea dati realizzato con 20/03/2012] 30/03/2012) 1
cavo schermato FTP cat. 6 M1
multicoppia

15 M1 [|Realizzazione di fori 31/03/2012] ozo4/2012f 2 1.2
passanti

16 M.2  |impermeabilizzazione della 03/04/2012] 05/04/2012] 2 M.3
terrazza

17 M.3 |Realizzazione di vano perla| 06/04/2012] 08/04/2012 2 M.4
posa del contatore gas,

18 M.4  |Realizzazione di struttura in 09/04/2012] 16/04/2012] T E
pufrelle di ferro

19 E Pulizie e smobilizzo 17/04/2012] 20/04/2012] 3 .

20 F Fine lavori 21/04/2012] 22/04/2012] 1

Inizio dei
lavari
0
11 9.

naturali consecutivi

99

A

S

Fine lavori

111

99




