INP)

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Coordinamento regionale tecnico edilizio

Sede: Filiale Metropolitana - Milano

Oggetto: Verniciatura opere in ferro

Ditta: -
Contratto: -
CiG: -
CupP: -
CALCOLO degli UOMINI-GIORNI
(art, 99 D.lgs 81/2008)
Importo dell'opera da realizzare € 98.360,66
Incidenza di mano d'opera @) 40,00% IMPORTO € 39.344,26

(Squadra tipo per opere edilizie: n. 2 operai specializzati - n. 2 operai qualificati - n. 3 manovali specializzati)

TOTALE (presumibile) operai impiegati n. 3
COSTO MEDIO ORARIO (squadra tijpo) € 33,87 | perore 8 | € 270,99
UOMINI- GIORNO (U-G) ne/ cantiere 145 (giornate complessive)
DURATA DEI LAVORI U-G/N. operai 48 (giorni lavorativi)
CANTIERE < 200 U-G
a) Cantiere < 200 UG Coordinatori sfcurezza NO X
b) Cantiere > 200 UG Coordinatori sfcurezza SI -

(a) Perlincidenza percentuale della mano d'opera si é fatto riferimento alle tabelle di ripartizione
approvate con D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dellart. 1 della L. 17/2/68 n. 93

Milano, li 04/06/2018

IL Direttore dei Lavori
geom. Gaetano A. Pratico



