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RIFERIMENTI NORMATIVI E ABBREVIAZIONI

+ “Codice”: il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

+ “Regolamento”: il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

#+ “CGA”: il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP., di cui al D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 per quanto
applicabile;
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+ “TUSL”: il Testo Unico sulla Salute e sicurezza sul Lavoro approvato con decreto legislativo 30 aprile
2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

+ “Decreto MIT DL”: il decreto M.L.T. 7 marzo 2018, n. 49 recante: “Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

+ “RUP”: Responsabile Unico del Procedimento.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati
significati:

a) COMMITTENTE: I’ ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

b) ESECUTORE / APPALTATORE / ASSUNTORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche
anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.L.E., incaricate della realizzazione
delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell’Accordo Quadro;

c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano
I'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

d) ACCORDO QUADRO: I'accordo tra il Committente e I'Esecutore per la realizzazione delle attivita ivi puntual-
mente descritte;

e) CONTRATTO APPLICATIVO: contratto attraverso il quale I’Accordo Quadro trova pratica applicazione;

f) ORDINATIVO: richiesta di interventi qualificati come “urgenti” da sottoporre a successiva sottoscrizione e ra-
tifica mediante contratto applicativo.

PREMESSA

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi
di manutenzione degli immobili strumentali nella competenza territoriale della Direzione Regionale Lazio e della Di-
rezione di Coordinamento Metropolitano di Roma, intende stipulare un Accordo quadro con un solo operatore eco-
nomico ai sensi dell’Art. 54, comma 3, del Codice cui affidare i lavori di manutenzione di tipo edile che, nel corso
della vigenza dell’Accordo, dovessero rendersi necessari.

Il ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro, previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione per i quali non &
possibile predeterminare il numero e I'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all’esigenza di fornire uno stru-
mento flessibile all’Istituto per consentire di eseguire/affidare i lavori, man mano che I'esatta misura e I'entita viene
definita in base alle necessita sopravvenute, rivolgendosi direttamente all’'operatore economico selezionato gia a
monte, mediante procedura ad evidenza pubblica, senza dovere attivare per ogni singolo contratto attuativo lunghe
e complesse procedure di scelta del contraente.

L'accordo quadro & un accordo concluso tra la stazione appaltante ed un Operatore economico il cui scopo € quello
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare nel corpo dell’Accordo durante periodo di riferimento con-
trattuale.

Dal punto di vista civilistico, nell’Accordo Quadro vengono stipulati, in dipendenza dello stesso, contratti applicativi
non autonomi, il cui oggetto & solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell’accordo me-
desimo. Dall’Accordo Quadro discendono non gia obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre, bensi I'unico
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obbligo, nel caso in cui I'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di
futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo.

Il presente capitolato disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le modalita di esecu-
zione e le specifiche tecniche da applicarsi nell’erogazione delle prestazioni oggetto dei futuri contratti applicativi dei
lavori, i quali dovranno essere svolti presso gliimmobili e relativi spazi esterni in proprieta o nella disponibilita, attuale
o futura, dell’lstituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS “Direzione Regionale Lazio e Direzione di Coordina-
mento Metropolitano di Roma” - elencati nell’ art. 3.

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1. Oggetto del contratto

1. Oggetto dell’Accordo Quadro & I'esecuzione di tutte le attivita necessarie per lo svolgimento dei lavori di manu-
tenzione presso i soli immobili strumentali di pertinenza della Direzione Regionale Lazio e Direzione di Coordi-
namento Metropolitano di Roma ad uso ufficio o deposito/archivio di proprieta dell’Istituto o di proprieta di
terzi condotti in locazione dal Committente. Nel caso di immobili a destinazione mista strumentale/reddito la
prestazione sara eseguita sulla sola posizione strumentale. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo
operatore economico, ai sensi dell’Art. 54 del Codice, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le
clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra
I'Impresa aggiudicataria (di seguito denominato “Assuntore” o “Appaltatore”) e I'lstituto Nazionale della Previ-
denza Sociale (di seguito denominata “Stazione Appaltante”), in occasione della sottoscrizione di contratti ap-
plicativi per I'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, presso gli immobili e
relativi spazi esterni in proprieta o nella disponibilita, attuale o futura, di pertinenza dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale - Direzione Regionale Lazio e Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma .

2. Codice identificativo della procedura di gara: — CIG n.848185582A

3. Inviaindicativa e non esaustiva le lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro rientrano nelle seguenti categorie:

Opere edili

Opere da fabbro

Opere da vetraio

Opere da lattoniere
Opere di falegnameria

Opere di tinteggiatura

vV Vv V¥V VvV V V V

Opere da idraulico

» Opere agli impianti tecnologici connesse alle categorie suddette e conseguenti alle opere realizzate.

(1) Rientrano in tali opere anche gli eventuali interventi relativi a piccole riparazioni di mobili e arredi, di scaffalature varie, compresi gli

spostamenti degli stessi e il riattamento a seguito di operazioni di spostamento o altro.

4. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante potra richiedere all’Assuntore, fino
alla concorrenza dell’'importo contrattuale, di eseguire interventi di natura impiantistica e edile, allo stato non
predeterminabili nel genere e nella quantita, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie
condizioni di esercizio gli immobili di pertinenza della Direzione regionale Lazio e della Direzione di Coordina-
mento Metropolitano di Roma, armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle
persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati. L’Assuntore dovra
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provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione
Appaltante sulla base delle proprie necessita e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché allo
svolgimento di tutte le attivita accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per I'ottimizzazione
dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristi-
che tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti applicativi

L’esecuzione degli interventi € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

Art. 2. Luogo di esecuzione del contratto

1. L'appalto interessa i seguenti fabbricati:

a) Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma

1 | ALBANO - RM - V. ROSSINI LOTTO 16 12RM68 | INPS - Agenzia

2 | ANAGNI - Via Matteotti 12RM80 | INPS agenzia

3 | ANZIO - RM - VIA LUSSEMBURGO, SNC 12RMYX | INPS - Agenzia

4 | BRACCIANO -RM -V.S. LUCIA 1 12RM77 | INPS - Agenzia

5 | CIVITAVECCHIA - RM - VIA CANOVA N. 2 12RM19 | INPS - Agenzia Complessa
6 | COLLEFERRO - RM - VIA F. DELL'OSTE 70 12RM75 | INPS - Agenzia

7 | GROTTAFERRATA - RM - V. XXV LUGLIO 21 12RM72 | INPS - Agenzia

8 | MONTEROTONDO - RM - VIA M. CIRCEO 12 12RM78 | INPS - Agenzia

9 | OSTIA -RM VIA DELLE BALENIERE 12RM13 | INPS Agenzia Complessa
10 | PALESTRINA - RM - V. COLLE GIRELLO 28 12RM76 | INPS - Agenzia

11 | POMEZIA - RM - V. PONTINA KM. 2840 12RM36 | INPS - Agenzia Complessa

12 | ROMA EUR - RM - LARGO JOSE ESCRIVA DE BALAGUER 11 | 12RM87 | ex INPDAP - Filiale metropolitana

13 | ROMA MONTESACRO - RM - VIA CARLO SPEGAZZINI 66 12RM86 | FIP ex INPDAP - Filiale metropolitana

14 | ROMA CASILINO - RM - VIA E. LONGONI 59 12RM84 | INPS — Filiale metropolitana

15 | ROMA APPIO — RM - VIA DELL’AMBA ARADAM, 5 12RM33 | INPS — Direzione Metropolitana
16 | ROMA AURELIO — RM - VIA DI TORREVECCHIA, 592 12RM23 | INPS — Agenzia Complessa

17 | ROMA FLAMINIO - RM - VIA GIULIO ROMANO 46 12RM25 | INPS — Filiale metropolitana

18 | ROMA MONTEVERDE - RM - VIA LENIN 43/45 12RM09 | INPS - Agenzia Complessa

20 | ROMA TIBURTINO - RM - VIA IGINO GIORDANI. 55 12RM31 | INPS — Filiale metropolitana

21 | ROMA TUSCOLANO — RM — VIA QUINTAVALLE, 66 12RMYW | INPS — Filiale di Coordinamento
22 | TIVOLI - GUIDONIA - RM - VIA MAZZINI, 8 12RMYY | INPS - Agenzia Complessa

b) Direzione Regionale Lazio
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1 | CASSINO - FR - VIA POLLENZA 12FRO7 | INPS - Agenzia Complessa

2 | CIVITA CASTELLANA - VT - VIA CORCHIANO 12VT79 | INPS - Agenzia

3 | FORMIA - LT —VIA APPIA LATO NAPOLI 137 12LT79 | INPS - Agenzia

4 | FROSINONE - FR - PIAZZA GRAMSCI N. 4 12FRO1 | INPS - Direzione Provinciale

5 | LATINA - LT - VIA C. BATTISTI 52 12LTO1 | INPS - Direzione Provinciale

6 | LATINA - LT - VIALE PIER LUIGI NERVI 174 12LT02 | ex INPDAP - Direzione Provinciale
7 | POGGIO MIRTETO - RI - VIA BONFANTE S.N.C. 12RI60 | INPS - Agenzia

8 | RIETI - RI- VIA CINTIA 42 12RI01 | INPS - Direzione Provinciale

9 |ROMA — VIALE REGINA MARGHERITA 206 / VIA NIZZA 156 | 12RM88 | INPS — Sede Regionale Lazio

10 | ROMA VIA CARMIGNANI 25 12RMB2 | INPS - Archivio

11 | ISOLA DEL LIRI - FR — VIALE G. GARIBALDI 1 12FR60 | INPS - Agenzia

12 | TERRACINA - LT - V. DELLE ARENE 234/B 12LT78 | INPS - Agenzia

13 | VITERBO - VT - V.LE RANIERO CAPOCCI 8 12VT04 | ex INPDAP - Direzione Provinciale
14 | VITERBO - VT - VIA G. MATTEOTTI 29 12VT01 | INPS - Direzione Provinciale

L’elenco potra subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patri-
moniale del Committente, di proprieta o gestita. L’Accordo Quadro si estendera automaticamente, successi-
vamente alla sua stipula, anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte della disponi-
bilita a qualsiasi titolo della Direzione Regionale Lazio e Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma,
senza che I’Assuntore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi ulteriori di qualsiasi
natura e specie.

Si segnala all’attenzione dell’Assuntore il particolare pregio di parte degli edifici oggetto del presente appalto,
alcuni dei quali sottoposti a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Architettonici; I’Assuntore, con la firma del
contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualita dei lavori, alla quale
contribuiscono sia la mano d’opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualita di esecu-
zione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialita delle singole
lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarita dell’edificio interessato, ed impiegando esclu-
sivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.

Art. 3 Ammontare del contratto

L'importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro ammonta a € 1.639.344,26 € (Euro Un milioneseicento-
trentanovetrecentotrentaquattro/26) IVA esclusa, comprensivi di 52.311,46 € per I’eliminazione dei rischi da
interferenza non soggetti a ribasso; le opere sono suddivise nelle seguenti categorie a qualificazione obbligato-
ria:

Descrizione opere Categoria | Classifica | Importo lavori % Subappaltabile
Prevalente Opere edili 0G1 VA 1.587.032,80 € 96,81% | Art.105 Codice

oneri di sicurezza 52.311,46 € 3,19%

totale 1.639.344,26 €| 100,00%
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Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, del Codice I'importo posto a base
di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato pari a 570.000,00 € (Euro
Cinquecentosettantamila/00).

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verra stabilito, alla luce dell’attivita eseguita
sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati
nell’art. 4 comma 8 o su lavori in economia. Il ribasso offerto non incidera sulla capienza dell’accordo quadro,
ma verra applicato sui citati listini di riferimento.

Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, gliimporti
dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessita della stessa Stazione
Appaltante. L'importo effettivo dell’Accordo Quadro potra essere quindi soggetto a variazioni in diminuzione,
rispetto ai relativi importi complessivi sopra indicati, in funzione delle quantita effettivamente ordinate dalla
Stazione Appaltante ed eseguite dall’Assuntore.

Gli importi sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una program-
mazione di medio periodo. La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilita in ordine alla quantita di
lavori che sara effettivamente ordinata. Pertanto I'impresa aggiudicataria non puo esercitare nei confronti della
Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso
delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di lavori rispetto
a quelli previsti.

L'importo massimo dei lavori relativi alle singole annualita non potra peraltro determinare un impegno finanzia-
rio, per la Stazione Appaltante, superiore agli stanziamenti stabiliti in bilancio per ogni singola annualita interes-
sata dalla durata triennale complessiva dell’appalto. L'importo di riferimento relativo ad ogni singola annualita
sara quindi pari al numero dei mesi relativi all’annualita di riferimento (ad esempio in caso di consegna lavori
effettuata il 1° settembre: pari a 4 mesi) moltiplicato per 1/36 dell'importo indicato al comma 1 tenuto conto
della durata di cui all’art. 5.

Per i costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo € non ribassabile, non essendo
a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, € stato stimato un importo orientativo, non vinco-
lante per entrambe le Parti, ma la determinazione effettiva degli stessi € posticipata al momento della defini-
zione della prestazione lavorativa; il loro importo dunque, ancorché non ribassabile, verra definito in sede di
formulazione dei singoli contratti applicativi se si verificheranno le relative condizioni di interferenza su motivata
decisione della D.L.. Per i costi della sicurezza per interferenze non é definito alcun valore limite ma I'importo
relativo verra decurtato da quello a disposizione pari alla somma dell'importo dei lavori.

Qualora nel periodo di vigenza dell’Accordo fosse esaurita la somma disponibile per I'esecuzione dei lavori e
residuasse viceversa quella per i “Costi e oneri per la sicurezza”, quest’ultima potra essere impiegata per I'ese-
cuzione di lavori.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 14 e 15.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni

L’appalto & stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice, comprendendo essenzial-
mente lavori di manutenzione edile ed eventuali interventi complementari di natura impiantistica, entro i limiti
delle condizioni fissate dall’accordo quadro.

All’'appalto sara data attuazione con:

= |a stipula, tra la Stazione Appaltante e I’Assuntore, di un "Accordo Quadro” per la regolamentazione dei
lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’ offerta
economica presentata dall’Assuntore;
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10.

11.

= |a stipula, tra la Stazione Appaltante e I’Assuntore, di ”“Contratti Applicativi” per I'attivazione dei lavori a
misura o in economia, conformemente ai termini e alle condizioni definite nell’Accordo Quadro. Ogni
Contratto applicativo potra ricomprendere uno o piu richieste d’intervento su uno o piu siti e dovra essere
formalizzato entro la scadenza dell’Accordo Quadro;

= |a trasmissione all’Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di “Ordinativi” per I'esecuzione esclusiva-
mente di lavori “urgenti” di cui all’art. 12, comma 8, secondo le modalita e alle condizioni stabilite dal
presente appalto.

Il valore dell’Accordo Quadro non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti applicativi fino a
quella concorrenza né costituisce per I'impresa minimo garantito. L’Appaltatore non avra nulla a pretendere in
relazione al presente Accordo Quadro, fintanto che la stazione appaltante non provvedera alla stipula dei con-
tratti applicativi. La Stazione Appaltante, pertanto, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento
dell'importo dell’accordo che & meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

Con la stipulazione dell’Accordo Quadro, I'Assuntore & obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno
oggetto dei Contratti Applicativi e degli Ordinativi.

Per ogni opera ordinata all’Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facolta di introdurre, anche
in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che
riterra opportune; cio senza che I'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per
chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e
sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei
lavori.

L’Assuntore siimpegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara,
tutte le opere che la Stazione Appaltante vorra ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine
di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalita e le condizioni di sicurezza degli addetti
ai lavori.

Nell'importo dell’appalto, composto di pil opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicita-
mente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte
le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L’Assuntore, qualora ricorrano le condi-
zioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovra consegnare ogni opera completa di tutte le docu-
mentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all’esercizio delle stesse.

Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura e i corrispettivi verranno
attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Assuntore in corso di procedura, dai prezzari
di riferimento di seguito specificati:

a. Listino Prezzi edito dal Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche del Lazio, ultima edizione vigente
b. Prezzi informativi dell’edilizia, edito dalla DEI, ultima edizione vigente, per eventuali opere non presenti nel
listino di cui al precedente punto a).

| prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verra dunque utilizzato solo
nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).

Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dovranno essere
applicati a tutte le attivita che verranno eseguite negli interventi affidati; all'importo cosi ottenuto andranno
aggiunti —ove necessario- gli oneri della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e gia
guantificati nel singolo contratto applicativo.

| prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati dal momento della pubblica-
zione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (b) verra comunque utilizzato solo nel caso in cui
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a) anche nel caso in cui I'aggiornamento abbia riguar-
dato uno solo dei due listini. Le versioni aggiornate dei prezzari verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei
nuovi contratti applicativi, per attivita non ancora iniziate.

Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Prezzari potra provvedersi:
a. per assimilazione ai prezzi esistenti sui listini di riferimento;

b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;

c. in economia ai sensi dell’art. 15.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalita
prescritte.

| prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’ Assuntore in base ai
propri calcoli ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qual-
siasi imprevisto o eventualita, assumendo espressamente |’Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di
esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civ. e con
espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiorna-
mento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capito-
lato.

| prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’esecu-
zione delle prestazioni necessarie per I'espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, compresi gli oneri
non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione
delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché i costi della sicurezza
propri dell’Appaltatore.

Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all’'interno dell’area di can-
tiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisionale
necessarie alla esecuzione dell’opera.

Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti spe-
ciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei formulari identi-
ficativi del rifiuto (FIR) che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento.

L'appalto € amministrato in regime I.V.A. e I’Assuntore € obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti
dalle leggi vigenti per I'applicazione della suddetta imposta.

Art. 5. Durata del contratto

L’Accordo Quadro avra durata complessiva di 24 mesi decorrenti dalla data della consegna del contratto appli-
cativo n. 1 purché cio non determini un impegno finanziario dell’Istituto superiore rispetto agli stanziamenti
annuali stabiliti in bilancio.

L’Accordo Quadro cessera di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede,
venga raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 3 del presente capitolato.

Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di
lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante prima di tale data, la durata del contratto
si intendera protratta nel tempo per un periodo pari alla durata dei lavori indicata nel contratto applicativo
relativo.
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4.

Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di
qualsiasi genere o proroghe dell’Accordo Quadro, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determi-
nazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti
applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente comma 1, anche qualora la materiale
esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti contratti applicativi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o con-
cludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2; non sono
ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.

Art. 6. Procedura di aggiudicazione e requisiti di partecipazione

L'Appalto sara affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) e
dell’art. 60 del Codice, con applicazione, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Codice, del criterio del minor
prezzo, con le modalita previste dall’art. 97, comma 8 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento ge-
nerale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opera generale di opere generali 0G1 Classifica
IVA,
Ove |'appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme in relazione a
talune lavorazioni quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale, egli dovra richiedere I'autorizzazione al subappalto di dette lavorazioni, in favore di ope-
ratori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalita di cui all’art. 24 del presente CSA.
| lavori di natura impiantistica che si rendessero necessari dovranno essere eseguiti da parte di installatori aventi
i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii..
| lavori di bonifica di materiali contenenti amianto dovranno essere eseguiti da parte di operatori economici in
possesso dell’iscrizione alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

11/41



CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.

. L'Assuntore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra noti-
ficazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. Alfine di soddisfare I'aspettativa della Stazione Appaltante circa la tempestiva esecuzione degli interventi urgenti,
I’Assuntore che abbia sede legale in altra regione deve avere o costituire, entro la data di stipula del contratto,
una sede operativa secondaria della propria attivita di impresa nel Comune di Roma.

. Se I'assuntore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal diret-
tore tecnico dell’Assuntore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

. L'Assuntore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei can-
tieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’As-
suntore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Assuntore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestiva-
mente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompa-
gnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

. L’Assuntore € obbligato a costituire un Recapito Telefonico che dovra essere attivo 24 ore su 24 nei giorni feriali,
nei giorni prefestivi e nei giorni festivi. Il Recapito Telefonico dovra essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione
Appaltante, attraverso un numero di telefonia fissa/cellulare, per segnalare 24 ore su 24 la necessita di esecuzione
di interventi di urgenza.

. L" indirizzo Mail sara utilizzato anche per la conferma dell’ordine di intervento con carattere d’urgenza richiesto
attraverso il recapito telefonico; nella mail sara indicata anche I'ora e il giorno della richiesta telefonica;

. La casella PEC, anch’essa costantemente operativa, sara utilizzata per le formalizzazioni contrattuali.

Art. 8. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e dei Contratti applicativi

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti do-

cumenti:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in
vigore e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

c) ilistini prezzi di cui all’art. 4 punto 8 del presente C.S.A,;

d) le polizze di garanzia di cui agli articoli 20 e 21.

Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti applicativi, ancorché non materialmente allegati:

a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

b) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

c) il Piano Operativo di Sicurezza;

L'Assuntore e tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia
di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di
durata contrattuale. Parimenti egli dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle
Autorita Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche
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in circostanze eccezionali e con validita temporanea. Dovra inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al
tipo di attivita da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.).
Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti doves-
sero conseguire gravami e limitazioni delle opere, cid non potra comportare per I’Assuntore alcun diritto nei
confronti della Stazione Appaltante, avendone I’Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’of-
ferta.

L’Assuntore dovra inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilita, ai regolamenti e alle disposizioni
vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica,
tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichita e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia
di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti
Autorita, con conseguenti oneri a suo carico.

Qualora, dopo la data di stipula dei contratti applicativi e fino all’ultimazione dei relativi lavori, intervenissero
nuove normative tecniche applicabili agli immobili oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti,
esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Assuntore, non solo per la parte dei lavori
e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto gia eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Sta-
zione Appaltante.

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi da parte dell’Appaltatore equivale a dichiara-
zione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.

Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'’esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a eventuali im-
pianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento
in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nei contratti applicativi, nel presente Capitolato Speciale, negli elabo-
rati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzari di riferimento.

Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali & richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini
della sicurezza in caso d’incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dalla normativa vi-
gente.

In particolare, i prodotti per i quali & prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti
di marcatura CE, fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego e subordinato al rilascio
dell’omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.M.I. del 21/06/04 e consentito nel rispetto dell’art. 3 del mede-
simo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali & prescritta la classificazione di resistenza al
fuoco, I’Assuntore dovra presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resi-
stenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.

Tra gli obblighi dell’Assuntore rientra la predisposizione a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge
sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell’Interno (Mod. CERT. REI — DICH. PROD. — DICH. IMP. o -
comunque - sulla base della modulistica ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti
a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge n. 818/1994
o direttamente dall’installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformita del prodotto a firma del produttore (per prodotti
omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certi-
ficato di prova; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall’ installatore.
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5. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, l'installatore dovra rilasciare
dichiarazione di conformita sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH. IMP o comunque sulla base
della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n.
37, dovra essere rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell’
impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT. IMP o comunque sulla base della modulistica
ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformita prevista dall’art. 7 del D.M. 22/01/08 n. 37.

6. Le prestazioni oggetto del contratto non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attivita degli impiegati
INPS e la funzionalita dei relativi impianti; pertanto le stesse, ove l'interferenza sara inevitabile dovranno essere
effettuate in orari non ordinari, nonché nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi, comunque in
assenza di personale INPS. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della
manodopera previste al successivo art. 15 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d'impresa.

7. Gli interventi di demolizione e - comunque - quelli pilt rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, do-
vranno essere eseguiti nell’orario 06:30+08:30 e 17:00+18:30, senza che cio possa costituire motivo per avan-
zare richieste di alcun tipo da parte dell’Assuntore.

ART. 10 Disposizioni particolari riguardanti ’appalto / Sistema informativo

1. Laricezione dei contratti applicativi/ordinativi senza alcun riscontro contrario costituisce accettazione incondizio-
nata degli stessi; la sottoscrizione degli Ordinativi da parte dell’Assuntore equivale a dichiarazione di perfetta co-
noscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.

2. L'Assuntore da atto, in sede di sottoscrizione degli contratti applicativi/ordinativi, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

3. L'Appaltatore dovra mettere a disposizione una piattaforma informatica e un sistema di procedure e di strumenti
operativi, accessibili da internet, per la gestione di tutti gli interventi.

4. |l sistema informativo dovra fornire in tempo reale tutte le informazioni necessarie ed in particolare garantire alla
Direzione dei lavori I'accesso a tutti i dati, disaggregati e di sintesi, aggiornati, riguardanti le attivita oggetto
dell’ Appalto e di produrre report che, a richiesta o periodicamente, I'INPS riterra necessari per avere:

a) la conoscenza dell'intero processo manutentivo dal manifestarsi dell’esigenza;
b) la conoscenza dello stato di avanzamento degli interventi e dei preventivi.

5. Tramite il Sistema Informativo si dovra consentire al personale preposto alla gestione del presente appalto di se-
guire puntualmente le fasi di sviluppo degli interventi e facilitare I'interazione tra le varie figure che si affacciano
al sistema nel rispetto dei ruoli tra Appaltatore e Committente.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 11. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la stipula formale dell’Accordo Quadro, in seguito a consegna generale dei
lavori, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’Assuntore.

L’effettivo inizio dei lavori coincide, pero, con la data di consegna del contratto applicativo n. 1.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale dell’Accordo Quadro, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse
pubblico che I'appalto é destinato a soddisfare, il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione
del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché
le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I’Assuntore non si presenta a ricevere la consegna generale dei lavori- di cui
al comma 1- il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non
superiore a 15 (quindici). Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere
il contratto e incamerare la cauzione ovvero di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova pro-
cedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei Lavori la documentazione di avve-
nuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa
edile ove dovuta. Sara onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto applicativo e
di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarita Contributiva dell’ Assuntore e degli
eventuali subappaltatori.

La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituira consegna dei lavori relativa agli interventi in esso
ricompresi anche se relativi a pil siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, ver-
ranno redatti specifici atti. Per ogni contratto applicativo verra definita una data di inizio e la durata dei lavori e
verra stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine
lavori verranno sanzionati nei termini di cui all’ art. 13.

La sottoscrizione dei singoli contratti applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti applicativi e conseguente presa in consegna dei
lavori da facolta alla stazione appaltante di risolvere I'accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del Cod.Civ., e di inca-
merare la cauzione ai sensi dell’articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12. Modalita di esecuzione e termine dei singoli contratti applicativi

Gli interventi manutentivi oggetto dei singoli Contratti applicativi, potranno interessare qualsiasi tipologia di
lavoro inerente la manutenzione edile ed affine degli immobili indicati all’art. 1.

Trattandosi di lavori di manutenzione i singoli interventi potranno essere di limitata entita, interessare contem-
poraneamente anche pili luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarita e/o continuita, I’Assuntore
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dovra sempre garantire gli interventi richiesti e dovra garantire quando richiesto I'esecuzione di piu interventi
contemporaneamente anche su piu siti.

Le opere saranno realizzate con le modalita specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi
alle disposizioni che la Direzione Lavori impartira e secondo le priorita che la Stazione Appaltante di volta in
volta comunichera all’Assuntore.

L'Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, siimpegna a fare proprie
tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilita in me-
rito alla corretta realizzazione delle opere.

In presenza di fabbisogni manutentivi, ordinari o urgenti, la Stazione Appaltante inviera all’Assuntore un’apposita
segnalazione di intervento; il Contratto applicativo in caso di interventi ordinari precede I'esecuzione dei lavori,
viceversa nel caso di interventi urgenti sara formalizzato a ratifica.

Le richieste saranno classificate dalla Stazione Appaltante come “interventi manutentivi ordinari” o “interventi
manutentivi urgenti”.

In presenza di interventi manutentivi ordinari, le modalita operative saranno le seguenti:

1.1 la Direzione Lavori trasmettera all’Assuntore tramite MAIL un’apposita segnalazione di intervento;

1.2 I’Assuntore, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, a seguito di sopralluogo, provvedera

a redigere ed a trasmettere, con stesso mezzo, il preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali;

13 la Stazione Appaltante, previa approvazione del preventivo da parte del Direttore Lavori, inserira uno o
pil preventivi in un Contratto applicativo che firmato digitalmente sara inviato tramite PEC da sottoporre
alla firma digitale dell’Assuntore;

14 I’Assuntore, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto applicativo, restituira via PEC lo stesso
contratto firmato digitalmente per accettazione;

15 I’Assuntore dovra in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla rice-
zione della PEC del contratto applicativo (anche se non ancora restituito in PEC il contratto applicativo
firmato digitalmente per accettazione);

1.6 dopo 2 giorni dalla data di ricezione in PEC del contratto applicativo decorre la durata fissata per l'ultima-
zione dell’intervento;

1.7 il giorno successivo all’ultimazione dell’intervento I’Assuntore dara conferma tramite MAIL al Direttore
lavori sull’ultimazione stessa;

1.8 il Direttore lavori controllera la perfetta esecuzione a regola d’arte dell’intervento e verifichera le quantita

di lavorazioni eseguite ai fini della contabilita.

In caso di interventi urgenti, & ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di richiesta tramite
mail, telefono o fax da parte del Direttore Lavori.
Tali interventi dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorita assoluta su qualsiasi altro lavoro; devono

avere inizio entro e non oltre 4 (quattro) ore dalla richiesta tramite mail, telefono o fax; gli interventi che scaturi-
scono da situazioni di pericolo o da esigenze di prevenire danni sul patrimonio immobiliare (crolli, perdite idriche
con possibili allagamenti, sistemi di chiusura degli stabili e degli uffici in avaria, calamita naturali che richiedano
interventi di protezione e prevenzione ecc.) devono essere garantiti anche nei giorni festivi e prefestivi ed in orario
notturno.
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In caso di interventi urgenti € ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della
Stazione Appaltante fermo restando I'obbligo della successiva sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo.
La successiva formalizzazione in forma scritta, previo contraddittorio per I'esatta quantificazione delle prestazioni
rese, seguira le modalita degli interventi ordinari, con il consuntivo in luogo del preventivo.

Ai sensi del comma 7, I’Assuntore dovra provvedere all’elaborazione dei computi metrici estimativi necessari
per la realizzazione degli interventi in questione. | suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
» essere redatti secondo le prescrizioni del Codice e del Decreto MIT DL nei limiti di vigenza;
> prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per
eseguire i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.

A seguito di esame dei preventivi da parte del Direttore dei Lavori, lo stesso potra richiedere tutte le modifiche che
riterra opportune con facolta di procedere alla relativa approvazione e/o rettifica.

L'Assuntore provvedera alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per I'ottenimento delle autorizzazioni e
dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con I'impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.

Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denunce e |'ottenimento

delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a cid connesso,

saranno anticipati dall’Assuntore a cui verranno rimborsati entro il termine di giorni 60 dalla loro presentazione

formale alla Direzione lavori.

L’Assuntore potra trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Proposta d’Intervento, qua-
lora abbia riscontrato specifiche esigenze manutentive.

Nel Contratto applicativo, sara indicata la durata dei lavori, fermo restando l'inizio stabilito secondo le modalita
previste dal comma 7; la durata dei lavori potra non coincidere con la sommatoria delle durate dei singoli interventi
(che dovranno essere indicate), stante la possibilita di eseguire pil lavorazioni in parallelo.

Per ogni intervento inserito in un contratto applicativo dovranno essere indicati:
a. la classificazione del tipo d’intervento (“ordinario” o “urgente”);
b. la descrizione e la localizzazione dell’'Intervento da eseguire o eseguito se intervento urgente;
c. il Computo Metrico Estimativo;
d. la durata prevista per I'esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in base alle specifiche
caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento (per gli interventi ordinari);
e. ogni altro dato o elemento necessario o opportuno ai fini dell’esecuzione dell’Intervento.

In caso di interventi urgenti la trasmissione delle documentazioni di cui al comma 14 dovra avvenire in tempi com-
patibili con quelli previsti per I'esecuzione dei lavori.

L’Assuntore dovra iniziare e ultimare gli interventi manutentivi ordinati entro i termini stabiliti con il Contratto
applicativo (inizio entro 5 giorni e durata in giorni come prescritto nel Contratto in PEC). Qualora i lavori non ven-
gano avviati entro i termini stabiliti dal Contratto applicativo o alla scadenza del termine di ultimazione previsto i
lavori non siamo completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine
di servizio, prescrivera I'avvio immediato dei lavori o I'esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento;
I'ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalita per ritardata ultimazione.

Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di
constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell’Assun-
tore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte
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dell'lstituto, con diritto di rivalsa per I'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di
tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali.

Sara onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilita di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti i
Contratti applicativi ed a lavorazioni contemporanee siano esse ordinarie e/o urgenti-

Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze dipendenti.

Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devono indossare il tesserino di
identificazione.

Prima dell’inizio dei lavori la ditta appaltatrice consegna I'elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli inter-
venti manutentivi (I'autorizzazione all’accesso presso le strutture & consentito ai soli operai inseriti in elenco).

L'utilizzo di manodopera non regolare costituisce presupposto per la rescissione del contratto.

Ogni lavoro ordinato si potra ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusiva-

mente a seguito:

- della consegna da parte dell’Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certifi-
cati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;

- dell’emissione del certificato di Regolare Esecuzione ovvero di certificato di collaudo.

Art. 13. Penali in caso di ritardo

L’Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andra soggetto a penali, in caso di ritardo

nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati agli articoli 2, 11 e 12, secondo

il seguente prospetto:

lavori urgenti:

- Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 12: 0,10 % (zerovirgoladieci per cento) dell’im-
porto dell’intervento per ogni ora (lavorativa) di ritardo;

- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: 0,10 % (zerovirgoladieci
per cento) dell’importo dell’intervento per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;

lavori ordinari:

- Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 12: 0,10 % (zerovirgoladieci per cento) dell’im-
porto dell’intervento per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;

- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: 0,10 % (zerovirgoladieci
per cento) dell’importo dell’intervento per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;

In ogni caso, la sommatoria delle penali applicate all’Appaltatore non potra eccedere per ciascun contratto ap-
plicativo la misura del 10 per cento dell'importo del contratto stesso; rimane ferma la facolta del Committente
di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un
singolo contratto applicativo 'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell’im-
porto del contratto applicativo stesso, il Committente potra risolvere l'intero Accordo Quadro per grave ina-
dempimento dell’Esecutore.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore
dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Sta-
zione Appaltante a causa dei ritardi.
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CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 14. Remunerazione degli Interventi

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuata separatamente per ciascun contratto
applicativo.

Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a misura. L’Assuntore consegnera al Diret-
tore dei Lavori la contabilita dei lavori con I'indicazione delle quantita delle lavorazioni eseguite relative ai singoli
contratti applicativi. Le varie quantita di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso
ogni altro metodo e secondo le modalita stabilite nel Decreto MIT DL.

La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformita all’art. 15 del Decreto M.L.T. DL.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui ai listini indicati all’art. 4 comma 8. La liquida-
zione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o in
alternativa dal Direttore dei lavori.

| prezzi unitari, cosi come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere
eseguite in modo completo, siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profon-
dita esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richie-
denti I'uso di illuminazione artificiale.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda I’ esecuzione di interventi al di fuori dell’ orario giornaliero ordi-
nario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6,7 e 8
del successivo art. 15.

Gli oneri relativi al compenso a discarica dei materiali verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L.
delle copie dei Formulari identificativi del rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla disca-
rica/impianto di smaltimento.

Art. 15. Lavori in economia

Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entita, e per le quali non esiste apposito articolo
negli elenchi dei prezzi allegati al contratto saranno compensate in economia secondo le seguenti modalita,

a) Mercedi operaie:

costo della mano d’opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro
pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di piu recente pubblicazione al momento di sotto-
scrizione del contratto applicativo; il tutto sara maggiorato della percentuale derivante dall’applicazione del ri-
basso d’asta alla percentuale del 25,00% (venticinquepercento) per utile e spese generali; si precisa che i con-
tratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, metal-
meccanico, ecc.).

b) Materiali e noli:

Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, indicati all’ art. 4 comma 8, edizione vigente
alla data di sottoscrizione del contratto applicativo, al netto del ribasso d’asta.

Qualora non compresi nei prezzari suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate mag-
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giorati della percentuale risultante dall’applicazione del ribasso d’asta alla percentuale del 25,00% (venticinque-
percento) per utile e spese generali.

Si precisa che solo nel caso in cui I’elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione,
sara accreditato all’Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.

Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando che
per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti
al momento della sottoscrizione del contratto applicativo incrementati della percentuale risultante dall'applica-
zione del ribasso d'asta alla percentuale del 25,00% (venticinquepercento).

2. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell’Appalta-
tore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo
puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare,
strumenti di misura, scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto
dei materiali, comprendono altresi gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di
interessi, spese generali ed utili a favore dell’Appaltatore.

2. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia & condizionata alla presentazione di appositi
buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

3. llprezzo orario della manodopera e riferito all’orario giornaliero, dalle 7:00 - 18:00, dei giorni lavorativi dal lunedi
al sabato.

5. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su espressa
richiesta scritta della Direzione dei Lavori, 'onere della mano d’opera sara incrementato del 25% della paga
oraria.

6. Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione
dei Lavori, 'onere della mano d’opera sara incrementato del 10% della paga oraria.

7. Perlavorazioni eseguite in orario festivo (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Dire-
zione Lavori, I'onere della mano d’opera sara incrementato del 20% della paga oraria.

8. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in orario festivo domeni-
cale o festivo (festivita civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori,

I'onere della mano d’opera sara incrementato del 35% della paga oraria.

9. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali
e/o i noleggi di attrezzature.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16. Anticipazione

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice, ove richiesto dall’Appaltatore, sara concessa I’anticipazione del
corrispettivo contrattuale nella misura vigente ratione temporis alla data di sottoscrizione del singolo contratto
applicativo. Non e prevista I'anticipazione sul contratto generale di accordo quadro.

L’anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso ine-
rente il relativo contratto applicativo.

L'anticipazione e revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice, I’erogazione dell’anticipazione — ove richiesta - & subordinata alla

prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato al-
tresi del tasso legale diinteresse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base
al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’'integrale compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un inter-
mediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 10 gennaio
1989.

La fideiussione di cui al comma 4 & escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I’Appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.

Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 17.

Art. 17. Pagamenti in acconto

Per ogni singolo contratto applicativo si procedera a contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che gli
importi di tutti i contratti applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.

Per ogni singolo contratto applicativo I’Appaltatore dovra trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilita dei
lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel® con allegata adeguata documentazione foto-
grafica probante gli interventi effettuati composta da almeno 2 foto digitali per ogni singolo intervento.

| pagamenti verranno effettuati secondo I'importo del contratto applicativo; qualora I'importo del contratto ap-
plicativo superi I'importo di €30.00,00 ¢ prevista |'erogazione di stati di avanzamento dei lavori e con rate di
acconto di importo non inferiori a € 30.000,00 (euro trentamila/00), ad eccezione dell'ultima rata, previo pre-
sentazione di fattura in formato elettronico (come indicato al comma 6). Non sono ammessi in contabilita i ma-
nufatti ed i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Ai sensi dell’articolo 30 comma 5bis del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei
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contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:

a) il Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la
dicitura: «lavori a tutto il .......ccceeeeneeneee. » con 'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione I’articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, intro-
dotto dall’art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015), che
prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei paga-
menti (c.d. “split payment”), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori
d’imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

L'appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, ema-
nato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze recante ”"Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche” relativo alle modalita di
trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto la trasmissione delle fatture elet-
troniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) nel quale I'INPS
e individuato con il codice univoco IPA: UF5HHG. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare
obbligatoriamente: Il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Le contabilita dei lavori relativi a contratti applicativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli
allegati previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo
dopo la presentazione dei previsti allegati.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’Appaltatore puo chiedere ed ottenere che si prov-
veda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

| pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilita dei
flussi finanziari cosi come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento e subordinato:

a) all’'acquisizione di ufficio del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;

b) all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adem-
pimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché copia dei versa-
menti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda
direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori;

c) allatrasmissione, qualora I’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, delle fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista relative allo stato di avanzamento precedente;

d) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o pil cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
secondo le modalita e gli effetti stabiliti dal d.M. n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il paga-
mento & sospeso e la circostanza é segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

e) al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subap-
paltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il sog-
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13.

getto inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosa-
mente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della ri-
chiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, tratte-
nendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra
omissione.

Art. 18. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo

Il Conto Finale sara compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di ses-
santa giorni dall’ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo.

Il termine di cui al punto 1 decorrera dalla produzione da parte dell’Esecutore di tutta la documentazione e delle
certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che
I’Esecutore non avra ottemperato a tale prescrizione.

Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine peren-
torio di 30 (trenta) giorni; se I’Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 17, comma 4, nulla ostando, & pagata entro 60 (ses-
santa) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo generale previa presentazione di regolare
fattura fiscale che dovra essere stilata con le modalita indicate all’art. 17 comma 6.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 17 per quanto applicabili.

Art. 19. Revisione prezzi

Essendo previsto 'adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei listini prezzi di riferimento ai sensi
dell’art. 4 comma 11, nel presente Accordo Quadro non si applica la revisione dei prezzi e non trova applicazione
I'art. 1664 primo comma del Codice Civile.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 20. Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, I'offerta dovra essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma
della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovra essere pari al due per
cento dell'importo posto a base di gara.

Si applicano le riduzioni dell'importo della garanzia previste dall'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di tale
beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia provvisoria sara svincolata automaticamente, al momento della sottoscrizione del Contratto me-
desimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.

Sara obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le
modalita previste da detta norma, e secondo quanto precisato dal Disciplinare di gara e dallo schema di con-
tratto.

Art. 21. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, I'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima della sottoscrizione
del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire I'intera durata dell’accordo quadro, decorre dalla
data di consegna generale dei lavori di cui all’art. 11 e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del “certificato di
collaudo dell’accordo quadro” di cui all’art. 29 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori relativi all’ultimo contratto applicativo e risultante dal corrispondente certificato di collaudo o regolare ese-
cuzione. Il premio é stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assi-
curative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 alle-
gato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma
assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;
- partita 2) per le opere preesistenti: importo pari al 20% dell'importo del contratto;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell’'importo del contratto;

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e agli operai (R.C.0.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00 .

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono op-
ponibili alla Stazione appaltante.
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6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un con-
sorzio ordinario/stabile, giusto il regime delle responsabilita solidale, la garanzia assicurativa & presentata dall’im-
presa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 22. Fidejussione a garanzia finale

1. Rilevato che non & determinabile un importo di saldo dell’accordo quadro, si conviene e si determina che lo
svincolo della garanzia di cui all’art. 20 del presente Capitolato, & disposto solo a seguito della sottoscrizione ad
opera delle Parti del verbale di collaudo finale ed a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fi-
deiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) unimporto garantito almeno pari al 5% dell’importo complessivo del contratto, maggiorato dell’ I.V.A.
all’'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo e validita per due anni;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al de-
creto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.
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CAPOQO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 23. Adempimenti in materia di sicurezza

La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita negli stessi svolti, ha predispo-
sto un DUVRI radice che prima della consegna generale dei lavori sara integrato a cura della Stazione Appaltante
sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro e dei
dati identificativi dell’Appaltatore.

La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti applicativi ricorrano le condizioni previste all’articolo 90,
comma 3, del d.Lgs. n. 81/2008 (presenza di piu imprese nel cantiere di lavoro), conferisce formale incarico di
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che redigera, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso d.Lgs. n.
81/2008, il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” che costituira, essendovi allegato, parte integrante e so-
stanziale del relativo contratto applicativo.

Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del d.Lgs. n.
81/2008, I'lmpresa dovra comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e tenerne conto nella predi-
sposizione del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, piu ulteriori imprese
esecutrici, la Direzione dei Lavori informera in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione
appaltante provvedera a nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che redigera il Piano di
Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sara da considerarsi,
pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.

Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sara comunicato all’Appaltatore il giorno e I'ora
in cui dovra provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del
sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “Verbale della riunione di coordinamento”.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore deve trasmettere
alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di que-
sta, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei
lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'lstituto Nazionale per le
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) lindicazione dell’esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA ai fini dell’ac-
quisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,;

d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;

e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto n. 81 del 2008;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’arti-
colo 14 del decreto n. 81 del 2008;

ed entro 5 giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli contratti applicativi in caso di lavori non

urgenti di durata superiore a 5 uomini giorno:

g) il POS “Piano Operativo di Sicurezza”, redatto ai sensi di legge (d.Lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’ esecuzione dei la-
vori;

i) il Piano Operativo di sicurezza (POS) di ciascuna impresa operante in cantiere (ove presente);
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11.

12.

13.
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15.

Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella sua com-
pletezza, della documentazione di cui sopra determinera un ritardo nell’inizio dei lavori e comportera, per ogni
giorno di ritardo, I'applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all’art. 13.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ove presente) nonché il Piano Operativo di Sicurezza, costituiscono
parte integrante di ciascun contratto applicativo.

La Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verifi-
chera la congruita dei rispettivi Piani forniti dall’Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure
di sicurezza e verifichera la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo
stesso luogo di lavoro.

L'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione
Appaltante; & altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rap-
porto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

E obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi
dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorita com-
petenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E altresi obbligo dell’Appaltatore mettere a disposizione dei “Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza”
una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.

L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappalta-
tori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedi-
menti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il Direttore di Cantiere costituira il riferimento per il Direttore dei Lavori e per i funzionari degli Enti preposti alla
sorveglianza o all'erogazione dei lavori e dovra essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggior-
nato, dovra essere comunicato alla Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore e obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconosci-
mento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavora-
tore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento.

27 /41



CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 24. Subappalto

L'affidamento di opere in subappalto o a cottimo € ammessa nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa
che regola la materia (art.105 del Codice dei Contratti). Ai fini della determinazione delle percentuali limite per
il subappalto previsti dalla vigente normativa, si assumera quale importo di riferimento il valore del singolo con-
tratto applicativo. A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite
a singoli contratti applicativi e non per I'accordo quadro nella sua interezza. In particolare I'affidamento in su-
bappalto o a cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

a) cheiconcorrentiall'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
o concedere in cottimo;

b) che I'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) chealmomento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmetta
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante la mancanza dei mo-
tivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal D.
Lgs n. 159 del 06/09/2011 (c.d. Codice antimafia) e ss.mm.i.i..

L'Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiara-
zione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del
codice civile con I'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. La stazione appaltante provvede al rilascio
della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, |'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante
sono ridotti della meta.

La possibilita di subappalto & inoltre condizionata alle seguenti clausole:

a) L'Istituto si riserva di verificare la regolarita contributiva delle Imprese proposte per il subappalto;

b) L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall’art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede
a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario e
fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subap-
paltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non tra-
smettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;

€) L'autorizzazione al subappalto da parte dell'lstituto & condizionata alla preventiva produzione del "Piano ope-
rativo della sicurezza" relativo all'lmpresa proposta ed all'accettazione, da parte della medesima, del Piano
di sicurezza del cantiere. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario;

Resta comunque convenuto che I'Appaltatore & I'unico responsabile di tutti gli obblighi nascenti dal presente
contratto, che ogni rapporto, ordine, disposizione e pagamento avverra esclusivamente fra I'lstituto e I'Ap-
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paltatore medesimo e che, per patto esplicito, I'lstituto & indenne e sollevato da ogni responsabilita deri-
vante dai rapporti tra I'Appaltatore e le Imprese subappaltatrici.

5. Con riferimento alla determinazione dell'Autorita n. 6 del 27/2/2003, si precisa che anche i piccoli subappalti
(inferiori al 2% dell'importo dei lavori o a 100.000,00 €) e qualora I'incidenza del costo della manodopera sia
superiore al 50% dell'importo dei lavori) vanno sottoposti ad autorizzazione.
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CAPO 9. CONTENZIOSO

Art. 25. Riserve - Contenzioso - Foro competente

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insor-
genza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena
di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che |'esecutore ritiene gli siano dovute.

Nel caso in cui I'esecutore ha firmato il registro con riserva ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e I'esecutore decade dal diritto
di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o in-
crementi rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Per le controversie e le vertenze che potessero insorgere nel presente appalto, si procedera a norma degli
artt. 205 e 208 del Codice.

Il Foro competente e quello di Roma ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a)
b)

c)

d)

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/08 o ai piani di
sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsa-
bile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consi-
stenza dei lavori.
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3. La Amministrazione appaltante si riserva la facolta, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gia proposte in sede di offerta
e, in caso di fallimento del secondo, di interpellare il terzo.
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 27. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo, il Direttore dei Lavori entro 20 giorni redige il certi-
ficato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di esecuzione
che I’Appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore
dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica
la penale per i ritardi prevista dall’articolo 13.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo decorre il periodo di
gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione / cer-
tificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 28.
Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I’Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le
certificazioni e i collaudi tecnici relativi agli impianti eseguiti; in tal caso il Direttore dei Lavori non puo redigere
il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 28.
Non potra ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I’Assuntore non avra consegnato al Direttore dei Lavori
i Formulari Identificativi del Rifiuto (FIR), che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/im-
pianto di smaltimento.

Art. 28. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo

La verifica della regolare esecuzione dei lavori / collaudo & diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli
contratti applicativi siano stati eseguiti a regola d’arte, in conformita al contratto ed alle prescrizioni tecniche
stabilite dal Committente.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantita esposte nelle fatture ovvero dei difetti
sia nei materiali che nelle modalita di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano
essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per I'opera compiuta, sara data motivata co-
municazione scritta all’esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il
termine stabilito dalle leggi vigenti.

Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verra applicata un’adeguata e giustificata ridu-
zione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione / collaudo.

contratti applicativi di importo inferiore a € 200.000

4.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provviso-
rio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certi-
ficato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto.

in caso di contratti applicativi di importo superiore a € 200.000

4.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia interve-
nuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo par-
ziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
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realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli contratti applicativi. L'Assuntore sara te-
nuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Dire-
zione Lavori. All’esito positivo di detti collaudi parziali I’Assuntore dovra consegnare al Direttore dei Lavori, se
previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformita degli impianti (d.M. 37/2008) e/o tutte
le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione “as built” relativa agli interventi eseguiti. Qualora
le verifiche e/o prove non risultassero positive I’Assuntore sara tenuto, a sue cura e spese, a provvedere imme-
diatamente risolvendo, in via definitiva, gliinconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Lavori.

L'Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovra garantire per ciascun contratto ap-
plicativo con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, tutte le opere eseguite per
un periodo non inferiore a 24 mesi successivi alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione. In tale
periodo I’Assuntore dovra, a propria cura e spesa, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione
di quei materiali che risultassero difettosi per qualita, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo
qguanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro 15 giorni
dalla scoperta.

| lavori eseguiti a seguito dei singoli contratti applicativi, vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

Art. 29. Collaudo contabile finale Accordo Quadro

Entro centottanta giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro indicata all’ articolo 10 ed ultimati tutti i
lavori relativi a tutti i contratti applicativi la Stazione Appaltante procedera ad una verifica contabile relativa ai
contratti applicativi svolti nell’ambito dell’accordo quadro. Le risultanze della verifica contabile sull’ andamento
dell’Accordo Quadro verranno riportate in un “Certificato di collaudo dell’accordo quadro”.

Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all’art. 20 del presente C.S.A. sara disposto a seguito della sottoscri-
zione del verbale di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all’art. 22.
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CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 30. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato Spe-
ciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Ap-
paltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

g)

m)

la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattualiin modo che le opere eseguite risultino a regola d’arte. In ogni caso |’ Appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659
del Codice Civile;

ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scor-
porate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di con-
tratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall’ordinativo;

la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dalla Stazione Appaltante, I’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre ditte e subappaltatori;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti prov-
visori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per |'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forni-
ture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicu-
rezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raf-
fronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e
che verra liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tuttii lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I’ inco-
lumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici
e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione
Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
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o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’ ap-
palto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

p) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai
rumori;

q) il completo sgombero dei cantieri entro 3 giorni dall’ultimazione dei relativi lavori;

r) linstallazione diidonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative.

2. Aisensidell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivita dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario,
del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Sta-
zione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o com-
petenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’ ese-
cuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’Appaltatore ai prezzi di contratto.

Art. 31. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L'Appaltatore & obbligato:

a) adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) aconsegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle la-
vorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure

a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevol-

mente, dovra recare in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative

riprese.
3. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi
esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

Art. 32. Gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali

1. L'Appaltatore e tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di
tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale ed
a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, I'obbligo da parte del/i subappalta-
tore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, I’Appal-
tatore € tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionalie le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei
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lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute
dell’'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per 'ambiente.

Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori
disporra la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica
Autorita, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inqui-
namento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competera all’ Appaltatore salvo una proroga del termine utile
contrattuale del relativo contratto applicativo.

Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquina-
mento, il pericolo di inquinamento ovvero I'aggravamento dei medesimi, ovvero I'abbandono di rifiuti siano
imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualita di produttore dei rifiuti,
nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.
In particolare:

a. I'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e
risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per I'effettuazione della/e medesima/e, dovra
tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti di
iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attivita di tra-
sporto, smaltimento o recupero;

b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), I’Appaltatore si impegna a servirsi
di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attivita, ed a fornire alla Stazione Appaltante tempe-
stivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti di iscrizione posseduti dai soggetti ai
quali intende affidare I'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

c. I'eventuale subappalto delle attivita di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve
essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sara, in ogni caso, subor-
dinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti di iscrizione pos-
seduti dai soggetti ai quali I'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;

d. I’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento

o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni
previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
Piuin particolare, I'accatastamento deirifiuti dovra avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano
da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene I'accatastamento del materiale
classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa
vigente. Inoltre le attivita di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro succes-
sivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito
temporaneo dei medesimi;

e. I'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della
documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilita del produttore/de-
tentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia con-
forme della quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti). La Stazione Appaltante puo trattenere
le rate di pagamento in acconto nel caso I’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della
suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

f. ove I’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa I'avvio a trasporto, smalti-
mento o recupero, la Stazione Appaltante avra facolta di provvedere a propria cura, detraendo dal corri-
spettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva I'applicazione di ogni
altra sanzione normativa.

L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle
eventuali ulteriori prescrizioni delle autorita amministrative competenti.
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L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei
combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione
dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni,
contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione,
nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all’ Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali:
serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovra essere preventivamente
richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che po-
tranno prevedere anche 'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilita, prove
di tenuta, o altre attivita ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della preven-
zione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso I’Appaltatore potra installare esclusivamente serbatoi (fissi
o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.

L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e
ad adeguare la propria attivita alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorita competenti.

L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli arti-
coli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 33. Utilizzo di materiale riciclato e criteri mini ambientali

All’attualita non si rinvengono categorie di lavorazioni eseguibili con materiale riciclato tra quelle elencate nel d.
m. 11/10/2017 Min. Ambiente e tutela del territorio e del mare.

Fermo restando quanto esposto nel comma 1, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compa-
tibili con i parametri di legge, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedi-
menti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-con-
sumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
L'Assuntore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata
e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento
in discarica e di aumentare I'uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare ri-
guardo ai materiali di risulta provenienti da demolizioni e costruzioni, gli interventi di manutenzione ordinaria
oggetto del presente Accordo Quadro devono prevedere, per quanto possibile, I'utilizzo di componenti edilizi che
rispettino i seguenti requisiti:

e |l contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati, anche considerando diverse percentuali

per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati;

e Non & ammesso |'uso di sostanze dannose per I'ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale;

e Le componenti, parti o materiali usati non devono contenere sostanze pericolose cosi come individuate al
punto 2.4.1.3 dell’allegato al DM 11/10/2017;

e Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve
essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percen-

tuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali;
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e almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di
edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a ope-

razioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

5. Allo scopo diridurre I'impiego di risorse non rinnovabili gli interventi, sebbene di manutenzione ordinaria, devono
per quanto possibile prevedere:
e una distanza minima per "approvvigionamento dei prodotti da costruzione (punto 2.6.5 DM 11/10/2017)

e il miglioramento delle prestazioni dell’edificio anche attraverso il contenimento dei consumi energetici e

dell’uso delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto.

Art. 34. Specifiche tecniche sull’esecuzione dei lavori

1. U'esecuzione dei lavori sara effettuata seguendo attentamente le avvertenze e le modalita di applicazione dei
singoli prodotti, indicate dalle societa produttrici nelle relative schede tecniche (preventivamente consegnate
alla D.L.), in modo da realizzare unlavoro a perfetta regola d’arte.

2. |l rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti impiegati deve essere integrale e dovranno essere rispettate

A

anche per quelle voci in cui vengono usati termini quali “consigliabile” “preferibile” e quanto altro suggerito al
fine di ottenere il migliore dei risultati e la massima durata nel tempo.

3. | prodotti proposti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della D.L. che, a suo insindacabile
giudizio, potra accettarli o meno.

4. Prescrizioni in caso di lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi:

e Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali € richiesto il requisito della resistenza al fuoco (murature,
intonaci) dovranno essere muniti di marcatura CE e della documentazione attestante la classe di resi-
stenza al fuoco da presentare, a cura dell’Appaltatore, prima della posa in opera;

e Tra gli obblighi dell’Appaltatore rientra la predisposizione a sua cura e spese di tutta la documentazione
di legge sulla base dei modelli approvati dai VV.F. compresa la certificazione da parte di un professionista
abilitato, che attesti la classe di resistenza al fuoco. Ai modelli dovranno essere allegate le documenta-
zioni di legge tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformita del prodotto a
firma del produttore, etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompa-
gnamento, certificato di prova dei prodotti omologati, dichiarazione di corretta posa in opera redatta
dall’installatore.

5. Prescrizioni in caso di risanamento di strutture in cemento armato:

e demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;

e spazzolatura manuale delle armature ossidate (o sabbiatura meccanica dei ferri d'armatura);
e rimozione di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinabili;

e pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;

e passivazione dei ferri mediante I'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva
e passiva senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate;

e accurato lavaggio della zona di intervento;

e ripristino delle strutture in calcestruzzo degradato, mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta
cementizia premiscelata tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro compensato posto in opera con una resa di
17 kg/m? per centimetro di spessore.
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e Applicazione di fondo fissante e isolante a base di silicato di potassio applicato a pennello;

e Applicazione di pittura minerale colorata a base di silicato di potassio con particelle di nano-quarzo, resi-
stente alle infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilita allo sfarinamento e basso rischio di efflore-
scenze, applicata in due mani a pennello o rullo.

Art. 35. Modalita di misurazione e valutazione dei lavori

1. Demolizioni.

Le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando 'unita di misura compatibile con I'opera-
zione in oggetto: mc., mq., m., Kg., cad.

Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri relativi alle spese generali ed agli utili di impresa, anche quelli
concernenti I'esecuzione con modalita e precauzioni idonee a garantire la sicurezza e I'igiene dei lavori, a non
danneggiare le opere e manufatti limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i materiali di risulta
per non sollevare polveri. Non sono altresi inclusi gli oneri relativi alle opere provvisionali.

Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro cubo con I'incremento relativo all’aumento di volume
del materiale sciolto.

La stima del calo in basso con elevatore meccanico con portata fino a 500 g, quando non inclusa nei prezzi riportati,
andra applicata solo quando si verifichera I'utilizzo dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due operatori al
carico ed allo scarico dei materiali di risulta (manodopera compresa nel prezzo).

La stima dell’avvicinamento al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, potra essere applicata solo nel caso di materiale sciolto proveniente da demolizioni per lavori in quota
con avvicinamento al castello di tiro per il calo in basso con elevatore meccanico e trasporto, al piano di carico,
fino alla zona deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia espressamente indicata dalla Direzione dei
Lavori o necessiti comunque, per la sicurezza e I'igiene del lavoro, di un area appropriata di raccolta).

| criteri di applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovranno seguire i
seguenti criteri:

- movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensioni: per trasporti effettuabili con piccole macchine di
portata fino a 1 mc (dumperini, carrelli elevatori equipaggiati con benna,..) su percorsi percorribili con questi
tipi di mezzi;

- scarriolamento: per trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano su percorsi non transitabili da mezzi
meccanici di piccole dimensioni, considerando complessivamente sia I’eventuale tragitto fino al mezzo depu-
tato al calo in basso sia quello, effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del materiale di risulta;

- scofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del materiale di risulta
guando, prescindendo dalla capacita operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi di movimen-
tazione (percorsi non carriolabili ed impossibilita di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo d mezzo mecca-
nico).

2. Malte e calcestruzzi.

Le malte e i calcestruzzi sono valutati a volume effettivo. La fornitura si considera franco cementizia.

Per lavori dove non fosse possibile I'utilizzo della betoniera vengono elaborate delle stime per malte confezionate
a mano.

| conglomerati per le strutture in cemento armato si valutano a volume effettivo, cioe senza detrazione del volume
occupato dalle armature.

La valutazione delle armature viene effettuata a peso, sia con pesatura diretta degli elementi tagliati e sagomati
secondo i disegni esecutivi, sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari riportati nei pil accre-
ditati manuali.
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5. Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale
valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non su-
periore ai 4 m. Dette altezze vengono misurate tra il piano di effettivo appoggio ed il fondo delle casseforme
sostenute.

3. Opere murarie.

1. In generale le opere murarie vengono misurate <al vivo>, cioé escludendo lo spessore degli intonaci, con I'appli-
cazione di metodi geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole voci.
2. Nelle murature di spessore superiore a 15 cm, da misurarsi a volume, si detraggono i vuoti, per:

- incassi larghi 40 cm per qualsiasi profondita e lunghezza, intendendosi cosi compensati gli oneri e magisteri
per eventuale chiusura con qualsiasi tipo di muratura, anche di laterizi in coltello;
- incassi o vuoti a tutto spessore, a cui sezione verticale retta abbia superficie a un metro quadrato.
3. Le murature di spessore fino a 15 cm si misurano secondo la superficie effettiva, con la sola detrazione di vuoti

aventi superficie superiore a un metro quadrato.

4. Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, la formazione di spalle, sguinci, sor-
dini, spigoli, strombature, incassature e le murature dovranno essere perfettamente compatte, riempite di malta
e concatenate tra loro nonché progredite a strati orizzontali.

5. Opere da pittore.

1. Letinteggiature interne a tempera e pitture lavabili, le tinteggiature esterne, su pareti piane e curve, soffitti, volte,
ecc. saranno misurate a vuoto per pieno nella superficie della proiezione retta di ciascuna parete, senza tenere
conto delle rientranze e sporgenze dovute a vani, fasce, ecc. con detrazione solo dei vani superiori a metri quadrati
2 (due), valore ottenuto eseguendo la misura tra i fili esterni delle mostre dei coprifili, sia nel caso delle porte delle
finestre e porte finestre; in mancanza dei coprifili si misurera il vano architettonico vero e proprio sia per infissi
interni (porte ecc.) che esterni (finestre e porte finestre).

2. Per verniciature degli infissi in legno si osservano le norme seguenti:

- per le porte interne a pannello pieno si computera due volte la superficie ottenuta misurando le luci nette
minime del vano architettonico (tra parete e architrave e tra spalla e spalla). Sono, pertanto, compresi in detta
misurazione, le cornici, i coprifili, le mostre, ecc. e gliimbotti eventualmente esistenti sull’infisso di che trattasi;

- per le porte vetrate, aventi il pannello pieno per circa meta altezza, si procedera come al paragrafo a) con
I"avvertenza che la parte vetrata verra computata una sola volta; 'altezza da terra della parte vetrata si misu-
rera dal filo inferiore in vista del vetro;

- finestre esterne su strada; si computera una volta la superficie ottenuta misurando le luci nette del vano ar-
chitettonico (soglia-architrave; spalla-spalla). Sono pertanto, compresiin detta misurazione le cornici, la soglia
interna in legno, I'architrave, i coprifili fino a terra, gli imbotti e relative cornici;

- porte finestre su strada: si computera due volte la superficie ottenuta, misurando le luci nette del vano archi-
tettonico con le modalita e tutti gli oneri elencati al punto c);

- per le opere particolari quali: verniciatura d sportelli, canali, macchine, armadi, tramezzi, ecc. la misurazione
se non contemplata dalle precedenti norme e voci dell’elenco prezzi, sara eseguita per superfici effettivamente
verniciate, solo trascurando lievi rientranze e sporgenze;

- per le tubazioni di qualsiasi diametro, la misurazione sara effettuata per mero lineare delle condotte;

3. Siprecisa che I'offerta fornita dalla Ditta aggiudicataria di lavori & sempre comprensiva di ogni opera provvisionale
necessaria (ponteggi, tiri in alto e in basso, ecc.) nonché dei trasporti sia nell’ambito del cantiere che all’esterno.

6. Intonaci.

1. Gli intonaci sui muri o strutture di spessore superiore a 15 cm. si misurano “vuoto per pieno”, intendendosi cosi
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compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle lesene, ecc. le cui superfici non vengono sviluppate, fatta
eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 mq, per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta
la riquadratura.

. Per gli intonaci su parete di spessore inferiore a 15 cm. si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le
riquadrature,

. Gli intonai su soffitti inclinati, volte, cupole, ecc. sono valutati secondo le superficie effettiva di applicazione.

4. Nei prezzi dell’elenco prezzi allegato sono compresi i ponteggi interni fino ad un’altezza di 3,00 m. dal piano di

calpestio.

7. Impermeabilizzazioni.

. Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate
aventi singolarmente superficie superiore a mqg. 0,50.

. Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro, ecc. anche quelli relativi
alla loro esecuzione con quell’ordine e quelle precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere e manufatti,
a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere nonché a guidarli e
trasportarli in basso.

8. Opere da lattoniere.

. Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc., saranno misurate a peso o a metro
secondo quanto specificato nelle singole voci.

. | prezzi speciali sono compensati a parte e valutati cadauno. Nei prezzi a metro sono comprese le sovrapposizioni,
la fornitura in pera di grappe, cravatte, ecc., ove non diversamente indicato € compresa nel prezzo dell’opera.

9. Pavimenti.

. La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli in marmo, si sviluppa secondo le superfici in vista e percio
senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresi le zone
non pavimentate, purché di superficie superiore a 0,50 mq. ciascuna.

. Alavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste
dalla stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della minima ineguaglianza
tra le connessioni dei diversi elementi a contato.

10. Rivestimenti

. La misurazione dei rivestimenti, ad eccezione di quelli in marmo, si sviluppa secondo le superfici effettivamente
in vista.

. Alavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale, ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e
della minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

. Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento che
vengono computati nelle misurazioni.

PER TUTTE LE ALTRE OPERE LE MODALITA’ DI MISURAZIONE SARANNO QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA SPE-
CIFICA (UNI).
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