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Cronoprogramma dei lavori

ALLEGATO “"A"

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3
agosto 2009, n. 106)

Sede di Via Ballarin 42 - Roma
Lavori di manutenzione straordinaria
impianti elevatori Edificio A (torri A-B-C-D) e torre H

INPS Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato

Sede di Via Ballarin 42 - Roma
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Oggetto

Ascensori ballarin

Data inizio lavori

lunedi 16 gennaio 2023
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1 A Sicurezza |approntamento cantiere Area 1 1° | 16/01/2023 ‘; 2 0 3° | 17/01/2
2 B | Ascensore |demolizione ascensori Area 1 3° | 18/01/2023 | 3 0 6° | 20/01/2
3 C Ascensore |ricostruzioni Area 1 6° | 21/01/2023 | 75 30 111° | 05/05/2
4 D Sicurezza |smontaggio cantiere Area 1 111° | 06/05/2023 ' 2 0 | 113° | 07/05/2
Roma

Il Coordinatore per la Sicurezza




Oggetto

Ascensori ballarin

Data inizio lavori

lunedi 8 maggio 2023
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1 A Sicurezza |approntamento cantiere Area 2 1° 08/05/2023 2 0 3 09/05/2
2 B Ascensore |demolizione ascensori Area 2 35 10/05/2023 3 0 6° 12/05/2
3 C Ascensore [ricostruzioni Area 2 6° 13/05/2023 30 12 48° | 23/06/2
4 D Sicurezza |smontaggio cantiere Area 2 48° | 24/06/2023 2 0 50° | 25/06/2
Roma ‘

Il Coordinatore per la Sicurezza




Oggetto

Ascensori ballarin

Data inizio lavori

lunedi 26 giugno 2023
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1 A Sicurezza |approntamento cantiere Area 3 1° | 26/06/2023 2 0 | 3° |27/06/2
2 B Ascensore |demolizione ascensori Area 3 3° 128/06/2023 3 | 0 | 6° |[30/06/2
3 C Ascensore |ricostruzioni Area 3 6° | 01/07/2023 | 30 12 | 48° | 11/08/2
4 D Sicurezza |smontaggio cantiere Area 3 48° | 12/08/2023, 2 | O 50° | 13/08/2
Roma [

Il Coordinatore per la Sicurezza




Oggetto

Ascensori ballarin

Data inizio lavori

lunedi 14 agosto 2023

w o S w o
i OPERAZIONE L g el e L
= < = ] Z = £ = » = E
w w i O w Z = N
= z - R 8 2 & K £
& i e - 8 g
= Z 8 (a]
v L o

n
1 A Sicurezza |approntamento cantiere Area 4 ~1° [ 14/08/2023 2 0 3° | 15/08/2
2 B Ascensore |demolizione ascensori Area 4 3 16/08/2023 . 3 0 6° | 18/08/2!
3 C Ascensore |ricostruzioni Area 4 6° 19/08/2023 | 50 20 76° | 27/10/2
4 D Sicurezza |smontaggio cantiere Area 4 76° | 28/10/2023 | 2 0 78° | 29/10/2!
Roma \ J

Il Coordinatore per la Sicurezza

o



Oggetto

Ascensori ballarin

Data inizio lavori

lunedi 30 ottobre 2023
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1 A Sicurezza |approntamento cantiere Area 5 1° 30/10/2023 2 0 3° 31/10/2i
2 B Ascensore |demolizione ascensori Area 5 3° 01/11/2023 3 0 6° 03/11/2i
3 C Ascensore |[ricostruzioni Area 5 6° 04/11/2023 30 12 48° 15/12/2!
4 D Sicurezza |smontaggio cantiere Area 5 48° | 16/12/2023 2 0 50° | 17/12/2
Roma ‘ ‘

Il Coordinatore per la Sicurezza
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