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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO Z ggliggC| data Iniziale | data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILI1ZZO DEL CANTIERE CML
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 10 12 | 11/03/2019 | 22/03/2019
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 6 16 22 | 11/03/2019 | 01/04/2019
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 6 2 2 | 11/03/2019 | 12/03/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 6 7 9 | 11/03/2019 | 19/03/2019
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere 4 11 15  16/10/2019 @ 30/10/2019
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI
DEMOLIZIONI

Demolizione eseguita a mano

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 6 21 32 | 01/04/2019 | 02/05/2019
Demolizione di tompagnature eseguita a mano 6 21 32 | 01/04/2019 | 02/05/2019
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 6 21 32 | 01/04/2019 | 02/05/2019

Demolizione eseguita con mezzi meccanici

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6 21 32  01/04/2019 @ 02/05/2019
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6 21 32  01/04/2019 @ 02/05/2019
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 6 21 32  01/04/2019 @ 02/05/2019
Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccanici 6 21 32 | 01/04/2019 | 02/05/2019
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 6 21 32 | 01/04/2019 | 02/05/2019
TAGLI E PERFORAZIONI
Taglio di muratura a tutto spessore 6 31 44  30/04/2019 @ 12/06/2019
Taglio di solai in c.a. 6 31 44 | 30/04/2019 | 12/06/2019
Taglio parziale di superfici orizzontali 6 31 44  30/04/2019 @ 12/06/2019
Taglio parziale di superfici verticali 6 31 44 30/04/2019 @ 12/06/2019
Perforazioni in elementi opachi 6 31 44 | 30/04/2019 | 12/06/2019
OPERE EDILI INTERNE
Intonaci e pitturazioni interne
Tinteggiatura di superfici interne 6 4 6 | 13/06/2019 | 18/06/2019

6 4 4  15/07/2019 | 18/07/2019

6 5 8 | 13/08/2019 | 20/08/2019
Pareti divisorie, controsoffittature
8 12 13/06/2019 24/06/2019
8 12 11/07/2019 22/07/2019
15 12/08/2019 26/08/2019
8 12 13/06/2019 24/06/2019
8 12 11/07/2019 22/07/2019
10 15 12/08/2019 26/08/2019

Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

o o o o o o
=
o
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Tabella Analitica Gantt
Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 6 26 36 | 28/06/2019 | 02/08/2019

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 6 26 36 @ 10/06/2019 @ 15/07/2019
Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 6 1 1  13/06/2019 @ 13/06/2019
IMPIANTI TRADIZIONALI

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc

Realizzazione di impianto elettrico 6 15 19 | 01/07/2019 | 19/07/2019
6 16 25 26/07/2019 | 19/08/2019
6 19 25 26/08/2019 | 19/09/2019
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 6 15 19 | 01/07/2019 | 19/07/2019
6 16 25 26/07/2019 | 19/08/2019
6 19 25 26/08/2019 | 19/09/2019
Impianti di condizionamento
Posa della macchina di condizionamento 6 15 19 01/07/2019 @ 19/07/2019
6 16 22  22/07/2019 @ 12/08/2019
6 26 37 14/08/2019 | 19/09/2019
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 6 15 19 | 01/07/2019 | 19/07/2019
6 15 19 @ 22/07/2019 | 09/08/2019
6 28 39  12/08/2019 | 19/09/2019
OPERE EDILI RIPRISTINI
Ripristini di intonaci interni
Pulitura di intonaci interni 6 5 5 | 16/09/2019 | 20/09/2019
Ripresa di intonaci interni 6 5 5 | 16/09/2019 | 20/09/2019
Ripristini di pitturazioni
Pulitura di vecchie pitture a mano 6 25 33 | 16/09/2019 | 18/10/2019
Raschiatura di vecchie pitture a mano 6 25 33 | 16/09/2019 | 18/10/2019
Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice 6 25 33 | 16/09/2019 | 18/10/2019
Raschiatura di vecchie pitture con solventi 6 25 33  16/09/2019 @ 18/10/2019
OPERE EDILI IN COPERTURA
Opere di lattoneria
Realizzazione di opere di lattoneria 5 75 106  03/06/2019 @ 16/09/2019

Zona FRONT OFFICE
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 16 | 22  01/10/2019 | 22/10/2019
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere 1 5 7 | 01/10/2019 @ 07/10/2019
1 6 8 | 03/03/2020 @ 10/03/2020
Zona front office DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI
DEMOLIZIONI

Demolizione eseguita a mano

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 1 21 30 28/10/2019 26/11/2019
Demolizione di tompagnature eseguita a mano 1 21 29 18/11/2019 16/12/2019
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 21 32 03/12/2019 03/01/2020

Demolizione eseguita con mezzi meccanici
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Tabella Analitica Gantt
21 | 33 | 16/12/2019 | 17/01/2020

21 35 | 24/12/2019 | 27/01/2020
21 31 | 31/12/2019 | 30/01/2020
21 29 | 07/01/2020 | 04/02/2020
21 29 | 13/01/2020 | 10/02/2020

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici

Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccanici

N e =

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici
RIMOZIONI

Rimozione di manti di copertura e opere complementari

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 6 1 1 | 18/11/2019 & 18/11/2019
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 6 1 1 | 18/11/2019 @ 18/11/2019
Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 6 1 1 | 18/11/2019 @ 18/11/2019
Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti 6 1 1 | 18/11/2019 @ 18/11/2019
Rimozione di manto di copertura in tegole 6 1 1  18/11/2019 @ 18/11/2019
Rimozione di manto impermeabile 6 1 1 | 18/11/2019 @ 18/11/2019
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 6 1 1  18/11/2019 @ 18/11/2019
Rimozione di rivestimenti
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 6 1 1 | 18/11/2019 @ 18/11/2019
Rimozione di rivestimenti in legno 6 1 1 | 18/11/2019 @ 18/11/2019
Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 6 1 1 | 18/11/2019 @ 18/11/2019

TAGLI E PERFORAZIONI

Taglio di muratura a tutto spessore 6 31 46 @ 18/11/2019 @ 02/01/2020
Taglio di solai in c.a. 6 31 46 @ 18/11/2019 | 02/01/2020
Taglio parziale di superfici orizzontali 6 31 46  18/11/2019 @ 02/01/2020
Taglio parziale di superfici verticali 6 31 46 @ 18/11/2019 @ 02/01/2020
Perforazioni in elementi opachi 6 31 46 | 18/11/2019 | 02/01/2020
Zona front office OPERE EDILI INTERNE
Intonaci e pitturazioni interne
Tinteggiatura di superfici interne 1 35 49 @ 21/01/2020 | 09/03/2020
Pareti divisorie, controsoffittature
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 25 36  02/01/2020 | 06/02/2020
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 23 | 31  13/01/2020 | 12/02/2020
Pareti divisorie, controsoffittature
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 26 | 36  13/01/2020 | 17/02/2020
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 26 | 36  15/01/2020 | 19/02/2020
Pavimentazioni interne
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 6 1 1 | 20/12/2019 @ 20/12/2019
Zona front office IMPIANTI TRADIZIONALI
Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc
Realizzazione di impianto elettrico 1 40 | 57 @ 03/01/2020 | 28/02/2020
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 1 40 56  07/01/2020 | 02/03/2020
Impianti di condizionamento front office
Posa della macchina di condizionamento 1 26 36 27/01/2020 02/03/2020
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 1 17 23 15/01/2020 06/02/2020
Zona front office OPERE EDILI RIPRISTINI
Ripristini di infissi in legno
Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno 1 15 19 20/01/2020 07/02/2020
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Tabella Analitica Gantt
Ripristini di opere in legno

Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice 1 25 | 35 24/01/2020 | 27/02/2020
Sverniciatura di opere in legno con solventi 1 25 | 35  15/01/2020 | 18/02/2020
Sverniciatura di opere in legno mediante fonte di calore 1 25 35 14/01/2020 | 17/02/2020

Ripristini di pitturazioni

25 | 35 | 14/01/2020 @ 17/02/2020
25 35  23/01/2020 @ 26/02/2020
25 | 35 | 28/01/2020 @ 02/03/2020
25 | 33 | 03/02/2020 @ 06/03/2020

Pulitura di vecchie pitture a mano
Raschiatura di vecchie pitture a mano

Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice

N e

Raschiatura di vecchie pitture con solventi

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = piano primo elettrico

2) = cantiere

3) = piano primo edile

4) = piano terra ambulatori e front office

5) = zona esterna pluviali

6) = front office

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Sede Provinciale INPS di Bergamo - Pag. 5



Nome attivita Durata Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019
09]10[11]12[13/14[15[1617/18[19]20[21[22[23[24]25]26[27[28]29130131/01/02]03]0405/06/07/08J09l10/1 1[12]13]1 4[15[16]1 7]18]19]20[21[22[23]24125]26[27]2829130/01/02/03]0405/06/07]08]09]1 011 1[12]13]1 4[15[16]1. 7]18/19]20[21[22]23]24]2526[27]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE CML 164 9 A 4
Preparazione delle aree di cantiere 10g A 4 #
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel 1049 Z6
Apprestamenti del cantiere 169 v #
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 169 Z6
Impianti di servizio del cantiere 79 A 4 d
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 Z6
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 79 Z6
Smobilizzo del cantiere 119
Smobilizzo del cantiere 119
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 5049 A 4
DEMOLIZIONI 21g v v
Demolizione eseguita a mano 219 v #
Demolizione di strutture in muratura portante ese 21g Z6
Demolizione di tompagnature eseguita a mano 21g Z6
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 21g Z6
Demolizione eseguita con mezzi meccanici 21g v Q
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi m 21g Z6
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mez: 21g Z6
Demolizione di strutture in muratura eseguita con 21g Z6
Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi 21g Z6
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi 21g Z6
TAGLI E PERFORAZIONI 319 A 4
Taglio di muratura a tutto spessore 31lg Z6
Taglio di solai in c.a. 31lg Z6
Taglio parziale di superfici orizzontali 31lg Z6
Taglio parziale di superfici verticali 31lg Z6
Perforazioni in elementi opachi 31lg Z6
OPERE EDILI INTERNE 55¢
Intonaci e pitturazioni interne 48 ¢
Tinteggiatura di superfici interne 13 g
Pareti divisorie, controsoffittature 529
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 269
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 269
Pareti divisorie, controsoffittature 409
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Nome attivita Durata Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019

09110[11(12/1314[15/16117/18/19|20121/22[23/24/25/26|27|2829/30/31/01/02/03]04/05/06/07/08]09]10]1.1/1 2/1 3|1 4|1 5161 7|18/ 19/20[21|22]23[24|25 26[27/28/29/30/01/02|03/04/05|06|07/08/09]1011 1/1.2[13]14/1 51 6|1 7]18/19]20]21]22]23]24125/26/27
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 269
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 269
Pavimentazioni interne 19
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 1g
IMPIANTI TRADIZIONALI 58 ¢
Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 589
Realizzazione di impianto elettrico 509
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 50 g
Impianti di condizionamento 589
Posa della macchina di condizionamento 579
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 58 ¢
OPERE EDILI RIPRISTINI 25¢9
Ripristini di intonaci interni 59
Pulitura di intonaci interni 59
Ripresa di intonaci interni 59
Ripristini di pitturazioni 25¢g
Pulitura di vecchie pitture a mano 25¢g
Raschiatura di vecchie pitture a mano 25¢g
Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice 25¢g
Raschiatura di vecchie pitture con solventi 25¢
OPERE EDILI IN COPERTURA 759
Opere di lattoneria 759
Realizzazione di opere di lattoneria 7549
Zona FRONT OFFICE 1119
Apprestamenti del cantiere 16 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 16 g
Smobilizzo del cantiere 1119
Smobilizzo del cantiere 11¢9
Zona front office DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFOR/ 719
DEMOLIZIONI 719
Demolizione eseguita a mano 46 9
Demolizione di strutture in muratura portante ese 21g
Demolizione di tompagnature eseguita a mano 21g
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 21g
Demolizione eseguita con mezzi meccanici 379
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Marzo 2019

Aprile 2019

Maggio 2019

Nome attivita Durata |91 0111 2/131141516[17/18/1920212223242526/27128/29/30/3101/0203l04/05/06/0 710809101 1121 3]1 4115161 7[1819/2021/222324252627]28/2913001 02103 04/05l06l07I08l09 1011 11 2131 4]15]16/1 71181 920721/22/23/24 252627
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi m 21g
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mez: 21g
Demolizione di strutture in muratura eseguita con 21g
Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi 21g
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi 21g
RIMOZIONI 19
Rimozione di manti di copertura e opere complemel 1g
Rimozione di canne fumarie o di aerazione 19
Rimozione di manto di copertura in lamiera greca 1g
Rimozione di manto di copertura in lastre traslucir 19
Rimozione di manto di copertura in pannelli termc 1g
Rimozione di manto di copertura in tegole 1g
Rimozione di manto impermeabile 1g
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluvial 1g
Rimozione di rivestimenti 19
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1g
Rimozione di rivestimenti in legno 1g
Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 1g
TAGLI E PERFORAZIONI 31lg
Taglio di muratura a tutto spessore 31lg
Taglio di solai in c.a. 31lg
Taglio parziale di superfici orizzontali 31lg
Taglio parziale di superfici verticali 31lg
Perforazioni in elementi opachi 31lg
Zona front office OPERE EDILI INTERNE 53¢
Intonaci e pitturazioni interne 359
Tinteggiatura di superfici interne 35¢9
Pareti divisorie, controsoffittature 29¢
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 25¢g
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 23¢g
Pareti divisorie, controsoffittature 289
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 269
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 269
Pavimentazioni interne 1g
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 1g
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Marzo 2019

Aprile 2019

Maggio 2019

Nome attivita Durata |91 0111 2/131141516[17/18/1920212223242526/27128/29/30/3101/0203l04/05/06/0 710809101 1121 3]1 4115161 7[1819/2021/222324252627]28/2913001 02103 04/05l06l07I08l09 1011 11 2131 4]15]16/1 71181 920721/22/23/24 252627

Zona front office IMPIANTI TRADIZIONALI 419
Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 419
Realizzazione di impianto elettrico 40 ¢
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 40 ¢

Impianti di condizionamento front office 349
Posa della macchina di condizionamento 269
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 179

Zona front office OPERE EDILI RIPRISTINI 399
Ripristini di infissi in legno 15¢9
Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno 15¢

Ripristini di opere in legno 33¢g
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice 25¢g
Sverniciatura di opere in legno con solventi 25¢g
Sverniciatura di opere in legno mediante fonte di calore 25¢g

Ripristini di pitturazioni 399
Pulitura di vecchie pitture a mano 25¢g
Raschiatura di vecchie pitture a mano 25¢g
Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice 25¢g
Raschiatura di vecchie pitture con solventi 25¢g

LEGENDA Zona:

Z1 = piano primo elettrico

Z2 = cantiere

Z3 = piano primo edile

Z4 = piano terra ambulatori e front office

Z5 = zona esterna pluviali

Z6 = front office
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Giugno 2019 Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019

28[29130[31101/02/03[04l05/06/07l08l09l10[1 1[1 21131 4[1516[1 7[18[1 9202122232 4125[26]2 712812913001 102/0304/05l06/0 7l08l09[1 0l 11 2[1 31 4T 5[1 61 71871 920]2 1222324251262 728291303 1101/02/03[0405 060 7I08/09l1 01 11 2[1 3[1 4l 5[16]1 7[18[1 0202122232 425262 7128291303 1101]02]03[04l05/06/07[08/09[10[1 1[1.2]

Z6 Z6 Z6

v ¢
Z6 Z6 Z6
Z6 Z6 Z6
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Giugno 2019

Luglio 2019

Agosto 2019

Settembre 2019

28/29130131/01/020304l05l06l07]08l09]10[1 1121 314]1 5161 7]18]19]20[21]2223]24252627]28]29130

01/02/03/04/05/06/07|0809]10]11/12/13]14/15]16]17/1819(20[21[22/23]24/25|26[27/28/29/30/31

01/0203lo4loslo6lo7]oglogl10l11/12]13[14]15]161 7[18]19[2021]22[2324]25[26/27]28[29130/31]01/02]03[04l05]06l07l08l091 01 112

Z6

v

Z6

Z6

4

> 4

Z Z6

Z6 Z6

Z6

Z6

Z6 Z6

Z6 Z6

Z6

Z6
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Giugno 2019

Luglio 2019

Agosto 2019

Settembre 2019

2829/3031

01]0203]04]05/06]07]08]09]10]11]12]13]14]15]16]17]18]19]20[21]22]23]24]25]26/27]28]29]30

01/02|0304]05/06/07]08/09]10/11]12]13[14]15/16/17/18]19)20/21]22]23]24/25/26/27]128/29/3031

01/0203]04l05l06/07]08l09]10[1 1]12]13[14]1516]17]18]19]20[21]22[23]24252627]28]29130131/01]02/03/04/05]06l07]08l09]10/11[12
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Giugno 2019 Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019

28[29130[31101/02/03[04l05/06/07l08l09l10[1 1[1 21131 4[1516[1 7[18[1 9202122232 4125[26]2 712812913001 102/0304/05l06/0 7l08l09[1 0l 11 2[1 31 4T 5[1 61 71871 920]2 1222324251262 728291303 1101/02/03[0405 060 7I08/09l1 01 11 2[1 3[1 4l 5[16]1 7[18[1 0202122232 425262 7128291303 1101]02]03[04l05/06/07[08/09[10[1 1[1.2]

|
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Ottobre 2019 Novembre 2019 Dicembre 2019

1314/1516[17/18[192021]22/23]24/25]26[27]28]29[30/01]02]03]04]05]06/07]08/09]10[1 11 2]1 314[15]16]1 7]18]19]20/21]22[23[2 425262 7]28]29]30]31|01 /02030405060 7]0809]10[1 1[12[1 3[1 415161 7]18[19]20[2122]23]24]25]26]27]2829130/01/02]03/04/05]06]07]08]09]1 01 11 21 31 4]1 5161 7]1819]20[21]22/23]24125]26[2 72829

v

z«
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Ottobre 2019 Novembre 2019 Dicembre 2019

13]14/15/16/17/18/19]20121/22|23[24]25]26(27/28]2930/01/02/03/04105/06/07]0809]10]1 11 211 3]14[1516]1 7|18/19]20[21]22]23[24/2526[27]282930/31/01/02/03]04|05/06/07/08/09/10[1 1/1 21 3[14/15/16/1 7/1819[20/212223/24]25/26|27/28/29]30/01/02/03]04/05/06/07/08]09/10/1 1]1 21314115161 7]18/19(20/2122/23]24/25/26]127/28/29]

Z6

Z6

Z6

liNNN
o o O

‘444

z

z1 [ —
z1 [ —

v
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Ottobre 2019

Novembre 2019

Dicembre 2019
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