
ALLEGATO "A"

Comune di Bergamo
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Sede Provinciale INPS di Bergamo

COMMITTENTE: INPS direzione regionale Lombardia.

CANTIERE: Viale Vittorio Emanuele  n.5, Bergamo (BG)

Milano, 26/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Oriente Germana )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore regionale Quattrone Giuliano)

Geometra Oriente Germana
Via Maurizio Gonzaga, 6
20123 Milano (MI)
Tel.: 02 8893238 - Fax: 028893344
E-Mail: germana.oriente@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Sede Provinciale INPS di Bergamo  - Pag. 1



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE CML

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 10 12 11/03/2019 22/03/2019

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 6 16 22 11/03/2019 01/04/2019

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 6 2 2 11/03/2019 12/03/2019

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 6 7 9 11/03/2019 19/03/2019

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 4 11 15 16/10/2019 30/10/2019

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI

DEMOLIZIONI

Demolizione eseguita a mano

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 6 21 32 01/04/2019 02/05/2019

Demolizione di tompagnature eseguita a mano 6 21 32 01/04/2019 02/05/2019

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 6 21 32 01/04/2019 02/05/2019

Demolizione eseguita con mezzi meccanici

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6 21 32 01/04/2019 02/05/2019

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6 21 32 01/04/2019 02/05/2019

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 6 21 32 01/04/2019 02/05/2019

Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccanici 6 21 32 01/04/2019 02/05/2019

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 6 21 32 01/04/2019 02/05/2019

TAGLI E PERFORAZIONI

Taglio di muratura a tutto spessore 6 31 44 30/04/2019 12/06/2019

Taglio di solai in c.a. 6 31 44 30/04/2019 12/06/2019

Taglio parziale di superfici orizzontali 6 31 44 30/04/2019 12/06/2019

Taglio parziale di superfici verticali 6 31 44 30/04/2019 12/06/2019

Perforazioni in elementi opachi 6 31 44 30/04/2019 12/06/2019

OPERE EDILI INTERNE

Intonaci e pitturazioni interne

Tinteggiatura di superfici interne 6 4 6 13/06/2019 18/06/2019

6 4 4 15/07/2019 18/07/2019

6 5 8 13/08/2019 20/08/2019

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 6 8 12 13/06/2019 24/06/2019

6 8 12 11/07/2019 22/07/2019

6 10 15 12/08/2019 26/08/2019

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 6 8 12 13/06/2019 24/06/2019

6 8 12 11/07/2019 22/07/2019

6 10 15 12/08/2019 26/08/2019
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Tabella Analitica Gantt

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 6 26 36 28/06/2019 02/08/2019

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 6 26 36 10/06/2019 15/07/2019

Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 6 1 1 13/06/2019 13/06/2019

IMPIANTI TRADIZIONALI

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc

Realizzazione di impianto elettrico 6 15 19 01/07/2019 19/07/2019

6 16 25 26/07/2019 19/08/2019

6 19 25 26/08/2019 19/09/2019

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 6 15 19 01/07/2019 19/07/2019

6 16 25 26/07/2019 19/08/2019

6 19 25 26/08/2019 19/09/2019

Impianti di condizionamento

Posa della macchina di condizionamento 6 15 19 01/07/2019 19/07/2019

6 16 22 22/07/2019 12/08/2019

6 26 37 14/08/2019 19/09/2019

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 6 15 19 01/07/2019 19/07/2019

6 15 19 22/07/2019 09/08/2019

6 28 39 12/08/2019 19/09/2019

OPERE EDILI RIPRISTINI

Ripristini di intonaci interni

Pulitura di intonaci interni 6 5 5 16/09/2019 20/09/2019

Ripresa di intonaci interni 6 5 5 16/09/2019 20/09/2019

Ripristini di pitturazioni

Pulitura di vecchie pitture a mano 6 25 33 16/09/2019 18/10/2019

Raschiatura di vecchie pitture a mano 6 25 33 16/09/2019 18/10/2019

Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice 6 25 33 16/09/2019 18/10/2019

Raschiatura di vecchie pitture con solventi 6 25 33 16/09/2019 18/10/2019

OPERE EDILI IN COPERTURA

Opere di lattoneria

Realizzazione di opere di lattoneria 5 75 106 03/06/2019 16/09/2019

Zona FRONT OFFICE

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 16 22 01/10/2019 22/10/2019

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 5 7 01/10/2019 07/10/2019

1 6 8 03/03/2020 10/03/2020

Zona front office DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI

DEMOLIZIONI

Demolizione eseguita a mano

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 1 21 30 28/10/2019 26/11/2019

Demolizione di tompagnature eseguita a mano 1 21 29 18/11/2019 16/12/2019

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 21 32 03/12/2019 03/01/2020

Demolizione eseguita con mezzi meccanici
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Tabella Analitica Gantt

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 21 33 16/12/2019 17/01/2020

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 21 35 24/12/2019 27/01/2020

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 1 21 31 31/12/2019 30/01/2020

Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccanici 1 21 29 07/01/2020 04/02/2020

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 1 21 29 13/01/2020 10/02/2020

RIMOZIONI

Rimozione di manti di copertura e opere complementari

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 6 1 1 18/11/2019 18/11/2019

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 6 1 1 18/11/2019 18/11/2019

Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 6 1 1 18/11/2019 18/11/2019

Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti 6 1 1 18/11/2019 18/11/2019

Rimozione di manto di copertura in tegole 6 1 1 18/11/2019 18/11/2019

Rimozione di manto impermeabile 6 1 1 18/11/2019 18/11/2019

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 6 1 1 18/11/2019 18/11/2019

Rimozione di rivestimenti

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 6 1 1 18/11/2019 18/11/2019

Rimozione di rivestimenti in legno 6 1 1 18/11/2019 18/11/2019

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 6 1 1 18/11/2019 18/11/2019

TAGLI E PERFORAZIONI

Taglio di muratura a tutto spessore 6 31 46 18/11/2019 02/01/2020

Taglio di solai in c.a. 6 31 46 18/11/2019 02/01/2020

Taglio parziale di superfici orizzontali 6 31 46 18/11/2019 02/01/2020

Taglio parziale di superfici verticali 6 31 46 18/11/2019 02/01/2020

Perforazioni in elementi opachi 6 31 46 18/11/2019 02/01/2020

Zona front office OPERE EDILI INTERNE

Intonaci e pitturazioni interne

Tinteggiatura di superfici interne 1 35 49 21/01/2020 09/03/2020

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 25 36 02/01/2020 06/02/2020

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 23 31 13/01/2020 12/02/2020

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 26 36 13/01/2020 17/02/2020

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 26 36 15/01/2020 19/02/2020

Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 6 1 1 20/12/2019 20/12/2019

Zona front office IMPIANTI TRADIZIONALI

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc

Realizzazione di impianto elettrico 1 40 57 03/01/2020 28/02/2020

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 1 40 56 07/01/2020 02/03/2020

Impianti di condizionamento front office

Posa della macchina di condizionamento 1 26 36 27/01/2020 02/03/2020

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 1 17 23 15/01/2020 06/02/2020

Zona front office OPERE EDILI RIPRISTINI

Ripristini di infissi in legno

Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno 1 15 19 20/01/2020 07/02/2020
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Tabella Analitica Gantt

Ripristini di opere in legno

Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice 1 25 35 24/01/2020 27/02/2020

Sverniciatura di opere in legno con solventi 1 25 35 15/01/2020 18/02/2020

Sverniciatura di opere in legno mediante fonte di calore 1 25 35 14/01/2020 17/02/2020

Ripristini di pitturazioni

Pulitura di vecchie pitture a mano 1 25 35 14/01/2020 17/02/2020

Raschiatura di vecchie pitture a mano 1 25 35 23/01/2020 26/02/2020

Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice 1 25 35 28/01/2020 02/03/2020

Raschiatura di vecchie pitture con solventi 1 25 33 03/02/2020 06/03/2020

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = piano primo elettrico

 2) = cantiere

 3) = piano primo edile

 4) = piano terra ambulatori e front office

 5) = zona esterna pluviali

 6) = front office

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE CML 164 g

Preparazione delle aree di cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Apprestamenti del cantiere 16 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi16 g

Impianti di servizio del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 7 g

Smobilizzo del cantiere 11 g

Smobilizzo del cantiere 11 g

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 50 g

DEMOLIZIONI 21 g

Demolizione eseguita a mano 21 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano21 g

Demolizione di tompagnature eseguita a mano 21 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 21 g

Demolizione eseguita con mezzi meccanici 21 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici21 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici21 g

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici21 g

Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccanici21 g

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici21 g

TAGLI E PERFORAZIONI 31 g

Taglio di muratura a tutto spessore 31 g

Taglio di solai in c.a. 31 g

Taglio parziale di superfici orizzontali 31 g

Taglio parziale di superfici verticali 31 g

Perforazioni in elementi opachi 31 g

OPERE EDILI INTERNE 55 g

Intonaci e pitturazioni interne 48 g

Tinteggiatura di superfici interne 13 g

Pareti divisorie, controsoffittature 52 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 26 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 26 g

Pareti divisorie, controsoffittature 40 g

0910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627
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Nome attività Durata

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 26 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 26 g

Pavimentazioni interne 1 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 1 g

IMPIANTI TRADIZIONALI 58 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 58 g

Realizzazione di impianto elettrico 50 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 50 g

Impianti di condizionamento 58 g

Posa della macchina di condizionamento 57 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 58 g

OPERE EDILI RIPRISTINI 25 g

Ripristini di intonaci interni 5 g

Pulitura di intonaci interni 5 g

Ripresa di intonaci interni 5 g

Ripristini di pitturazioni 25 g

Pulitura di vecchie pitture a mano 25 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 25 g

Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice 25 g

Raschiatura di vecchie pitture con solventi 25 g

OPERE EDILI IN COPERTURA 75 g

Opere di lattoneria 75 g

Realizzazione di opere di lattoneria 75 g

Zona FRONT OFFICE 111 g

Apprestamenti del cantiere 16 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi16 g

Smobilizzo del cantiere 111 g

Smobilizzo del cantiere 11 g

Zona front office DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI71 g

DEMOLIZIONI 71 g

Demolizione eseguita a mano 46 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano21 g

Demolizione di tompagnature eseguita a mano 21 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 21 g

Demolizione eseguita con mezzi meccanici 37 g

0910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627

Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019
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Nome attività Durata

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici21 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici21 g

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici21 g

Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccanici21 g

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici21 g

RIMOZIONI 1 g

Rimozione di manti di copertura e opere complementari 1 g

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 1 g

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 1 g

Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 1 g

Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti1 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 1 g

Rimozione di manto impermeabile 1 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione di rivestimenti 1 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 g

Rimozione di rivestimenti in legno 1 g

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 1 g

TAGLI E PERFORAZIONI 31 g

Taglio di muratura a tutto spessore 31 g

Taglio di solai in c.a. 31 g

Taglio parziale di superfici orizzontali 31 g

Taglio parziale di superfici verticali 31 g

Perforazioni in elementi opachi 31 g

Zona front office OPERE EDILI INTERNE 53 g

Intonaci e pitturazioni interne 35 g

Tinteggiatura di superfici interne 35 g

Pareti divisorie, controsoffittature 29 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 25 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 23 g

Pareti divisorie, controsoffittature 28 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 26 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 26 g

Pavimentazioni interne 1 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 1 g
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Nome attività Durata

Zona front office IMPIANTI TRADIZIONALI 41 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 41 g

Realizzazione di impianto elettrico 40 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 40 g

Impianti di condizionamento front office 34 g

Posa della macchina di condizionamento 26 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 17 g

Zona front office OPERE EDILI RIPRISTINI 39 g

Ripristini di infissi in legno 15 g

Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno 15 g

Ripristini di opere in legno 33 g

Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice 25 g

Sverniciatura di opere in legno con solventi 25 g

Sverniciatura di opere in legno mediante fonte di calore 25 g

Ripristini di pitturazioni 39 g

Pulitura di vecchie pitture a mano 25 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 25 g

Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice 25 g

Raschiatura di vecchie pitture con solventi 25 g

LEGENDA Zona:

Z1 = piano primo elettrico

Z2 = cantiere

Z3 = piano primo edile

Z4 = piano terra ambulatori e front office

Z5 = zona esterna pluviali

Z6 = front office
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