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“ PARTE I™ - GENERALE "

CAPO 1 — NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto e forma dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed antincendio finalizzati al
miglioramento energetico, alla sostituzione dellimpianto di condizionamento ed al rilascio del
Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G.

Zurlo, 11 oltre ad interventi minori come da elaborati di progetto.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di

aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e

I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all'intervento & CIG: 77099747DO0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento &
CUP: F32F18000310005.

Il presente appalto & dato a CORPO ai sensi dell‘articolo 3, comma 1, lettera ddddd del Codice dei
contratti, nonché degli articoli 43, comma 6. L'importo del contratto, come determinato in sede di
gara, il prezzo convenuto resta fisso ed immutabile e non pud pud variare, in aumento o in

diminuzione, ai sensi dell'art.59 comma 5-bis del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50.

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato

Speciale e nel Capitolato Generale d'Appalto e nel Codice degli Appalti di cui al D. Lgs 50 /2016.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene,
di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed
igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il
personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi),

alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
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Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno", alla legge
447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22
gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.,, al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia

ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto e quadro economico

L'importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie € definito come segue — ove le
categorie sono intese quali gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 45 comma 6 e 184 del
D.P.R. 207/2010:

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 271.173,16
(Euro duecentosettantunomilacentosettantatre/16) oltre IVA, come risulta dalla stima di progetto e

come risulta nel prospetto sotto riportato:

Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna a)+c)
Importi in Euro Importo esecuzione Costo della Oneri per la TOTALE
lavori soggetto a manodopera sicurezza non soggetti
ribasso (37,165%) a ribasso
A corpo € 269.973,16 € 100.311,65 € 1.200,00 € 271.173,16
IMPORTO TOTALE € 271.173,16

2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art.
100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 1.200,00 (diconsi Euro milleduecento/00),
nonché l'importo di Euro 269.973,16 (diconsi Euro duecentosessantanovemilasettecentonovanta-

tre/16) per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
3. La categoria di lavoro prevista nell'appalto € la seguente:
a) CATEGORIA PREVALENTE

La partecipazione necessita delliscrizione alle Categoria SOA — OG11 — Impianti tecnologici —

Classifica IN.
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Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, € richiesta la qualificazione
dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dagli artt 83 e 84 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

N. Categoria ex all. A - D.P.R. 207/2010 Impo&?;aVor'
1 OG11 — IMPIANTI TECNOLOGICI - Prevalente - Classifica 1~ 271.173,16

Ai fini del subappalto e dell'avvalimento si operera secondo quanto disposto dal D. Lgs 18 aprile
2016 n.50 in particolare gli artt. 89 e 105 nonché dalle formulazioni degli specifici articoli del

presente capitolato.

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto
conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la
descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per

la sicurezza stessa.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 271.173,16

(Euro duecentosettantunomilacentosettantatre/16) oltre IVA.

Art. 3 - Sopralluogo

Le imprese partecipanti possono effettuare un sopralluogo per prendere visione degli interventi da
eseguire e constatare le circostanze generali e particolari, anche ai fini della remunerabilita del
ribasso offerto, che deve intendersi comprensivo di ogni qualsiasi onere e magistero per dare i
lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi.

Art. 4 - Modalita di affidamento
L'aggiudicazione “a corpo” del contratto avverra con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95

comma 4 del d.lgs. 50/2016. Tutte le opere che formano oggetto dei lavori dovranno essere,
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scrupolosamente e senza eccezione alcuna, eseguite secondo le norme riportate nel presente

Capitolato.

Art. 5 - Condizioni di affidamento

L'assunzione dell’'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Affidatario
la conoscenza delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, della
viabilita di accesso, delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi. L'affidatario dara atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in

sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi.

Art. 6 - Norme generali

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, delle opere, delle forniture e dei servizi devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e delle altre normative in genere in tema di
qualita, provenienza ed accettazione dei materiali nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione, vanno osservate tutte le indicazioni contenute
o richiamate contrattualmente nelle parti di Capitolato tecnico. Per quanto riguarda |'accettazione,
la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest’ultimo, si applica I'art. 167 del D.P.R. 207/2010. In conseguenza i prezzi
stabiliti non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee
fatte dall'Impresa nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, anche in
caso di incompleta o erronea indicazione sugli atti progettuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato
Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di

seguito elencati:

I. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei

Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
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II.

III.

IV.

VL

VIL

VIIL.

IX.

XL

XIL.

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate
all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche,
I'Appaltatore dovra servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo,
spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i
relativi certificati;

I'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalita piu adatte a

garantirne l'autenticita;

. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti

prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai
per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso
di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R.128/59 e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel

numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

. l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la
costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli
allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale

necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
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XIII.

XIV.

XVL.

XVIL.

XVIII.

XIX.

XX.

XXL.

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto
diretto della Stazione Appaltante;

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese
0 persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di

sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

. il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a

sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori,
senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che
sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni
che potrebbero derivarne dall'uso. Entro 20 giorni dal verbale di ultimazione |'Appaltatore
dovra completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprieta;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative
dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura

I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere e
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XXII.

XXIII.

XXIV.

XXVL.

assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o0 a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La fornitura dei disegni “as built” in formato cartaceo, che descrivono nel dettaglio I'opera
come ¢ stata effettivamente costruita, le eventuali modifiche progettuali apportate in corso
d'opera nonché eventuali difformita fra progetto e realizzazione;

la realizzazione, anche ripetuta, di tutte le prove idrauliche sulle condotte realizzate;

. la individuazione e regolazione di tutte le interferenze non direttamente individuabili in sede di

progetto;
la fornitura di tutti gli apprestamenti relativi alla sicurezza del cantiere per tutta la durata dei

lavori, indipendentemente dalla durata degli stessi in relazione agi importi computati.

II corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei singoli prezzi dei

lavori a misura di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto

eventuale compenso € fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa

all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita a quanto previsto dalla

normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

7 - Documenti contrattuali

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il

Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente

capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;
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b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

c) Le norme emanate dal C.N.R., le nhorme U.N.I., le nhorme C.E.IL., le tabelle CEI-UNEL, le altre
norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) CSA ed Elenco Prezzi: listino prezzi opere pubbliche della Regione Molise — ultima edizione e
prezzario del Provveditorato regionale per le Opere Pubbliche Molise — ultima edizione

e) Il Cronoprogramma;
f) Le polizze di garanzia;

g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;

h) I Disegni di progetto.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante
e controfirmati dai contraenti. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire
non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori € riservata la
facolta di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo,

durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i

conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni
caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il

contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito

che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
Speciale avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o

minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:
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e Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 e successive modificazioni — Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE/ e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d‘appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture;

e D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto applicabile;

e D.M. 145/2000 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai

sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11/02/1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 8 - Cauzione provvisoria

Viene stabilita la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al 2% dell'importo
netto a base di gara, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del
D. Lgs 18 Aprile 2016 n° 50.

Art. 9 - Cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n° 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale
obbligazione ¢ indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di
forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
I'importo della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere
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al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste

dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

Art. 10 - Sottoscrizione del contratto

La stipula del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa avra luogo nei termini di legge
ad avvenuta comunicazione dell’'aggiudicazione dei lavori e comunque anche fino a 180 giorni dopo
I'efficacia dell’aggiudicazione. Dopo I'aggiudicazione definitiva dei lavori la stazione appaltante ha la
facolta di procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del

contratto.

Art. 11 - Rappresentanza e domicilio

L'affidatario deve comunicare il domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni per tutta la
durata e per tutti gli effetti del contratto. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'affidatario o
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuale tutte le notifiche o
comunicazioni dipendenti dal contratto. L'affidatario deve, altresi, comunicare, ai sensi e nei modi
di cui allart. 3 del C.G.A. di cui al D.M. 145/2000, le generalita delle persone autorizzate a
riscuotere e a quietanzare. Ogni variazione del domicilio deve essere previamente comunicata al
Responsabile del procedimento.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Tmpresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e
al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e
iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle

mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

II Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi
cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave

negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata
dei lavori e I'eventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con
lettera raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi

ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 12 - Valutazione dei lavori
CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI - A CORPO
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La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla

funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione,

risultante dal ribasso di offerta al prezzo complessivo nonché all’elenco prezzi.

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI- NORME GENERALI

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura in relazione a quanto previsto

nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze

non verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne

terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di

verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano
d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in

economia.
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Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per

attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti
degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno

riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla
Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le
prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei

termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante
apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei
limiti definiti dall'art. 125 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pie d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della
Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione
di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente
la Stazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'Impresa non debba

effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione

coattiva oppure di scioglimento di contratto;

¢) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai
sensi del D.P.R. n. 207/2010;

d) alla valutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante

quando per variazioni da essa introdotte non potessero pil trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali

deve essere applicato il ribasso contrattuale.
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In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul

luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'’Appaltatore.

CAPO 3 — TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Programma esecutivo dei lavori e crono programma

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e comunque prima
dell'inizio dei lavori, I'impresa predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, corredato da P.O.S., elaborati in relazione alle proprie tecnologie, scelte
imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, il periodo di
esecuzione, l'ammontare parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato con un visto dalla Direzione lavori. Il programma esecutivo
dei lavori puo essere modificato o integrato dall'Amministrazione mediante ordine di servizio, in
tutte le ipotesi (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto) in cui cio risulti
necessario alla miglior esecuzione dei lavori ovvero sia ci0 sia imposto da esigenze in materia di
sicurezza. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto

dall’Amministrazione e integrante il progetto esecutivo.

Art. 14 - Consegna ed inizio dei lavori- sospensioni e proroghe

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto
salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto ha luogo entro i successivi centottanta giorni, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel
termine fissato, I'aggiudicatario puo, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi
da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il

rimborso delle spese contrattuali documentate.

La consegna dei lavori all'Appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del

contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei

lavori.

Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed N3
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell'impianto di condizionamento ed al rilascio
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11



Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima

convocazione.

Nel caso di lavori, se € intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si &€ dato awvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere

provvisionali.

L'esecuzione d'urgenza &€ ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti

comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e
92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dellimporto delle

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna € subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei
Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento,

il verbale di consegna € inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per

I'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori,
la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi
ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,

n.81 e s.m.i.
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Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra

avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio effettivo ai lavori entro il termine improrogabile di
giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al

successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n.
207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla

propria organizzazione lavorativa.

Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra essere
redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal

presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante
comunichera all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non
abbia conseguito I'approvazione, I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta
oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei

Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento
si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni

erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti,
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non

prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento

della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
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subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto

delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita
dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per

richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella

dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I'Appaltatore e tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non
si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale
viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori
ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto,
indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente

aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore € tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato
in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a

quanto disposto dai precedenti punti.

La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza

pubblica.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del

contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione
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dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun

indennizzo € dovuto all'esecutore negli altri casi.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con lintervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta
e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque

giorni dalla data della sua redazione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore
e tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito
alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione
nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti
di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso
all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puod richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sullistanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in

contraddittorio.
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L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle esposte sopra, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,

quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma

operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione

temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei
Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso

di sospensione parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei
Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle

necessarie constatazioni in contraddittorio.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale
complessita o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'Appaltatore ha I'obbligo di
redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per Il'approvazione, di un Piano di qualita di

costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni,
mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante I'esecuzione dei lavori,
anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei

fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori, d'ufficio o su richiesta
dellimpresa, puo ordinare, previa autorizzazione del Responsabile unico del Provvedimento, la

sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che
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determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi
previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori 0
di mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o di ritardata

ultimazione dei lavori stessi:

il ritardo nell'installazione del cantiere;
— l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore
— dei lavori, dal Coordinatore per |'esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia
sanitaria e di sicurezza;
— il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
— il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'impresa comunque
previsti dal capitolato tecnico;
— la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte
fornitrici;
— le eventuali controversie tra I'impresa, i fornitori, i sub-affidatari e altri incaricati nonché le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'impresa e il proprio personale dipendente.
Resta salva la facolta del Direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, 'esecuzione
di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate dall’Appaltatore, queste
non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali. In tal caso
non € riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. I verbali di sospensione e di
ripresa lavori devono essere trasmessi al Responsabile del procedimento nel termine di cinque
giorni dalla data di emissione. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento riscontri irregolarita
ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla Direzione lavori, puo, nell’ulteriore termine di due
giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali. L'appaltatore, qualora per causa
a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere
proroghe motivate, che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante
purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.
La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano
I'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo. II
Responsabile del Procedimento pud, per ragioni organizzative aziendali, ordinare la sospensione
dei lavori per un massimo di 60 giorni naturali e consecutivi, anche ad intervalli frazionati. Per
sospensioni entro detto limite non spettera all'appaltatore alcun compenso od indennizzo
aggiuntivo rispetto all'importo offerto in fase di gara; ne segue che gli oneri di gestione del

cantiere per dette sospensioni dovranno ritenersi compresi e compensati nell’offerta.
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Art. 15 - Modalita di esecuzione dei lavori

L'impresa dovra intervenire secondo le modalita da concordare con la Direzione lavori in accordo
con la Direzione della sede INPS e come descritto nel cronoprogramma accettato di cui al
precedente art. 14. In particolare dovra garantire, durante I'esecuzione dei lavori, I'accesso in ogni
parte dell’edificio e la prosecuzione della normale attivita nelle aree limitrofe a quelle interessate
dai lavori per ogni singola fase e sotto-fase. Dovranno essere garantire le vie di fuga e I'eventuale
accesso al personale di manutenzione se richiesto. Al fine di hon arrecare danno agli utenti o danni
all'attivita altre attivita connesse, il carico al piano dei nuovi materiali e il calo in basso dei materiali
di risulta dovra avvenire utilizzando un solo impianto elevatore alla volta, indicato dalla Direzione
Lavori, comunque, in accordo con la Direzione Lavori. Le eventuali lavorazioni da eseguirsi nelle
giornate festive ed in orario notturno saranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per
I’Amministrazione, in quanto gia considerate e compensate nella quantificazione economica di
progetto. L'impresa dovra garantire 'adozione delle necessarie cautele di sicurezza ed igiene per
consentire la continuita di esercizio dei locali e delle attivita svolte nella struttura e, in particolare,
delle aree e dei locali limitrofi a quelle interessate dai lavori per ogni singola fase e sottofase. In
particolare, tenuto conto che i lavori si svolgeranno all'interno di una struttura attiva, dovra essere
adottata ogni cautela necessaria per impedire la fuoriuscita dall’'area di cantiere di polveri o di altre
sostanze. Inoltre sono a carico dellImpresa l'esecuzione di opere provvisionali, I'eventuale
assistenza tecnica alla struttura, la fornitura di manufatti o apparecchiature necessarie per |l
corretto svolgimento delle opere e degli allacciamenti necessari all’esecuzione dei lavori previsti dal

progetto approvato.

Art. 16 - Termini per la realizzazione e lI'ultimazione dei lavori
L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180

(centottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 17 - Responsabilita e ruoli

Committente: Dott. Elio Rivezzi Direttore Regionale

INPS: Direzione Regionale Molise

RUP: Dott. Ing. Pasquale Cerbone

Responsabile dei Lavori: Dott. Ing. Pasquale Cerbone

Progettisti: Ing. Claudio Petitto — P.I. Aurelio Mastrangelo — Geom. Luigi Maiella
Direttore dei Lavori: Ing. Claudio Petitto

Coordinatore della Sicurezza fase progettazione ed esecuzione: P.I. Aurelio Mastrangelo

Direttore operativo: Geom. Luigi Maiella
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Art. 18 - Stabile oggetto dell‘intervento

STABILE: Sede Direzione Provinciale di Campobasso e Direzione Regionale Molise
Localizzazione: via Giuseppe Zurlo, 11 - Campobasso
Tipo di stabile: strumentale

Art. 19 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo su ogni singola fase, viene applicata una penale dello 0,5 per mille
dellimporto di aggiudicazione. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al presente
articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori: Tutte le penali di cui al
presente articolo sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del primo
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, salvo
riesame in sede di conto finale. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi
precedenti non pu0 superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'istituto
della risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica
il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei
ritardi.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Non & previsto alcun premio di accelerazione.

CAPO 4 — DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Pagamenti
ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - RITARDI NEI PAGAMENTI - CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i L’Amministrazione appaltante
concedera l'anticipazione prevista per legge sull'importo contrattuale, ai sensi della L. 28/05/97
n.140 che ha convertito in legge l'articolo 5, commal, del D.L. 28/3/97 n.79 e successive ulteriori

modifiche ed integrazioni.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La

predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
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settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all‘articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento (ex art. 4 del

D.P.R. n. 207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno la facolta di subordinare il
rilascio del certificato di pagamento solo dopo I'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite

0 sui materiali posati.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvedera alla compilazione del
conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione
all'Appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla
messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facolta da parte della

stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (ex art. 201 D.P.R. 207/2010).

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori,
I'ultimo stato d‘avanzamento potra essere di qualsiasi ammontare, previo benestare Direzione

lavori e Responsabile del procedimento.

II pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi

dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'emissione di ogni
certificato di pagamento & subordinata all’acquisizione del DURC (di tutte le imprese presenti nel

cantiere) e all’esibizione da parte dell'appaltatore e subappaltatori della documentazione attestante
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che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in

cui & richiesto dalla legge.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori pud procedere
all’acquisizione delle certificazioni attestanti I'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed
associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che
per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento delle suddette procedure, la stazione appaltante
provvedera alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla
liguidazione dello stato finale, dove in questo ultimo caso c’e I'obbligo di procedere all’acquisizione

delle certificazioni suddette.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei

lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti, oltre ad informare gli organi competenti e fatte
salve le responsabilita di carattere penale, procedera ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente,
il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed X3
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell'impianto di condizionamento ed al rilascio
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11



Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Sono previsti n® 3 stati di avanzamento di cui il primo al raggiungimento dell'importo netto di €
80.000,00 (euro ottantamila/00). Sull'importo, del SAL, sara effettuata la trattenuta dello
0,5% per infortuni, che sara liquidata a sequito dell'approvazione del certificato di regolare
esecuzione/collaudo. L'emissione del certificato di pagamento avverra in conformita a quanto
disposto dalla normativa vigente; il pagamento avra luogo a seguito della relativa contabilita,
ferma restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta. Le fatture relative ai
pagamenti di cui sopra deve essere emessa in conformita e a seguito del certificato di pagamento
emesso dall’Amministrazione. Con l|'emissione del certificato di collaudo verranno svincolate le
ritenute di cui sopra, ove nulla osti. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, per la tracciabilita
dei pagamenti, lIimpresa dovra indicare il numero di conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche. A pena di nullita assoluta, Iimpresa si assumera gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010. L'impresa contraente o il sub-contraente che avra notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria dovra
procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
I’Amministrazione. La fatturazione sara accettata solo se effettuata nella forma di “fattura
elettronica”.

Gli ulteriori ed eventuali lavori analoghi saranno contrattualizzati e contabilizzati con atti a parte
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del presente appalto principale.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di CAMPOBASSO della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. II mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione

del contratto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i
richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
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mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione

stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 21 - Revisione prezzi- Prezzi unitari

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi € non trova
applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le
spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che
I'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento
secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni

consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore
al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei

lavori stessi.

Per i lavori di durata superiore ai due anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in
cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero

previsto per |'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale é fissata, con decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di

ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% .

Art. 22 - Pagamenti a saldo e modalita di erogazione del corrispettivo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista. Ai sensi dell’art. 201 del
D.P.R. 207/2010 il conto finale & sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.
La rata di saldo & pagata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo
ferma restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta. Salvo quanto
disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima
dell’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
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Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante
lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti
contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. I| Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione

al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara
se del caso avviso al Sindaco per la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali
vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati
nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni

dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente
presentati. Il responsabile del procedimento invitera l'esecutore a soddisfare i crediti da Iui
riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo

parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

CAPO 5 — GARANZIE

Art. 23 - Coperture Assicurative

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore € obbligato, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’'esecuzione dei lavori oggetto del
presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi. Le
clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente
“Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita civile terzi e garanzia di
manutenzione”, approvato con decreto del Ministro delle Attivita produttive 12/03/2004, n.123,
adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La polizza dovra prevedere
un periodo di garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi. La Scheda Tecnica 2.3 deve

prevedere:

Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed [BpXe}
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell'impianto di condizionamento ed al rilascio
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11



Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di
manutenzione.

Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: (importo di aggiudicazione dei lavori)

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti (Euro 500.000,00) (cinquecentomila/00) massimo
indennizzo;

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere.

La garanzia € prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 1.000.000,00 (diconsi
euro UNMILIONE/00). In caso di sinistro l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al
reintegro delle somme assicurate.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli

interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere
la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni

di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del
valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di
proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a
stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore

dell’'opera realizzata con un minimo di 1.000.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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Art. 24 - Garanzia - Polizza di assicurazione di garanzia materiali installati

L'appaltatore & obbligato, a stipulare una polizza di assicurazione a garanzia relativa materiali
Installati. La polizza di garanzia dovra avere una durata di almeno di 24 mesi a partire dalla data di
presa in consegna dell'impianto. Tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero verificare nel
periodo anzidetto, per effetto della non buona qualita dei materiali e per i difetti di posa, dovranno

essere tempestivamente riparati a cura e spese dell'Affidatario.

CAPO 6 — VARIAZIONI

Art. 25 - Variazione al progetto

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal
RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal

Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti

attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non
comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di
ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo
contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a

disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti in corso
d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per
adeguare l'impostazione progettuale qualora cio sia reso necessario per la salvaguardia del bene e
per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione

dei criteri della disciplina del restauro.

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1) dell’art.106 del
Codice, senza necessita di una nuova procedura a norma del presente codice, anche se il valore
della modifica & al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35 del
Codice; b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che

speciali. Tuttavia la modifica non pud alterare la natura complessiva del contratto. Qualora la
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necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che
pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa & consentita
solo nei limiti quantitativi di cui al comma 2) dell’art.106 del Codice come modificato dal
D.Lgs.n.56/2017, ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso

I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in
nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle
opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano
essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento
di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per
I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla

meta.

Art. 26 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto,
per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, I'"Appaltatore ha I'obbligo di eseguirli e
la stazione appaltante li valutera previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme
dell‘articolo 163 del D.P.R. 207/2010 ovvero si provvedera alla loro esecuzione con operai, mezzi
d'opera e provviste forniti dall’Appaltatore. Gli operai impiegati nell’esecuzione di lavori in
economia dovranno essere idonei e qualificati per i lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine, nonché
le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio, in quanto tali
oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di
trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno
pagati ai prezzi di offerta; si provvedera alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura indicata

nel presente articolo, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta. Tutti i lavori,
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prestazioni e forniture da eseguirsi in economia dovranno essere preventivamente autorizzati dalla
Direzione lavori; I’Appaltatore, alla fine di ogni giornata, dovra presentare all'ufficio della Direzione
lavori la nota analitica di lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di
impossibilita, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovra essere inviata via fax entro il giorno stesso.
Quando € necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati come segue:

a) desumendoli dal Prezziario regionale dei lavori pubblici;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto;

€) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
dei prezzi.

Le nuove analisi dei prezzi ai sensi della lettera c), sono effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. Ai nuovi
prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per I'utile, nonché il ribasso d'asta.

I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai
sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010.

CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Piani di sicurezza, Piano operativo di sicurezza
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori €, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla
data fissata per la consegna medesima, dovra presentare al Coordinatore per I'esecuzione (ai sensi
dell'art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di

Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra
menzionato. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di
applicazione del "Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., €
tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei
lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa
affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al

Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle
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tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli

infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere
dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni

specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e, in particolare, di aver preso
visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi
adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai
sensi dell'art.97 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., assommano all'importo di Euro 1.500,00.

Gli eventuali lavori analoghi prevedono un importo di oneri sicurezza pari ad Euro 150,00.

Art. 28 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai

sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

a) verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i. ove previsto;

b) verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

c) adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

d) organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

e) sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
imprese;

f) controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in

caso contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci.

II Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvedera, inoltre, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile
2008, n.81 e s.m.i. a:
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g) segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
h) a proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del

contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provwwede a dare comunicazione

dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole

lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L'Appaltatore € obbligato a redigere e consegnare:

1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

2) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

3) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di

sicurezza sostitutivo di cui al punto 2).

II piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché
ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed

attrezzature da impiegare.

II piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere

e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;
- I'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede

di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti

dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali
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successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive

eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 29 - Subappalto
L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto € il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che

richiedono I'impiego di manodopera.

L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del

contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il
subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o

concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma
11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
I'eventuale subappalto non puo superare il 30 per cento dellimporto delle opere e non puo essere,

senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel

corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
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qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché
siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore

subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo

del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il
cottimista € una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura
del contratto lo consente. II pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione

appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per
suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio
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il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento
unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le

disposizioni di cui all‘articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre
corrispondere gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la
Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla nhormativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le

imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud

essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della

stazione appaltante sono ridotti della meta.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione
delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
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presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da

parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Affidatario non puo cedere ad altri il contratto dell'appalto, sotto la pena della sua risoluzione
del risarcimento dei danni a favore dell'’Amministrazione, fatti salvi i provvedimenti di legge relativi
alla materia. In tal caso I'Affidatario dovra trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuatogli, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai
subaffidatari, con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia operate.

L'Affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti dell'’Amministrazione, dell'opera e delle

prestazioni subappaltate, come dell'opera e delle prestazioni proprie.

CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 30 - Identificabilita dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto,

ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.

Art. 31 - Assicurazioni e previdenza sociale. Osservanza dei contratti collettivi di lavoro
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore & tenuto ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,

nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se
receda da esse, e cid indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla

dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresi le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli
infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro

gli infortuni, attestandone la conoscenza. L'Appaltatore € responsabile in solido con il
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subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette
anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di

cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore € inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi

stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore € altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse
Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al

momento della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto,
in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.
n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei
subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la

cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,

utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Nel caso di inadempienza a tali obblighi, I'Amministrazione appaltante, su segnalazione
dell'Ispettorato del Lavoro procedera a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se gli
interventi saranno ancora in corso di esecuzione, e alla sospensione del pagamento del saldo, se
gli interventi saranno gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi stessi, fino a definizione della controversia. L'Affidatario non potra,
per tali sospensioni e ritardi, opporre eccezioni, né avra titolo a risarcimento di danni o alla

corresponsione di interessi sulle somme detratte.
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Art. 32 - Clausole sociali

Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro
da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, allimpresa &

fatto preciso obbligo, ai sensi della normativa vigente, di applicare o far applicare integralmente
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria
vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa liscrizione dei
lavoratori stessi alle casse edili, anche ai fini dellaccertamento contributivo. I suddetti obblighi
vincolano l'impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 33 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali I'importo economico
dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile
del procedimento deve acquisire immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e,
sentito I'aggiudicatario formula all’Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione
dell’'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario secondo quanto stabilito dagli artt.
208 e 209 del D.Lgs 50/2016. L'’Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta del
Responsabile del procedimento decide in merito con provvedimento motivato. Tutte le
controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di
cui al comma 1, saranno deferite alla cognizione della competente Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente & fin dora individuato in quello di Napoli. Sulle somme contestate e
riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60
giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Amministrazione, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte
le controversie. Nelle more della risoluzione delle controversie limpresa non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.
Non si dara luogo all’attivazione di Camera arbitrale istituita presso I'ANAC con le modalita previste
dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Se la proposta € accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
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successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso

del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Collegio consultivo tecnico

E’ facolta della S.A. , in via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del
contratto, convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da
tale data, alla costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del
contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalita dell'art. 207

del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

Art. 34 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure di cui
all'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di

appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano
intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice o per
I'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con
riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state

superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dellarticolo 106;

¢) I'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i

settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
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d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per
violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

e) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

f) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

dichiara risolto il contratto.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni
del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se
nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga,

la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore

dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
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relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando

all'appaltatore i relativi oneri e spese.

L’Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto al riguardo
della normativa vigente, anche in presenza di uno dei seguenti casi:
I. violazione degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte

dell’/Amministrazione;

I1. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dellImpresa degli interventi
affidati, contestata regolarmente;

I11. violazione dei programmi temporali di esecuzione degli interventi prestabiliti o concordati con
I’Amministrazione, non rimosse a seguito di diffida formale;

IV. qualora, durante lo svolgimento dell'intervento, la somma delle penali previste dal presente
capitolato raggiunga il 10% dellimporto di aggiudicazione dello stesso.

Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in

danno della ditta inadempiente secondo le procedure concorsuali previste in caso d'urgenza.

L'affidamento a terzi verra notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte. Alla ditta

inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’lAOUTS rispetto a quelle

contrattualmente previste dal contratto risolto. Nel caso di minor spesa, nulla competera alla ditta

inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimera la ditta da ogni responsabilita in cui la stessa possa incorrere a

norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verra seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta

aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Le stazione appaltante, in caso di

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza

concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di

inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per

I'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede

in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero limpresa ammessa al

concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto
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ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate
dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 35 - Ultimazione dei lavori

Entro 30 giorni (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione dei lavori I'appaltatore dovra
fornire tutta la documentazione prevista negli elaborati progettuali e/o da leggi e regolamenti
vigenti. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e
la necessita di redigere un nuovo certificato che accerti l'avvenuta presentazione della
documentazione di cui sopra. Eventuali proroghe a tale termine potranno essere concesse dal
Responsabile del procedimento su richiesta motivata dell’Appaltatore se formulate con 10 giorni di
anticipo rispetto al termine di cui sopra. Il certificato di ultimazione dell’ultima fase dei lavori pud
prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per il completamento
di lavorazioni di eventuali lavorazioni, indicate nei verbali di presa in consegna anticipata di cui
allart. 17 di tutte le precedenti fasi o manifestatesi dopo la ripresa in carico da parte
del’Amministrazione. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamente
delle lavorazioni sopraindicate. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel
certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente

capitolato speciale, e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 36 - Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

Il collaudo tecnico amministrativo verra effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione
dei lavori dellintero appalto accertata dal certificato del Direttore dei lavori. Nel caso che, su
richiesta delllAmministrazione, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, saranno
effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali anche durante I'esecuzione dei lavori.

Nel caso di difetti 0 mancanze riscontrate nei lavori all‘atto della visita di collaudo, I'appaltatore e
tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei
termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che
I'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal
collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potra essere considerato ai fini del
calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

Oltre agli oneri di cui all'art. 224 del D.P.R. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le
spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione dei

difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di
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collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di
saldo da pagare all'appaltatore.

Art. 37 - Presa in consegna dei lavori ultimati

L’Amministrazione procedera alla presa in consegna dei locali/ambienti oggetto dei lavori al
termine di ogni singola fase (dopo il verbale di conclusione dei lavori di fase). L' appaltatore non
puod opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte
della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o

di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 38 - Qualita e accettazione di materiali in genere

Prima di dare inizio ai lavori e alle provviste, i progetti costruttivi redatti dall'Impresa e le schede
tecniche dei materiali da impiegare, dovranno essere approvati dalla Direzione lavori. Pertanto
I’Affidatario dovra presentare una scheda tecnica dei prodotti da utilizzare nelle lavorazioni e dei
materiali da impiegare, predisposta su modello da definire con la Direzione lavori, con allegata la
documentazione tecnica sufficiente ad identificare il prodotto ed il suo costruttore.

Le schede tecniche dovranno essere fornite per tutti i materiali da impiegare. I termini
dell'approvazione delle schede tecniche sono fissati in 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento, a
condizione che risultino complete ed esaustive per identificazione dei fornitori e lavorazioni.

L'approvazione sara scritta.

Art. 39 - Specifici oneri ed obblighi a carico dell'impresa affidataria

Oltre agli oneri di cui al C.G.A. di cui al D.M. 145/2000, alle altre norme vigenti e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell'impresa gli oneri e gli obblighi che seguono con la precisazione che

quelli i cui oneri sono sostenuti dall’Amministrazione risultano sotto evidenziati in grassetto:

1 - Oneri e obblighi generali

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal
Direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola

d‘arte, richiedendo al medesimo Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
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particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere; in ogni caso lIimpresa non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti di

propria iniziativa;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dellimpresa, restandone sollevati I'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione

e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza;

la responsabilita totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature
depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori

alla presa in consegna da parte delllAmministrazione.

N
1

Oneri e obblighi organizzativi

il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale di Salerno, mediante
recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri

sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa;

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, controlli e
simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o

contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

3 - Oneri e obblighi per lattivazione, la gestione e il mantenimento del cantiere

- la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

- la fornitura, posa in opera e la manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e
di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto;

- | divieto di deposito di materiali fuori dal limite di cantiere, anche per brevissimo tempo, - la

realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori,
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anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

- gli oneri delle pratiche autorizzative di ogni accessorio, manufatto, allacciamento necessario
all'esecuzione del cantiere, compresi ponteggi metallici, gru, argani e ganci di sollevamenti, ecc.

- la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta delllAmministrazione, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa
in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione;

- sono, inoltre, a carico dell'Impresa gli oneri di coordinamento nell’'esecuzione di altre opere

affidate direttamente dal Committente per il completamento dei lavori.

4 - Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

- la fornitura e il trasporto, a pie d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

- I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

- la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per
assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla

committenza;

5 - Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

- la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e anche dei locali
adiacenti o di passaggio se insudiciati nell’esecuzione delle durante e al termine dei lavori;

- la consegna al Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data
di ultimazione dei lavori, di tutta la documentazione e relativi certificati e cid indipendentemente

da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;

6 - Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

- il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a
discarica, rispondenza igienico—sanitaria dell'opera;

- il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla

messa in funzione degli impianti;
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7 - Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti dei materiali e dello

sviluppo del progetto costruttivo

- la predisposizione, prima della esecuzione dei relativi lavori, e la soggezione alla preventiva
approvazione da parte della Direzione dei lavori, delle campionature dei materiali da impiegare
nella esecuzione delle opere e delle loro modalita di esecuzione ed installazione corredate da
disegni o altri elementi esplicativi, nonché di tutti gli elaborati grafici e descrittivi, relativi a tutte
le opere oggetto dell’'affidamento, cosi come i particolari costruttivi; le campionature e le
documentazioni dovranno essere conservate, onde presentarle in perfetto stato al collaudo;

- la produzione alla Direzione lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle varie
fasi dell'intervento <<as built>> e delle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere

modificabile la data ed ora delle riprese;

8 - Disciplina del cantiere

L'impresa & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute.

Dovra, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo
nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potra pretendere che I'impresa allontani
dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o,
comunque, non graditi allAmministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori. L'impresa
assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione
del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa
categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
I'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. In particolare, il
direttore di cantiere dovra presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni
in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresi, a
quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali
rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovra prestare, con continuita, la propria opera sui
lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione. L'Amministrazione ed il Direttore dei lavori dovranno
ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di

consegna dei lavori. Dovranno, altresi, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti
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le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali. L'Amministrazione,
attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'impresa per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'impresa € in tutti i casi
responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati
dallimperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali. I rappresentanti dellAmministrazione, deputati alla conduzione dei
lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno
libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto

dell'affidamento.

9 - Cartello di cantiere

L'impresa deve predisporre ed esporre in sito il prescritto cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei

LL.PP. dell'01.06.1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

10 - Materiali e oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dai rappresentanti dell’Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati
non potranno piu venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il
consenso dei citati rappresentanti dell’Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere
allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti. In ogni
caso l'accettazione dei materiali non & mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi potranno
venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera. I materiali provenienti da
demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell’Amministrazione
resteranno di proprieta della medesima Amministrazione e |'impresa dovra riporli, regolarmente
accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di cid compensato con i prezzi degli scavi e delle
relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti allimpresa, il prezzo ad essi attribuito dovra
essere dedotto dall'importo netto dei lavori. Comunque, I’Amministrazione si riserva la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e I'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si rinvengano sui fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e nei
rispettivi cantieri, con l'obbligo dellimpresa di consegnarli all’Amministrazione medesima che gli
rimborsera le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state
ordinate per assicurarne l'incolumita ed il piu diligente recupero. Qualora I'impresa rinvia ruderi
monumentali dovra immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti

dellAmministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in mancanza di
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permesso preventivo. L'impresa € responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si
verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

11 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dellimpresa - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto I'T.V.A.),
diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione,
eventuali stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico amministrativa, incluse le

spese di bollo per il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 40 - Riserve dell'impresa affidataria

Per eventuali divergenze che dovessero insorgere sull'interpretazione del contratto o delle
disposizioni impartite dall’Amministrazione, |'Affidatario potra formulare riserve entro i 30 giorni
successivi al verificarsi dei fatti che le motivano. La formulazione delle riserve puo effettuarsi con
lettera raccomandata. Entro 30 giorni dalla formulazione delle riserve I’Amministrazione, ovvero il
collaudatore, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi in merito. Le riserve
dell'Affidatario e le controdeduzioni dell’Amministrazione non potranno avere effetto interruttivo o

sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

CAPO 13 — QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 41 - Prescrizioni Generali

I materiali proverranno da localita o fabbriche che I’Appaltatore riterra di sua convenienza. Si
precisa che seppure le descrizioni di capitolato e/o di computo o elenco prezzi possono ricondurre
ad uno specifico modello o marca € da considerare solo quale “Tipo di riferimento” e I'operatore
economico appaltatore potra differenziare la fornitura rispetto ad essa soddisfacendo pero le

specifiche tecniche di capitolato.

NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALT

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la
costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'Appaltatore riterra
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle

caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.
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I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, e possono essere

messi in opera solamente dopo I'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante
I'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei

Lavori.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo [l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte

dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le

caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza, da parte della Direzione dei
Lavori, limpiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia

accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove

materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o

dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e

impiego dei materiali, alla loro prowvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione
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di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

Inoltre in ottemperanza al D.M. n. 203/2003 si prescrive l'utilizzo di materiali riciclati (come da

tabella allegata) nella misura complessiva del 30 % del fabbisogno dell'opera da realizzare.

Art. 42 — Descrizione sintetica delle opere

- 1 - Premessa

I lavori oggetto d’appalto afferiscono al fabbricato di proprieta INPS destinato a Sede Strumentale

sito in Campobasso via G. Zurlo 11 e constano delle seguenti attivita:

a) Lavori di rifacimento dei servizi igienici

b) Lavori di sostituzione delle lampade esistenti con lampade a LED

¢) Lavori di sostituzione dell'impianto di condizionamento a servizio della reception

d) Interventi impiantistici ed edilizi necessari al rilascio dell’Attestazione di Prevenzione Incendi
(CPI)

- 2 — Gli interventi previsti
Gli interventi proposti sono riportati compiutamente nei grafici di progetto ed elaborati in allegato

Art. 43 - Descrizione dei lavori e delle forniture

Le forniture e le lavorazioni sono desumibili dall’elenco prezzi unitari e dal computo metrico
estimativo (che non & documento contrattuale), nonché, dal presente Capitolato speciale d’appalto
parte II”

Art. 44 — Collaudo/Regolare esecuzione dei lavori e certificazioni degli impianti di cui
al Decreto 22/01/2008 n° 37

A seguito della comunicazione da parte dell’aggiudicatario della dei fine lavori inizieranno le
operazioni di collaudo/verifica della regolare esecuzione dei lavori.

II Collaudo/La regolare esecuzione prevede le seguenti verifiche:

1) verifica e prove di funzionalita delle opere/manufatti realizzati;

2) messa in esercizio e funzionalita degli impianti realizzati ovvero impianto elettrico, impianto di
illuminazione, impianti fonia/dati, impianto di climatizzazione/riscaldamento, impianto idrico-
sanitario, impianto rivelazione incendi, compreso il rilascio dell'attestazione di collaudo finale dei

suddetti impianti;
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La Ditta appaltatrice dovra produrre all’Amministrazione appaltante quanto segue:

3 copie dei disegni degli impianti "AS BUILT” in formato cartaceo e 1 copia su supporto
magnetico in programma AUTOCAD, comprendente gli elaborati tecnici definitivi di calcolo, gli
schemi topografici delle installazioni, le schede tecniche relative a ciascuna apparecchiatura
installata, dai quali si evincano senza alcuna indeterminazione i lavori eseguiti;

» “Dichiarazione di Conformita” nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6 del D.M. 22.01.2008 n°
37. Di tali dichiarazioni — una per ogni impianto realizzato - resa sulla base del modello di cui
all’Allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati,
nonché il progetto di cui all‘articolo 5, elaborati grafici e comunque gli allegati obbligatori. In caso
di rifacimento parziale di impianti il progetto, la dichiarazione di conformita, e I'attestazione di
collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento,
ma tengono conto della sicurezza e funzionalita dellintero impianto. Nella Dichiarazione di
Conformita e nel progetto di cui all‘articolo 5 del D.M. 22.01.2008 n° 37, & espressamente indicata
la compatibilita tecnica con le condizioni preesistenti dellimpianto.

Sara a carico della ditta appaltatrice/esecutrice dei lavori, la progettazione di dettaglio degli
impianti elettrici, fonia/dati, illuminazione, idro-termo-sanitario, termico/climatizzazione e quanto
altro si rendesse necessario per 'esecuzione dei lavori. La progettazione di dettaglio dovra essere
affidata a tecnico a cio abilitato, iscritto al relativo albo professionale.

Nessun onere o rimborso sara corrisposto per la progettazione e per tutti gli obblighi ed oneri
sopra specificati in quanto € conglobato nei prezzi unitari delle singole lavorazioni offerti dalla ditta
appaltatrice; nessun compenso sara corrisposto all'appaltatore in dipendenza di tali adempimenti.
Dovra essere costituito un faldone con tutta la documentazione tecnica, i manuali, le certificazioni

e quant’altro utile per una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati.

Art. 45 — Danni da forza maggiore e sinistri

Come indicato dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010, I'Appaltatore non puod pretendere compensi per
danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto e
dal presente articolo. Si definisce "danno da forza maggiore" il danno causato da evento
imprevisto, imprevedibile ed inevitabile, oltre che sproporzionato allo sforzo messo in atto

dall'Appaltatore per resistere all'evento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore potra farne denuncia al Direttore dei

Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, pena la decadenza del diritto al risarcimento.
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L’Appaltatore non potra sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei
fatti.

Appena ricevuta la denuncia del danno, il Direttore dei Lavori procedera, redigendone processo

verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento dei seguenti aspetti:

a) stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente

b) cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore

¢) eventuale negligenza, indicandone il responsabile

d) osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori

e) eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni al fine di determinare il

risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.

Ricevuto il processo verbale redatto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante quantifica e
dispone l'indennizzo dai danni da forza maggiore in misura congrua, nel limite massimo di Euro
20.000,00.

L'indennizzo per i danni sara limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con l'esclusione dei danni e delle perdite di

materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere. L'eventuale dissenso con la
Stazione appaltante sul diritto al risarcimento per danni da forza maggiore dara il solo titolo
all'Appaltatore di iscrivere riserva di contabilita, ma non lo autorizzera ad omettere di realizzare le

riparazioni necessarie alla prosecuzione dei lavori.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati
ancora iscritti a libretto, saranno valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti

di cantiere.

Mancando la misurazione, l'esecutore potra dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei

mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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Qualora, come previsto dall'art. 165 del D.P.R. 207/2010, nell'esecuzione dei lavori avvengano
sinistri @ persone o danni alle proprieta di terzi, il Direttore dei Lavori compilera apposita relazione

da trasmettere senza indugio alla Stazione appaltante, indicando il fatto e le presumibili cause.

L'Appaltatore sara tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose.

L'onere del ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sara a totale carico
dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi
dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 46 - Risarcimento del danno
L" Amministrazione Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in
conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il contratto preveda le penali o

il deposito cauzionale definitivo il riferimento € da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o
prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell’Appaltatore e/o dei
suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, 'ammontare
del danno risarcibile non potra essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sara
limitato al danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata,

restando esclusa la risarcibilita del mancato guadagno.

CAPO 13 — ALTRE NORME

Art. 47 - Proprieta Industriale e Commerciale

L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di
ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per I'espletamento
dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per I'esecuzione del Contratto
stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo I’Amministrazione Committente e si impegna a tenere
quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o
concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per
I'espletamento dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per I'esecuzione

del Contratto stesso.
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Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, I’Appaltatore assume a proprio
carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute
per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a
corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente
esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia
esecutiva, emessi da Autorita giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorita.
Nell'ipotesi di cui sopra, I'Amministrazione Committente si riserva la facolta di dichiarare la
risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando [lintegrale
risarcimento del danno subito.

L’Appaltatore prende e da atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o
qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da
alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprieta esclusiva alla Committente, la
quale potra disporne per qualsiasi scopo, senza che |'‘Appaltatore possa pretendere alcun
compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprieta industriale
ed artistica etc.

Restano esclusi dalla titolarita della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d'autore e tutti gli
altri diritti di proprieta intellettuale relativi ai prodotti di mercato, cosi come ogni copia, traduzione,
modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai lavori, non potranno essere né
riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con
caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avra facolta di i dichiarare la

risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.

Art.48 - Gestione dei Rifiuti

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, I'Appaltatore produca o detenga
sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs.
152/06, questi dovra provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in
essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
Nel caso in cui I'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e
recupero/smaltimento - ovvero ad una o piu fasi della gestione, dovra possedere i requisiti, le

autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente
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in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate,
idonea documentazione in corso di validita.

Parimenti, qualora I'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto,
dovra documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente
normativa in capo all'impresa o alle imprese cui € affidata I'attivita ed esibire in copia conforme il
relativo titolo contrattuale.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali
variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui €
demandata la gestione.

La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto della
normativa citata, si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta
gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione

del contratto.

Art.49 - Privacy e riservatezza

I dati forniti dall’Appaltatore, obbligatori per le finalita connesse alla procedura di gara e per la
stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte della
Committente, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformita con le leggi
vigenti e per le finalita connesse al procedimento.

L’Appaltatore ha facolta di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03. Qualora i
lavori affidati comportino da parte dell’Appaltatore il trattamento di dati personali di cui la
Committente sia titolare, quest'ultima procedera con separato atto alla nomina dell’Appaltatore
quale Responsabile Privacy ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003.

L’Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni
normative.

L'Appaltatore & responsabile per |'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli
obblighi di riservatezza sopra individuati.

L'Appaltatore potra citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei casi in cui
cio fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facolta di

risolvere di diritto il Contratto di Appalto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
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Art.50 — Ottemperanza al D.LGS N. 231/2001

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilita
amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, I'Appaltatore dichiara e
garantisce che, nell'espletamento delle attivita previste dal Contratto di Appalto coloro che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria societa o di
una loro unita organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della
propria societa nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei
precedenti e eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non
daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilita della Committente ai sensi
del citato D.Lgs.231/2001.

In particolare I'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far si che il proprio personale svolga I'attivita
oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi in
attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui
sopra, dara facolta alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente
contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per
il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Qualora I'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso
dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli
illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria
struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati

e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilita amministrativa degli enti.

Art. 51 - Foro Competente
Qualsiasi controversia relativa alla validita, interpretazione o all’esecuzione del Contratto di Appalto

verra deferita in via esclusiva al Foro di Napoli.
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PARTE IIA
ESECUZIONE E PRESTAZIONE DELLE OPERE

Il presente paragrafo definisce le modalita, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per
I'esecuzione delle opere da eseguire. Tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle opere
dovranno essere corredati da certificazioni che ne attestino:

- provenienza;

- caratteristiche tecniche dei materiali, degli accessori e delle finiture secondo classificazioni
normate;

- caratteristiche prestazionali secondo normativa europee.

Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato negli
elaborati di progetto e alle modalita di fornitura e esecuzione ivi indicate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Direzione lavori potra integrare le indicazioni e le modalita di

lavoro con ulteriori disposizioni.

Art. 1-II

Montaggio

Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, i
serramenti saranno posati in conformita alla norma UNI 10818 e alle prescrizioni descritte nella
“Guida alla posa in opera dei serramenti UNCSAAL".

Le connessioni tra serramento e opera muraria che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo
da garantire la stabilita meccanica del giunto, la tenuta all’aria e all'acqua e da non compromettere
le prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La struttura del giunto dovra,
inoltre, consentire che le dilatazioni termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne
compromettano funzionalita e tenuta.

I fissaggi di adeguato numero in base alla dimensione del serramento, dovranno essere eseguiti
mediante viti in acciaio inox.

I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono
corrodere le parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle norme
UNI 9610 e UNI 9611. Inoltre nel caso di contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve
essere verificata la compatibilita. Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri
prestazionali tali da garantire tenuta all’acqua, tenuta all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di
continuita elastica durevole nel tempo tra due supporti in movimento (struttura dell’edificio e
elemento di tamponamento). La sigillatura tra i telai fissi e le strutture portanti dovra essere
realizzata impiegando opportuni sigillanti con giunti continui di larghezza e profondita adeguata,
atti a garantire la perfetta tenuta acustica dei perimetri di giunzione.
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Il cordone di sigillatura dovra essere supportato da apposito materiale di riempimento inerte
elastico a cellule chiuse. Sara compito del serramentista proporre all’AOU la migliore soluzione di
collegamento al muro, atta ad evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai; le
soluzioni adottate dovranno essere documentate da fotografie effettuate durante tutte le fasi di
montaggio.

L'ancoraggio sara tale che, sotto I'azione degli sforzi conseguenti al funzionamento, non sia da
temere alcun movimento nell'ancoraggio né alcuna deformazione sensibile del telaio maestro.
Qualora I'ancoraggio comporti dei collegamenti (avvitamenti, saldatura, incollatura, ecc.) questi
ultimi devono conservare la loro efficienza sotto I'azione di urti e vibrazioni.

Sara a carico dell'Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto
movimento dell'infisso posto in opera, come scalpellamenti di piattabande, ecc., come pure la
verifica che gli infissi abbiano assunto I'esatta posizione richiesta, nonché I'eliminazione di qualsiasi
imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.

La messa in opera, la registrazione dei livelli e la messa a piombo dei serramenti deve avvenire
senza che essi subiscano alcuna deformazione o danno al funzionamento delle parti mobili.

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

Art. 2-11

Tolleranze

Sulle dimensioni nominali saranno accettate le seguenti tolleranze:

- spessore 0 mm

- larghezza ed altezza £ 0/ 5 mm

- a serramento montato non si dovranno riscontrare fuori piombo maggiori di £ 1 mm per ogni
metro di altezza di serramento

- complanarita telai, contro telai, e ante 0 mm.

Art. 3-11

Campionature

Oltre alla preventiva presentazione della campionatura di profili, vetri, meccanismi, accessori e
finiture, I'Appaltatore & tenuto alla presentazione della campionatura montata in opera di cui, a
titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riporta di seguito I'elenco minimo:

- serie di tutti i materiali e di tutti i componenti impiegati per la realizzazione dei serramenti, telai,
controtelai, inclusi nodi, cerniere e finiture ante e telai;

- campionatura delle diverse tipologie di serramento previste dal progetto posate in opera o su

telaio mobile predisposto in cantiere, comprese maniglia maniglione e tutti gli accessori previsti
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- campionatura dei vetri con le varie tipologie di tende e dei pannelli ciechi.

Le campionature sopra descritte, potranno essere mantenute in opera solo, ed esclusivamente, se
approvate dalla Direzione lavori; contrariamente |’Appaltatore dovra, a proprie cura e spese,
rimuoverle e smaltirle.

Art. 4-11

Custodia dei materiali e dei prodotti

L’Appaltatore sara responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino all'avvenuta
presa in carico di ogni piano da parte del’Amministrazione e loro sostituzione in caso di

danneggiamenti.

Art. 5-11

Protezione delle strutture

Sia durante la fabbricazione, sia alla fine della stessa, i prodotti metallici devono essere
accuratamente protetti in modo da evitare il danneggiamento delle superfici. La protezione sara
eseguita con carta semplice o carta crespata. Per finiture particolarmente pregiate la protezione
sara effettuata con carta adesiva o con plastica opaca o trasparente, sempre adesiva.

I prodotti finiti saranno conservati fino all'uso nei loro imballaggi originali in luogo coperto e
asciutto. In ogni caso bisogna evitare di accumulare il materiale in cataste troppo alte e per tempi
troppo prolungati, in modo da evitare il fenomeno di presa dell’adesivo negli elementi in posizione
inferiore, rendendo poi estremamente difficoltosa la rimozione sia della carta, sia della pellicola. La
stessa precauzione si deve adottare nel non far sostare il materiale con questo tipo di protezione in
luoghi molto caldi, o sotto il sole. In ambienti marini, ricchi di salsedine, € importante evitare il
contatto delle superfici con materiali umidi quali carta, cartone e legno. In particolare, se le
superfici in acciaio inox sono prive di protezione & necessario evitare il contatto con materiali

ferrosi per prevenire fenomeni di contaminazione ferrosa.

Art. 6-11

Scorte

Per ciascun tipo di accessorio impiegato (maniglie, bracci, cerniere, guarnizioni, ecc.), il fornitore
dovra consegnare un quantitativo da mantenere a scorta, per essere utilizzato come ricambio, pari

al 2% della fornitura, e comunque almeno 5 pezzi per ogni tipo di accessorio.

Art. 7-11

Serramenti in alluminio — Descrizione e specifiche tecniche - Descrizione del sistema
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I serramenti dovranno essere realizzati con sistemi dello spessore totale di 85mm. I profilati
saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di fornitura T5
secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2. Il sistema
dovra prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con
fibra di vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello — profilato
dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da un Istituto abilitato ed
accreditato. I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno
con temperature fino a 180° - 200°C per la durata d i 15 minuti senza alterazioni nella qualita del
collegamento. I profilati per finestre e avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 37 mm. I
profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire I'impiego nelle giunzioni di 2
squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio e anta potranno alloggiare rispettivamente vetri fino a 58
e 68 mm.

Accessori

Le giunzioni d'angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da pressofusione,
da inserire nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle
squadrette avverra tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite
scanalature per consentire liniezione dell'apposita colla bicomponente e la sua corretta
distribuzione nelle zone di tenuta. La complanarita e l'allineamento dei profilati nelle giunzioni
d’angolo dovra essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio mobile sara
altresi dotato di una squadretta di allineamento interna. Le giunzioni a T saranno realizzate con
cavallotti in alluminio, da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il
bloccaggio dei cavallotti avverra tramite spine. I punti di contatto tra i profilati nelle giunzioni
dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni e I'insorgenza
di fenomeni di corrosione.

Drenaggio e ventilazione

Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per I'aerazione perimetrale delle lastre di
vetro e per il drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. I listelli isolanti in
poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare eventuale ristagno di acqua di infiltrazione
0 condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio. I
profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una scanalatura leggermente ribassata per
permettere la raccolta dell'eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio e
ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che saranno dotate di
membrana interna antiriflusso.

Guarnizioni
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Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste
di guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuita perimetrale sara assicurata
dallimpiego di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed esterne saranno di tipo
“tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire la continuita perimetrale senza tagli negli angoli. Le
guarnizioni cingivetro interne dovranno altresi consentire la compensazione di eventuali differenze
di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo
contemporaneamente una corretta pressione di esercizio perimetrale.

Dispositivi di Apertura

Il sistemi di movimentazione e chiusura “originali del Sistema” dovranno essere idonei a sopportare
il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525
(peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza).

Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un’eventuale
regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato.

Tipologie di Apertura

La tipologia per tutte la ante apribili sara del tipo ad “anta ribalta”; chiusura dell'anta sara
effettuata mediante maniglia a cremonese con chiave, in abbinamento a bracci per anta ribalta con
microventilazione.

La cremonese avra una resistenza alla torsione per rottura del meccanismo di chiusura superiore ai
100 N/m.

Il cilindro della cremonese dovra permettere di bloccare il manico della cremonese a 90°, 135° e
180°. Quando il manico sara a 90° o 135°, sara possibile rimuovere la chiave e quindi lasciare
I'anta in posizione di ribalta o micro ventilazione, in sicurezza. Quando il manico sara a 180° e
quindi l'anta si trovera in posizione di apertura totale, non sara possibile rimuovere la chiave dal
cilindro; quando la finestra non sara in posizione di sicurezza, la chiave si trovera inserita nella
cremonese, mentre quando nella cremonese non € presente la chiave, in qualsiasi posizione essa
sia, I'anta dovra essere sempre in posizione di sicurezza.

II meccanismo sara dotato di dispositivo di sicurezza contro I'errata manovra; allo scopo di evitare
lo scardinamento dell’anta dovra avere i compassi in acciai inox, rigidamente fissati alla tubolarita
nel profilato e frizionati per evitare le chiusure accidentali.

II meccanismo dovra consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-130-200 kg
(ogni anta), a seconda di quanto prescritto.

Dilatazioni

I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della
temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza

rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno
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essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio
riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema.

Montaggio dei vetri e/o pannelli

I profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di
sicurezza a “contrasto”. I fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione
ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti. L'altezza del fermavetro sara di almeno 22
mm per garantire un vincolo adeguato del vetro e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei
sigillanti utilizzati per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro precoce
deterioramento.

La guarnizione cingivetro sara posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento,
in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo I'effetto cornice (guarnizione
tipo tournant).

Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sara necessario attenersi a quanto previsto dalla norma
UNI 7697.

Prestazioni del Sistema

Trasmittanza termica caratteristica Uf (UNI EN ISO 10077-1) : 1,80 W/m2K

Tenuta all’Acqua (EN 1027 — EN 12208) : Classe 9A

Permeabilita all’Aria (EN 1026 — EN 12207) : Classe 4

Resistenza al Vento (EN 12211 — EN 12210) : Classe C5

Isolamento Termico

L'interruzione del ponte termico dei profilati dovra essere ottenuta mediante linserimento di
speciali barrette in poliammide rinforzato da 37 mm poste tra i due elementi di profilo estrusi
separatamente. L'assemblaggio dei profilati dovra essere eseguito mediante rullatura meccanica
previa operazione di zigrinatura sull’estruso in alluminio.

Il fornitore dovra dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune verifiche
statiche indotte dal carico del vento e dal peso dei vetri.

I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con
temperature fino a 180 - 200° per la durata di 15 m inuti senza alterazioni nella qualita del
collegamento.

Nella camera piu interna inoltre, sara possibile inserire dei listelli in materiale isolante, che ne
aumentano la capacita termoisolante.

I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo.

La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua parte (alluminio +

vetro) dovra avere un coefficiente Uw 1,50 W/m2K (Trasmittanza termica media).
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Detto valore variera in base alla scelta dei diversi materiali componenti il serramento e potra
essere calcolato mediante la norma UNI EN ISO 10077/1.

Isolamento Acustico

Il livello di isolamento acustico del serramento dovra essere rapportato alla destinazione d’uso del
locale nel quale € inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Noti questi valori, la classe di prestazione sara scelta secondo quanto previsto dalla normativa UNI
7959 — UNI 11173.

Il serramento dovra avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw di almeno 42 dB
determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con
la norma UNI EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potra essere stimato sulla base di
un calcolo teorico.

Verifiche e dimensionamenti statici

I serramenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sara sottoposto. I profilati dovranno essere dimensionati in modo
da non subire deformazioni superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comungue non
superiore a 15 mm. I vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la normativa di
riferimento e non dovranno presentare deformazioni superiori a 12mm.

Limiti di Impiego

Il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovra considerare e
valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori
e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali I'altezza dal suolo, I'esposizione alla pioggia e
la velocita dei venti nella zona.

Per le caratteristiche applicative, consigliamo di consultare e seguire le “Raccomandazioni
UNCSAAL" elaborate sulla base delle normative UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito.
Conformita di prodotto

Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformita di prodotto ai sensi dei requisiti
espressi dalla Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1.

Art. 8-11

Vetratura

I vetri saranno composti da tre lastre distanziate ognuna da una camera isolante contenente gas
Argon. La prima lastra esterna sara formata due vetri a spessori differenti con spessore totale 44.2
mm accoppiati da tra loro con un foglio di polivinilbutirrale (PVB) da 0,76 mm, la lastra intermedia

separata da mm 16 sara un vetro da 5 mm temperato, la lastra interna sara formata due vetri a
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spessore singolo differente con spessore totale da 44.2 mm accoppiati da tra loro con un foglio di
polivinilbutirrale (PVB) da 0,76 mm.

Tutti i vetrocamera dovranno avere il valore di trasmittanza termica caratteristica Ug non superiore
a 0,80 W/m2hK

Art. 9-11

Requisiti e prestazioni dei serramenti

Tutti i serramenti per garantire una buona resistenza meccanica dovranno avere giunzioni dei
profili @ 45° e 90° stabili e ben allineate e dovranno essere forniti completi di ogni accessorio
necessario, anche se non specificatamente descritto.

Gli spessori dei profili e delle lastre di vetro, dovranno essere verificati o dimensionati in relazione
ai requisiti termoacustico e prestazionali di seguito elencati.

I meccanismi e la ferramenta necessaria alle manovre dei serramenti apribili, devono essere
concepiti e realizzati in modo che le manovre avvengano senza pericolo e senza sforzi eccessivi.

Le finestre saranno munite di dispositivo di sicurezza per |'apertura e la chiusura in modo da
rendere sicure queste operazioni; se necessario le parti mobili delle finestre saranno dotate di
dispositivi di equilibratura, frenatura ecc.

I meccanismi e gli elementi soggetti ad usura (perni, freni, tenute complementari, ecc.) devono
essere accessibili in modo tale che il loro montaggio, riparazione o eventuale sostituzione, possa
avvenire senza rischio e senza provocare danni alle finiture.

I meccanismi e la ferramenta che permettono di portare i serramenti in posizione di pulitura
dovranno avere caratteristiche tali da consentire che le operazioni avvengano in totale sicurezza
anche nel caso di errata manovra.

L’ancoraggio e il telaio maestro non dovranno subire alcun movimento o deformazione dovute
all’azione degli agenti atmosferici esterni, alle sollecitazioni provocate dal nhormale funzionamento

o da urti e vibrazioni.

Art. 10-II

Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitare gli scambi di calore fra interno ed esterno, nei
periodi invernali ed estivi. Il livello di prestazione richiesto & espresso dai valori limite della
trasmittanza termica U riferita alle chiusure trasparenti comprensive gli infissi, e ai soli vetri. I

valori di trasmittanza termica unitaria (U=W/m2K), devono contribuire al contenimento dei valore
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limite di rendimento medio globale stagionale e di fabbisogno energetico primario per il periodo
invernale.

La trasmittanza termica media, ovvero la capacita della facciata continua a contenere entro certi
determinati limiti le dispersioni termiche per conduzione, dipende dalla trasmittanza del vetro (o
altro materiale di tamponamento) e da quella dei telai della facciata, montanti e traverso, in
maniera ponderata.

L'attestazione del coefficiente globale di trasmissione termica sara frutto, in alternativa, di:

- calcolo con modelli matematici;

- calcolo mediante metodi normati;

- certificazione con test presso laboratori riconosciuti.

L'isolamento termico dovuto alle intercapedini d’aria pud essere considerato nel calcolo se
supportato da riferimenti normativi.

I valori di conduttivita termica dei materiali dovranno avere riferimento normativi o essere risultato

di test presso istituti riconosciuti. Lo stesso dicasi per i valori di convezione dell’aria.

Art. 11-I1
Isolamento acustico richiesto deve garantire un valore di abbattimento dei rumori esterni di
almeno 42 dB. I valori delle prestazioni acustiche dei prodotti da usare dovranno essere certificati

ed espresse dal potere fonoisolante (Rw), misurato in dB, dei componenti.

Art. 12-11

Attitudine al controllo solare

Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le
superfici trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche. Il livello minimo di prestazione

richiesto non dovra superare, con insolazione diretta, il valore espresso dal fattore solare.

Art. 13-11

Attitudine al controllo del flusso luminoso

Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale allinterno dei locali, in
quantita sufficiente per lo svolgimento delle attivita previste. La superficie trasparente delle
finestre deve essere dimensionata in modo da assicurare all'ambiente servito un fattore di luce
media di luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. Le caratteristiche di prestazione delle

vetrature sono espresse dai valori di trasmissione luminosa e di riflessione luminosa.
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Art. 14-11

Tenuta di resistenza all’'acqua

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire alle acque meteoriche o di altra origine di
penetrare negli ambienti interni, inoltre, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le
proprie caratteristiche chimico-fisiche. La tenuta all'acqua degli infissi sara realizzata mediante un
sistema integrato che sfrutti il principio di equalizzazione della pressione nelle camere dei profili o
nelle giunzioni tra elementi contigui e la tenuta dei sigillanti. Dove non & applicabile il suddetto
concetto, un adatto sistema di sigillatura dovra essere fornito. I livelli di prestazione sono
determinati dalla classe di tenuta all’acqua individuati secondo la norma UNI EN 12208.

La tenuta all'acqua dovra essere certificata da apposito laboratorio. La prova verra condotta
secondo il metodo descritto nella norma UNI EN 1027:2001, Finestre e porte - Tenuta all'acqua
Metodo di prova.

In opzione, in aggiunta alla prova di tenuta di tipo statico, si pud prevedere la prova di tipo

dinamico in accordo con la normativa sperimentale europea.

Art. 15-1I1

Condensa

La possibilita di condensa dovra essere testata da apposito laboratorio.

Durante la prova, condotta con un campione significativo di facciata, si ammettera uno
scostamento di 1 °C sulla temperatura e del 5% sull'umidita.

Il parametro da controllare € la possibilita di condensa del vapore acqueo sulle parti interne delle
facciate, in particolare in prossimita dei ponti termici e dei profili di alluminio in funzione dei dati di
progetto caratteristici della localita.

La verifica si eseguira in aggiunta, ma non in alternativa, mediante:

- calcolo con modello matematico;

- verifica di certificati di prova ottenuti con il medesimo sistema.

Gli infissi dovranno fornire un’idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello isolamento
Dovranno comunque essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare che eventuali acque di
condensa possano entrare in contatto con materiali igroscopici o ci siano dei punti di ristagno della
stessa.

In corrispondenza delle giunzioni traverso montante sara previsto l'inserimento di un particolare di
tenuta in EPR o Neoprene nero che oltre a realizzare una barriera all'acqua evitera anche il sorgere

di fastidiosi scricchiolii dovuti alle variazioni dimensionali (dilatazioni).
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Art. 16-11

Permeabilita all’aria

Gli infissi devono controllare il passaggio dell’aria a protezione degli ambienti interni e permettere
la giusta ventilazione. I livelli di prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita
all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in mc/hmq e della pressione massima di prova misurata in
Pa.

La tenuta all'aria sara garantita con guarnizioni in EPDM poste su diversi piani, in modo da
realizzare un sistema di pressioni livellate che garantisca nello stesso tempo la tenuta pneumatica.
Dovranno essere evitate guarnizioni o parti in PVC. Dove non applicabile il suddetto concetto, un
adatto sistema di sigillatura dovra essere fornito.

La tenuta all'aria dovra essere certificata da apposito laboratorio. La prova verra condotta secondo
il metodo descritto nella norma UNI EN 1026:2001, Finestre e porte - Permeabilita all'aria —
Metodo di prova.

Per la valutazione della prestazione in caso di campione formato sia da parte fissa che apribile, si
possono eseguire le misurazioni separatamente per fisso e poi apribile, oppure si esegue una

media della prestazione secondo un metodo normato (per esempio norme NBN).

Art. 17-11

Resistenza al carico del vento

Gli infissi devono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza
degli utenti e assicurare la durata e la funzionalita nel tempo. Inoltre debbono sopportare |'azione
del vento senza compromettere la funzionalita degli elementi che li costituiscono.

I livelli di prestazione sono determinati in base a prove di laboratorio eseguite convenzionalmente
secondo la UNI EN 12210 . La prova di deformabilita e di sicurezza al carico del vento, condotta
secondo il metodo descritto nella norma UNI EN 12211:2001, Finestre e porte - Resistenza al
carico del vento - Metodo di prova, dovra essere certificata da apposito laboratorio.

Inoltre, al termine della prova, si dovra osservare:

- mantenimento della facilita di manovra;

- mantenimento nella stessa classe di permeabilita all’aria e tenuta all’acqua.

Per la prova di sicurezza, la pressione e depressione di collaudo saranno amplificate di 1.8 volte
rispetto al valore della prova di deformabilita.

Durante la prova di sicurezza, si dovra osservare:

- nessuna rottura;

- nessuna brusca apertura.

- nessuna deformazione permanente.
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Art. 18-I1

Carichi e sovraccarichi

Si premette che, salvo diverse indicazioni, per le azioni statiche di carico sulla struttura si dovra
fare riferimento alle normative vigenti Europee e del luogo.

In fase di dimensionamento e verifica si dovra tenere conto oltre che del peso proprio delle
strutture, dei carichi permanenti e dei carichi accidentali previsti dalle normative gravanti sulle

stesse.

ART. 19-II

Impianto di pressurizzazione (RIF.P.22)

Fornitura e posa in opera di impianto completo e perfettamente funzionante in sicurezza di gruppo
di pressurizzazione in conformita alla normativa di legge e tecnica vigente, compreso ogni
accessorio e raccorderie di collegamento all'impianto idrico esistente, composto da:

a) Elettropompa monostadio orizzontale con aspirazione assiale e mandata radiale; Prestazioni
conformi alla UNI ISO 9906:2002 classe 2; Grandezze idrauliche e Dn bocche aspirazione e
mandata secondo EN733; Flangiature a norme EN1092-2 e Din 2532; Esecuzione "back pull
out"; Tenuta meccanica secondo norma EN 12756. Corpo pompa in ghisa secondo EN
1564-GJL-200 (JL1030); Albero pompa in acciaio inox secondo EN 10088-1-X2 CrNiMo 17-
12-2 (1.4404); Girante in acciaio inox AISI 316L saldata con tecnologia laser.
Accoppiamento motore - pompa eseguito in asse con giunto elastico e spaziatore in
conformita EN12845; Motore elettrico capace di fornire almeno la potenza richiesta in
accordo al capitolo 10.1 della EN12845; Motore a gabbia in corto circuito, cassa di
alluminio, del tipo chiuso a ventilazione esterna. Valore di rendimento che cade all'interno
della fascia solitamente indicata con efficienza 2; Grado di protezione IP55; Isolamento
classe F; Prestazioni secondo EN 60034-1; Idoneo all'uso per servizio continuo con
temperatura massima di +40°C; Potenza elettrica circa 22 kW; Prevalenza h. ml. 80 con
portata minima 800 |/min.

b) Elettropompa monostadio orizzontale con aspirazione assiale e mandata radiale; Prestazioni
conformi alla UNI ISO 9906:2002 classe 2 Grandezze idrauliche e Dn bocche aspirazione e
mandata secondo EN733; Flangiature a norme EN1092-2 e Din 2532. Esecuzione "back pull
out"; Tenuta meccanica secondo norma EN 12756. Corpo pompa in ghisa secondo EN
1564-GJL-200(JL1030). Albero pompa in acciaio inox secondo EN10088-1-X2. CrNiMo 17-
12-2 (1.4404). Girante in acciaio inox AISI 316L saldata con tecnologia laser.

Accoppiamento motore - pompa eseguito in asse con giunto elastico e spaziatore in
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conformita EN12845. Motore elettrico capace di fornire almeno la potenza richiesta in
accordo al capitolo 10.1 della EN12845. Motore a gabbia in corto circuito, cassa di
alluminio, del tipo chiuso a ventilazione esterna. Valore di rendimento che cade all'interno
della fascia solitamente indicata con efficienza 2; Grado di protezione IP55; Isolamento
classe F; Prestazioni secondo EN 60034-1 idoneo all'uso per servizio continuo con
temperatura massima di +40°C. Potenza elettrica circa 1,1 Kw. Portata in ragione del 5% e
prevalenza pari al 75% della elettropompa principale.

¢) Motore endotermico di potenza nominale continua in conformita alla 1ISO3046, in grado di
essere completamente operativo entro 15 sec. dalla sequenza di avviamento (EN12845
cap.10.9.1). Motore adatto all'avviamento con temperatura di 5°C nel locale pompe
(EN12845 cap.10.9.2). Sistema di regolazione della velocita adatto a mantenere il numero
di giri entro il £5% (EN12845 cap.10.9.2). Sistema di trasmissione diretta. Sistema di
raffreddamento del motore come permesso dalla EN12845 capitolo 10.9.3. Sistema gas di
scarico come da capitolo 10.9.5 norma EN12845. Serbatoio del gasolio di capacita adeguata
per assicurare una autonomia di servizio di 6 ore adeguata ai livelli di rischio HHP e HHS,
completo una autonomia di servizio di 6 ore adeguata ai livelli di rischio HHP e HHS,
completo di tutti gli accessori come descritti nel capitolo 10.9.6 EN12845. Accoppiamento
motore - pompa eseguito in asse con giunto elastico e spaziatore in conformita EN12845.
Pompa monostadio orizzontale con aspirazione assiale e mandata radiale Prestazioni
conformi alla UNI ISO 9906:2002 classe 2. Grandezze idrauliche e Dn bocche aspirazione e
mandata secondo EN733. Flangiature a norme EN1092-2 e Din 2532 Esecuzione "back pull
out". Tenuta meccanica secondo norma EN 12756. Corpo pompa in ghisa secondo EN
1564-GJL-200 (JL1030). Albero pompa in acciaio inox secondo EN 10088-1-X2 CrNiMo 17-
12-2 (1.4404). Girante in acciaio inox AISI 316L saldata con tecnologia laser. Collaudo del
gruppo di pompaggio di durata 1,5 ore alla portata nominale della pompa e rilascio del
certificato di prova contenenete le seguenti indicazioni:velocita del motore con pompa a
mandata chiusa, velocita del motore con pompa a portata nominale, pressione della pompa
a mandata chiusa, prevalenza di aspirazione all'entrata della pompa, pressione all'uscita
della pompa a portata nominale, temperatura ambiante, aumento della temperatura del
motore dopo 1,5 h di funzionamento, portata dell'acqua di raffreddamento (se con
raffreddamento ad acqua), aumento della temperatura dell'olio dopo 1,5h di
funzionamento, nei casi in cui il motore € dotato di scambiatore di calore si indica la
temperatura iniziale e I'aumento della temperatura dell'acqua di raffreddamento nel circuito

chiuso del motore. Motore tipo Ruggerini SP 420 o similare da 24 kW circa.

Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed By}
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell'impianto di condizionamento ed al rilascio
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11



d) N° 6 valvole principali d’intercettazione poste in mandata di 2" compreso, a farfalla per
diametri superiori. Incluso monitoraggio dello stato ON/OFF (di ciascuna pompa, del tipo a
sfera fino al diametro. Secondo capitolo 10.5. 10.6.2.1 norma EN12845.

e) N° 2 dispositivi di ricircolo per ciascuna pompa di servizio. Il dispositivo di ricircolo deve
consentire una portata minima per evitare il surriscaldamento della pompa nel
funzionamento a mandata chiusa. Deve comprende il pressostato per l'attivazione degli
allarmi di pompa in marcia, la valvola di prova per verificare la tenuta della valvola di
ritegno , I'attacco per l'eventuale tubazione di collegamento al serbatoio di adescamento
nel caso di installazione soprabattente. Dovra comprendere anche il collegamento di
ciascun ricircolo alla vasca d’aspirazione o al serbatoio di adescamento

f) N° 2 Manometri posti sul lato mandata di ciascuna pompa di servizio, tra la valvola di
ritegno e la valvola di intercettazione.

g) N° 3 valvole di ritegno del tipo ispezionabile sul lato di mandata di ciascuna pompa. Attacco
filettato fino al diametro di 2" compreso, attacco flangiato per diametri superiori. Secondo
capitolo 10.5. 10.6.2.1 norma EN12845.

h) Collettore di mandata in ferro verniciato (PN 16) e tronchetti filettati con relative calotte per
il collegamento di eventuali vasi a membrana da 24 litri; flangia a saldare e cieca zincate.

i) Due pressostati di avviamento per ogni pompa di servizio. Per le elettropompe di servizio
I'avviamento avviene tramite il pressostato, ma la fermata deve essere manuale mediante il
selettore a chiave estraibile posto nel quadro (escluso la versione con spegnimento
automatico). Per l'eventuale elettropompa pilota sia I'avviamento che la fermata sono
determinati dal pressostato.

[) Circuito del pressostato di avviamento per la pompa di servizio, comprensivo di tubazione di
collegamento al collettore di mandata, circuito di ricircolo. Questo circuito dovra essere
composto da valvola di intercettazione, valvola di non ritorno, valvola di scarico e
raccorderia varia. La configurazione del circuito consentira al pressostato di intervenire
anche nel caso risultasse chiusa la relativa valvola d'intercettazione.

m) Raccorderia varia (ottone, acciaio zincato).

n) Basamento in lamiera piegata oppure in profilato in acciaio con verniciatura a polvere
epossidica RAL 5010.

0) Struttura portaquadri in profilati in acciaio con verniciatura a polveri epossidica
RAL 5010.

p) Quadro elettrico elettropompa di servizio

- Cassa metallica verniciata (IP 54) completa di :

e Interruttore generale bloccoporta.
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e Amperometro analogico.

e Selettore "MAN — AUT — 0" con chiave estraibile solo in posizione automatico.

e Tastiera per la segnalazione di presenza tensione elettrica, corretta sequenza delle fasi
(alimentazione trifase), richiesta avviamento, pompa in funzione e mancato avviamento,
mediante lampade Led, pulsante di prova lampade e pulsanti di marcia e arresto, secondo
quanto previsto da EN12845 paragrafo 10.08.06

- All'interno:
e Trasformatore 12/24V per i circuiti ausiliari e scheda elettronica.
« Portafusibili e fusibili per i circuiti di potenza e ausiliari.
e Contattore di linea (avviamento diretto), contattori di Linea e stella-triangolo (avviamento
stella/triangolo), contattori di Linea e commutazione reattanza (avviamento impedenza)
e Temporizzatore di scambio stella/triangolo o commutazione reattanza
* Relé per la segnalazione di mancanza fase.
* Rele ausiliari.
e Trasformatore amperometrico.
* Morsettiere.
e Contatti puliti (max 24V, 1A) per l'attivazione degli allarmi acustico/luminosi di mancanza
fase, richiesta avviamento, pompa in funzione e mancato avviamento.
e Pressacavi (escluse le versioni per fissaggio a pavimento con potenze superiori ai 55Kw)
e Schema elettrico.
II tutto secondo EN 12845 capitolo 10.5
g) Quadro di comando per I'elettropompa pilota
- Cassa metallica verniciata (IP 55) completa di
e Interruttore generale bloccoporta.
e Indicatori luminosi di linea, marcia, blocco termico.
e Selettore manuale- automatico - escluso.
- All'interno:
e Trasformatore per i circuiti ausiliari a 24V.
e Portafusibili e fusibili per i circuiti di potenza e ausiliari.
e Contattore di linea.
e Interruttore salvamotore.
e Temporizzatore spegnimento pompa (0 = 90 s).
* Morsettiere.
e Pressacavi.

e Schema elettrico.
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Predisposto per il collegamento ad un galleggiante o ad un pressostato di minima per
evitare la marcia a secco. Un modulo di controllo livello opzionale (fornibile a richiesta)
permette il collegamento di sonde ad elettrodi con la possibilita di regolare la sensibilita in

relazione alla durezza dell’acqua

r) Quadro di comando per motopompa

Tensione standard di alimentazione monofase 1x230Vac

- Cassa metallica verniciata (IP 54) completa di:

¢ Centralina elettronica di comando e gestione del motore Diesel. Visualizzazione allarmi e

stati funzionamento, tensioni batterie, contagiri e contaore, programmazione allarmi,

datario, segnalazioni principali e pulsante avviamento manuale.

e Selettore Man-0- Aut con chiave estraibile solo in posizione automatico

» Coppia di pulsanti di avviameanto emergenza da batteria.

e Interruttore generale bloccoporta.

- All'interno:

e Portafusibili e fusibili per i circuiti di potenza e ausiliari.

e Coppia di caricabatteria 12Vdc/24Vdc

¢ Centralina di gestione del motore Diesel e degli allarmi

* Rele ausiliari

e Circuiti per alimentazione scaldiglie motore

* Morsettiere.

e Connettore RS232 per porta di comunicazione

e Pressacavi.

e Schema elettrico.

- Il quadro e fornito di serie di contatti puliti (max 1A, 125Vac /277Vac) di allarme

segnalazione:

* Modalita di funzionamento non automatico

e Guasto controller

e Motore in moto

* Mancato avviamento

e Allarme generale
Comprensivo di fornitura e posa in opera di conduttura elettrica di alimentazione del gruppo di
pressurizzazione idrica antincendio Realizzazione di nuova conduttura elettrica di alimentazione del
gruppo di pressurizzazione idrica antincendio compresa la fornitura in opera di tutto il materiale

occorrente, anche minuto, accessorio e di completamento, per dare finita e perfettamente
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funzionante in sicurezza la conduttura medesima. La linea elettrica partira dal quadro elettrico di
parallelo di bassa tensione esistente nel locale della cabina elettrica MT/bt a servizio dello stabile di
Sede e sara ivi adeguatamente protetta, cosi come riportato nell'allegato tecnico specifico,
eseguendo tutte le necessarie modifiche, integrazioni ed adeguamenti alla pannellatura e
carpenteria del quadro; alle sbarre di distribuzione bt del quadro, per quanto attiene ai
collegamenti da realizzare a monte del dispositivo di protezione ed ai collegamenti da realizzare in
morsettiera di uscita per quanto riguarda le connessioni a valle del medesimo dispositivo di
protezione. Saranno eseguiti tutti gli spostamenti, allacciamenti e connessioni necessarie, nel
rispetto della normativa tecnica vigente, con particolare riguardo a quella che disciplina gli
interventi da eseguire sulle parti in tensione mediante personale specializzato ed abilitato. La
nuova linea elettrica in cavo multipolare FG100M1, delle caratteristiche tecnico-dimensionali
riportate nell’elaborato tecnico allegato, sara posata nella rete di contenitori esistenti, mediante
infilaggio, a partire dal predetto locale della cabina elettrica MT/bt e fino al locale tecnico che
ospitera il gruppo di pressurizzazione idrica antincendio, attestandosi ivi ai quadri elettrici di bordo
del gruppo. Il percorso della rete di contenitori € in parte esterno ed in parte interno al corpo di
fabbrica poiché il locale della cabina elettrica MT/bt a servizio dello stabile & costituito da un
manufatto esterno. Se necessario la predetta rete di contenitori esistente sara adeguatamente
integrata e/o modificata mediante la fornitura in opera di ogni materiale occorrente e le lavorazioni
tutte occorrenti allo scopo. Al termine della realizzazione della nuova conduttura elettrica saranno
eseguite tutte le prove e verifiche tecniche previste dalla vigente legislazione e saranno rilasciate le

necessarie certificazioni di prodotto e del lavoro eseguito previste dalla medesima.

ART. 20-II

Infissi vetrati tagliafuoco

Fornitura e posa in opera di infissi vetrati interni tagliafuoco costituiti da porte anta battente REI
60' conforme UNI 9723, realizzata in profilati tubolari ricavati da lamiera d'acciaio elettrozincato
predisposti per alloggiamento coibentazione ignifuga. Telaio fisso predisposto fissaggio zanche o
tasselli, impostazione in battuta sulla muratura lato cerniere (a tirare). Volumi di tamponamento in
vetro ignifugo neutro, lucido e trasparente. Verniciatura a forno con polveri epossipoliestere per
interni, non adatte per manufatti esposti alle intemperie, finitura antigraffio goffrata, colori RAL
standard, Beige 1013, Blu 5010, Grigio scuro 7016, Grigio chiaro 7035, Bianco crema 9001, Bianco
grigio 9002, Bianco 9010. Guarnizione di battuta colore nero di tenuta fumi freddi e guarnizione
perimetrale termoespansibile di tenuta fumi caldi, Tre cerniere ogni anta a tre ali montate su
cuscinetti a sfera reggispinta in acciaio verniciato colore nero, serratura con cilindro a chiave

piatta, gruppo maniglie a leva in acciaio in resina colore nero con placche copricilindro, due rostri
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fissi lato cerniere ogni anta. Dispositivo di autochiusura costituito da due chiudiporta con braccio a
compasso e braccetto selettore ordine di richiusura battenti.

La fornitura e costituita dai seguenti infissi:

n° 1 due ante asimmetriche

Foro muro 1560 x 2370 mm h

Vano netto 1460 x 2320 mm h

n° 1 due ante asimmetriche

Foro muro 1350 x 2230 mm h

Vano netto 1250 x 2180 mm h

n° 1 Visiva fissa

Esecuzione in profilati tubolari d'acciaio opportunamente dimensionati e coibentati in materiale
ignifugo, rivestiti su ambo i lati con carter perimetrali in lamiera pressopiegata predisposti per
alloggiamento vetro ignifugo, neutro, lucido e trasparente. Verniciatura polveri epossipoliestere
idem come sopra - Foro muro 650 x 760 mm h unico modulo

La fornitura delle porte sara completata da :

n° 2 Bracci a slitta parallelo all'infisso per i suddetti chiudiporta

n° 2 Dispositivo autochiusura integrato: due chiudiporta, binario slitta, e selettore

n° 2 Maniglione antipanico Twist ingombro 100 mm ante 90°, barra silver

n° 2 Controtelaio per impostazione in luce muratura

n° 2 Serrature con comando elettrificato da postazione remota e/o da lettore di badge elettronico
Coprifili in lamiera d'acciaio verniciato di raccordo contromuro;

Quanto altro necessario per dare I'opera compiuta e perfettamente funzionante.

I progettisti
Ing. Claudio Petitto
P.I. Aurelio Mastrangelo
Geom. Luigi Maiella
Il Responsabile del procedimento

Ing. Pasquale Cerbone
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