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Immagine GANTT del 10 APR 2020 ora 10:40

Lavorazione | Durata Dats inizia Datafine |Imme;a Tot. Ug I 25/6/2020 [ 5/7/2020 [ 12/7/2020 | 19/7/2020 [ 26/1/2020 | 2/3/2020 [ 9/8/2020 [ 16/8/2020 [ 23/8/2020 |
||Dom \ Lun \ Mar \ Mer | Gig |Ven | 5ab |Dom| Lun | Mar | Mer | Gio |Ven | Sab |Dom| Lun \ Mar \ Mer \ Gig |Ven |Sab |Dom| Lun | Mar | Mer | Gio |Ven | Sab |Dum| Lun \ Mar \ Mer \ Gig \Ven |Sab |Dom| Lun | Mar | Mer | Gio |Ven | Sab |Dum| Lun | Mar \ Mer \ Gig \Ven |Sab |Dom|Lun | Mar | Mer | Gia |Ven | Sab |Dum| Lun | Mar | Mer \ Gio \Ven \
V— 1 - Accantieramento 5,00 29 06 20 00:00:00 04 07 20 00:00:00 0,00
—ﬁ 2 - Installazione ponteggio 10,00 04 07 20 D0:00:00 1407 20 00:00:00 0,00 F 1
—— 3 -rimozicne di stratte diintenaco .. 9,00 1407 20 00:00:00 23 07 20 00:00:00 0,00 F |
[7] 4-Intonaci e malte tissotropiche 9,00 23 07 20 00:00:00 01 08 20 00:00:00 0,00 F 1
—ﬁ 5 - intervento su ringhiere dei balco... 5,00 01 08 20 0D0:00:00 06 02 20 00:00:00 0,00 P —
[T 6- Tinteggiature e verniciature 6,00 06 08 20 00:00:00 12 08 20 00:00:00 0,00 F .
[7] 7-Impermesbilizzazioni pavimento ... 3,00 12 08 20 00:00:00 15 08 20 00:00:00 0,00 pr—
[T 8- Infissi 2,00 15 08 20 00:00:00 17 08 20 00:00:00 0,00 [r—
[T 9- Sestituzione pluviali 2,00 17 08 20 00:00:00 15 08 20 00:00:00 0,00 r—
[7] 10- Rimozione ponteggic 4,00 19 D& 20 00:00:00 23 08 20 00:00:00 0,00 p—
[7] 11 - Scantieramento 5,00 23 02 20 00:00:00 2802 20 00:00:00 0,00 P——



