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RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

In applicazione del nuovo Regolamento di Attuazione degli artt.33 e 40 del D.P.R. 207/2010
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive
modificazioni” € stato redatto il cronoprogramma dei lavori.

Qui di seguito sono descritte le metodologie che sono state seguite per la redazione dello stesso.
Per il calcolo del tempo complessivo necessario alla realizzazione dell’opera, si ¢ proceduto nel
seguente modo:

» per ognuna delle categorie di lavoro presenti nel cronoprogramma, nota I’incidenza
percentuale della quantita di manodopera, calcolata nell’apposito elaborato “Quadro
incidenza percentuale manodopera” cui si rimanda, ¢ stato calcolato I’importo relativo alla
manodopera;

» dividendo quest’ultimo per il costo orario della squadra tipo ipotizzata,(N°1 operaio
specializzati e N°2 operai comune) é stato determinato il numero di ore necessarie alla
lavorazione, che diviso per il numero di ore lavorative giornaliere (8), ha determinato la
durata in giorni della lavorazione;

Una volta cosi calcolati i tempi relativi alle singole categorie, necessari alla realizzazione delle varie
lavorazioni, si € stabilita la successione temporale delle stesse, secondo i criteri e le modalita dettati
dalle necessita costruttive, di sicurezza e di praticita.

Da tale cronoprogramma, tenendo conto dei giorni lavorativi e di quelli per I’apertura e di chiusura
cantiere, delle lavorazioni di miglioramento e di dettaglio, ai sensi comma 3 art.40 del Regolamento
LL.PP., e risultata una durata dei lavori di gg.90 lavorativi, naturali, successivi e continuativi.
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