Istituto Nazionale Previdenza Sociale

NP
c:) Direzione Regionale Sicili

Coordinamento Tecnico Regionale

Oggetto: PTL 2022-2024 - Lavori per ripristino ad uso strumentale dello stabile INPS di
via Argentieri 1/3- Messina.

All. 9 - DIAGRAMMA DI GANTT

Committente
Direttore regionale Sicilia

Il responsabile unico del procedimento
Arch. Valeria Raimondi . o
Firmato digitalmente da

Progettisti ROBERTO SCHILLACI
Geom. Roberto Schillaci C=1IT ; . .
Firmato digitalmente da Firmato dlgltalmente da
Geom. Giuseppe Pulvirenti GIUSEPPE PULVIRENTI ANTONIO DISTEFANO
ge;ia'l_ll\_lumber=TINIT-PLVGPP70H208428M CN - DISTEFANO ANTONIO
P.Ind. Antonio Distefano C=1It



Lavorazicne Curata |Datainizic Data fine Tot. Ug zfq 9'_” 1?'” Efﬂ 39ﬂ 6{2 Bff : EG.IE ET.E 6{3 13.f 2 EG.IB ET.H 3{4 ‘IGI_M
Dom | Lun | Mar [ Mer | Gio | Ven | 5ab |Dom | Lun | Mar [ Mer | Gio | Ven | 58b |Dom | Lun | Mar [ Mer | Gio [Ven | 5ab | Dom | Lun | Mar [ Mer | Gio [Ven | 58b | Dom | Lun | Mar |Mer | Gio [Ven | 5sb [Dom | Lun | Mar |Mer | Gio [Ven | 5sb [Dom | Lun | Mar | Mer | Gio |Ven | 5sb [Dom | Lun | Mar | Mer | Gio |Ven | 5sb [Dom | Lun | Mar | Mer | Gio |Ven | 58b |Dom| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | 5eb |Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | 5ab |Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | 5sb |Dom| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | 5sb |Dom| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | 58b | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio
1 1- Incantieramento 1,00 02 0 23 00:00:00 03 01 23 00:00:00 2,00
B[] 2- Opere edili 75,00 05 (1 23 00:00:00 2103 23 00:00:00 [ 150,00
= D 2. 1-Piano terra 35,00 05 (1 23 00:00:00 0502 23 00:00:00 70,00
] 2.1.1- Lavcn edili pianc terra 20,00 050 23 00:00:00 2501 23 00:00:00 40,00
[ 2.1. 2 - Ristrutturazicne bagni 15,00 250 23 00:00:00 0902 23 00:00:00 30,00
1 2. 2- Pianc primo 15,00 0% 02 23 00:00:00 2402 23 00:00:00 30,00
] 2. 3-Piano =econdo 15,00 2402 23 00:00:00 1103 23 00:00:00 30,00
] 2. 4-Copertura 10,00 103 23 00:00:00 2103 2300:00:00( 20,00
[ 4-Impianto ascensore & montacanchi 40,00 05 23 00:00:00 1402 23 00:00:00 80,00
B3 3- Opere impizantistiche 143,00 05 (1 23 00:00:00 2805 23 00:00:00 | 36400
= D 3. 1- Piano seminterrato E,00 05 (1 23 00:00:00 1001 23 00:00:00 10,00
[ 3.1.1- Impiante idraulico 500 050 23 00:00:00 10 01 23 00:00:00 10,00
B[ 3. 2-Pizncters 65,00 05 (1 23 00:00:00 103 23 00:00:00 | 130,00
1 3. 2. 1- Impianto di dimatizza... 20,00 05 23 00:00:00 2501 23 00:00:00 40,00
1 3. 2. 2- Impianto antincendic 15,00 25 (1 23 00:00:00 0502 23 00:00:00 30,00
[ 3. 2. 3- Impianto elettrico eill.. 15,00 0% 02 23 00:00:00 2402 23 00:00:00 30,00
[ 3. 2. 4-Impiantc cablaggio s... 15,00 2402 23 00:00:00 1103 23 00:00:00 30,00
B[] 3. 3-Pianc primo 35,00 1103 23 00:00:00 1504 23 00:00:00 [ 70,00
1 3. 3. 1- Impianto dettrico eill... 20,00 103 23 00:00:00 3103 23 00:00:00 [ 40,00
] 3. 3. 2- Impiantc cablaggio s... 15,00 3103 23 00:00:00 1504 23 00:00:00 30,00
B[] 3. 4- Pizno secondo 35,00 15 04 23 00:00:00 2005 23 00:00:00 | 70,00
1 3. 4. 1-Impianto dettrico eill... 20,00 15 0 23 00:00:00 0505 23 00:00:00 | 40,00
1 3.4 2-Impianto cablaggics... 15,00 05 05 23 00:00:00 200523 00:00:00 | 30,00
B[] 3.5- Copertura 27,00 0105 23 00:00:00 28105 23 00:00:00 84.00
[ 3.5 1-Impianto di dimatizza... 15,00 0105 23 00:00:00 1605 23 00:00:00 &0,00
1 3.5 2- Impianto elettico 21l 12,00 16 05 23 00:00:00 280523 00:00:00 | 2400
[ 5 - Chivsura cantiere 3,00 2605 23 00:00:00 0106 23 00:00:00 &,00

Cata Inizic Lavor

Dzta Fine Lavon
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. L 174 24/4 13 B/5 15/3 36 12/6 15/6
Levorazicne Durata |Datainizic Data fine Tet. Ug o o o e o b = = =
[1 1- Incantieramento 1,00 02 0 23 00:00:00 03 01 23 00:00:00 2,00
B[] 2- Opere edil 75,00 0501 23 00:00:00 2103 23 00:00:00 [ 150,00
= [:I 2. 1-Piano terra 35,00 05 (1 23 00:00:00 0502 23 00:00:00 70,00
1 2. 1. 1- Lavon edil piano terra 20,00 05 (1 23 00:00:00 250123 00:00:00 | 40,00
1 2.1. 2- Ristrutturazione bagni 15,00 2501 23 00:00:00 0902 23 00:00:00 | 30,00
1 2. 2- Piano prima 15,00 0% 02 23 00:00:00 2402 23 00:00:00 | 30,00
1 2. 3- Pizno seconde 15,00 2402 23 00:00:00 10323 00:00:00| 30,00
1 2. 4- Copertura 10,00 103 23 00:00:00 2103 23 00:00:00 | 20,00
[ 4-Impianto gscensore & montacarichi 40,00 05 23 00:00:00 1402 23 00:00:00 80,00
= 3- Opere impiantistiche 143,00 05 01 23 00:00:00 28 05 23 00:00:00 | 3154, ) |
= [:I 3. 1- Piano seminterrato E,00 05 (1 23 00:00:00 1001 23 00:00:00 10,00
1 3.1.1-Impianto idraulico .00 05 (1 23 00:00:00 1001 23 00:00:00 10,00
B[ 3. 2-Pizncters 65,00 0501 23 00:00:00 103 23 00:00:00 | 130,00
1 3. 2. 1- Impianto di dimatizza...| 20,00 05 (1 23 00:00:00 250123 00:00:00 | 40,00
1 3. 2. 2- Impianto antincendic 15,00 250123 00:00:00 0502 23 00:00:00 | 30,00
1 3. 2. 3- Impianto elettrico eill... 15,00 0% 02 23 00:00:00 2402 23 00:00:00 | 30,00
1 3. 2. 4- Impianto cablaggio =... 15,00 2402 23 00:00:00 10323 00:00:00 | 30,00
B[] 3. 3-Pianc prima 35,00 1103 23 00:00:00 1504 23 00:00:00 [ 70,00
1 3. 3.1- Impianto elettrico el 20,00 103 23 00:00:00 3103 23 00:00:00 | 40,00
1 3. 3. 2- Impianto cablaggio s... 15,00 3103 23 00:00:00 1504 23 00:00:00 | 30,00
B[] 3. 4- Pizno secondo 35,00 15 04 23 00:00:00 2005 23 00:00:00 | 70,00
1 3. 4.1- Impianto elettrico el 20,00 15 0 23 00:00:00 0505 23 00:00:00 | 40,00
1 3. 4. 2- Impianto cablaggio ... 15,00 05 05 23 00:00:00 2005 23 00:00:00 | 30,00
= D 3. 5 - Copertura 27,00 0105 23 00:00:00 2805 23 00:00:00 84.00
1 3. 5. 1-Impianto di dimatizza... 15,00 0105 23 00:00:00 1605 23 00:00:00 | €000
1 3.5. 2- Impianto elettrico ill... 12,00 16 05 23 00:00:00 2805 23 00:00:00 | 24,00
[ 5 - Chiusura cantiere 3,00 2505 23 00:00.00 0106 23 00:00:00 &,00
Data Inizio Lavori
Data Fine Laveon
Durata Lavon 150,0
Uszminifgicrnoe 14,00 14,00 14,00 4200 4200 26,00 12,00 6,00
Uszminifgicrne Progressive 446, 00 460,00 474,00 516,00 558,00 584,00 556,00 £02,00
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