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PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO

(ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
e Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

COMMITTENTE:

DATI DEL CANTIERE: Via Argentieri nn.1-3 -Messina (ME)
TELEFONO DEL CANTIERE:

0 PRIMA IMMISSIONE
REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE FIRMA



La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia

ovvero:
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)

In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti
prestazionali del PSC ovvero:
+ l'individuazione, 'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure
+ la stima dei relativi costi
» sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di piu imprese.
Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati
con I'elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere

presi in considerazione solo quelli prettamente riguardanti I'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente I'identificazione dell’'opera e dei soggetti coinvolti, la
valutazione dei rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure
preventive e quanto relativo alle interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla
durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entita dei lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della
sicurezza;

- richiede I'analisi dell’area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell’organizzazione spaziale
mediante I'individuazione delle aree funzionali, 'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede I'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 207/10 (art. 39)

Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle
lavorazioni e valutativi dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato

al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui
si riporta una tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati

mentre nella seconda colonna sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare.

TABELLA A



Norme Elementi da svilupparsi

I D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione
dei soggetti con compiti di sicurezza, strutture presenti sul
territorio al servizio dell'emergenza;
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi
(adempimento in fase di esecuzione)

Il D.Lgs. 81/08 art. 100 ; Esame generale per I'area di cantiere;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; sviluppo dettagliato degli elementi di cui allart. 100, del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
integrazioni come previste dall'allegato XV del D.Lgs.

81/08 e s.m.i.
[l D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; Procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel
POS misure relative all’'uso comune di apprestamenti etc.
v D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Individuazione ed analisi delle criticita per particolari
DPR 207/10 art. 39, comma 2 tipologie di intervento, interferenze, dislocazione del
cantiere;
conseguenti misure e procedure di sicurezza
V D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i; Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 sicurezza, in riferimento alle singole operazioni di lavoro
VI D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 Individuazione e determinazione della durata delle fasi di
DPR 207/10 art. 39, comma 2 lavoro ed eventuali sottofasi; determinazione presunta
dell’entita del cantiere per uomini - giorno
VII DPR 207/10 art. 39 Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente
D.Lgs. 81/08 art. 100 definizione dell'importo da non assoggettarsi a ribasso
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4
VI D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di

carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio, profilo
altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno)

L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che € definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove
nella prima colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in
paragrafi) e nella terza il riferimento alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di

riferimento.

TABELLA B

CAPITOLI DEL PSC

Titolo Contenuti Rif.
Tab. A
a - Identificazione e descrizione Identificazione e descrizione dell’opera e individuazione dei soggetti I
dell'opera con compiti di sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio
b - Soggetti coinvolti e compiti  del’emergenza;
di sicurezza nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per |l

successivo adempimento in fase di esecuzione)



d - Scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive

j - Procedure complementari
POS
f - Misure di coordinamento
relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva

d - Scelte progettuali ed
organizzative, procedure,
misure preventive e protettive
i - operazioni di lavoro
i - operazioni di lavoro
k - Cronoprogramma lavori

| - Stima dei costi

m - Layout di cantiere

o - Allegati e documenti

g - Indice

Esame generale per l'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli
elementi di cui all’art. 100, comma1, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.

Individuazione da parte del coordinatore delle procedure
complementari e di dettagli da esplicitare nel POS (a cura delle
imprese);

uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di
intervento, interferenze, dislocazione del cantiere;
sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in
riferimento alle singole operazioni di lavoro

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed
eventuali sottofasi

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione
dell'importo da non assoggettarsi a ribasso

Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi,
zone di carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio;

profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri
schemi grafici

Elementi di utilita eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC;
esempi di cartellonistica da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere;
modulistica; fotografie del sito e/o edificio, con evidenza delle
posizioni/situazioni che possono essere oggetto di criticita

Elenco ordinato dei contenuti del PSC

\

VIl

VI



Legenda

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

CSP: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CSE: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DTC: DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
ISC: INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA

DL: DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE

MC: MEDICO COMPETENTE

RSPP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RLS: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PSC: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

POS: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
DVR: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



2 . 1 - Anagrafica del cantiere

Dati Generali
Nome:
Comune: Messina, Via Argentieri nn.1-3
Provincia: ME
Atto autorizzativo:
Dati presunti
Inizio lavori: 02/01/23
Fine lavori: 01/06/23
Durata in giorni lavorativi: 150
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 4

Ammontare complessivo dei lavori in Euro: 657.110,98 circa

a. 2 - Descrizione del contesto in cui é collocata I'area del cantiere

La costruzione oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Messina in via Argentieri nn.1-3.
L’ intervento consiste nella realizzazione di lavori di ristrutturazione interna ed adeguamento degli impianti su
fabbricato avente destinazione ad uffici pubblici che si inserisce nel contesto nel modo meglio evidenziato nella

sovrastante foto satellitare in prima pagina.

a. 3 - Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche

La presente prima revisione del documento (PSC) relativo ai lavori per il ripristino ad uso strumentale dello stabile
INPS di via Argentieri 1/3— Messina, prevede numerose lavorazioni tra le quali:

INTERVENTI DI TIPO EDILE E AFFINI

Gli interventi previsti di tipo edili ed affini, in linea di massima, consistono nel rifacimento di due blocchi di servizi
igienici a piano terra, nella revisione di tutti i pezzi sanitari dei servizi igienici dello stabile, nella revisione di tutti gli
infissi esterni ed interni, fornitura in opera di nuove porte in legno e/o con anta in vetro, revisione dei controsoffitti,
eliminazione di infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura, bonifica delle murature al piano terra mediante
eliminazione di umidita risalente, lucidatura di pavimenti in marmo al piano terra, ritinteggiatura di tutti gli ambienti
dello stabile, fornitura in opera di strutture di protezione dalla caduta intonaci nella galleria adiacente lo stabile.

INTERVENTI RELATIVI AD ADEGUAMENTI ANTINCENDIO E IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E
ALLARME

Gli interventi di tipo impiantistico riguarderanno la riqualificazione degli impianti elettrici, illuminazione, antincendio,
cablaggio strutturato e ascensori, il rifacimento dell'impianto di climatizzazione centralizzato con la sostituzione del
gruppo Ciller esistente, installazione di un monta scale in uno dei due androni per il superamento del dislivello tra
piano terra — piano rialzato



Direttore Regionale INPS Dott. Sergio Saltalamacchia

Qualifica:
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. 1l committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente,
se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la



cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c¢) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo
91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista
oppure in assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, &
sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione
concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore
per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Recapito: ,90143 - (PA)

Telefono e Fax: e

Direttore Regionale INPS Dott. Sergio Saltalamacchia

Qualifica:

Codice Fiscale:

Responsabilita e competenze:

E' un soggetto di cui il committente pud facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o se ne

ha necessita.

Le sue responsabilita sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il



committente stesso.

Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del Procedimento
ma non assume di fatto tutte le responsabilita individuate in capo al committente se non tramite un incarico che
abbia i crismi della delega.

Recapito: , - ()

Telefono e Fax: e

Geom. Giuseppe Pulvirenti

Qualifica:

Codice Fiscale:

Responsabilita e competenze:

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. I
fascicolo non € predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380;

b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
Recapito: ,90143 - (PA)

Telefono e Fax: e
Geom. Giuseppe Pulvirenti

Qualifica:
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio



del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove
previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma

1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Recapito: ,90143 - (PA)

Telefono e Fax: e
Inserire nome e cognome del Datore di Lavoro

Qualifica:

Codice Fiscale:

Responsabilita e competenze:

Redige il POS e lo trasmette all'impresa affidataria. Cura:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie
o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi

al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;



e) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando
si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) 'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Predispone l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili.

Cura la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza
e la loro salute.

Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;

Cura che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Recapito: , - ()
Telefono e Fax: e

3. 2 - Strutture presenti sul territorio al servizio dell'emergenza

Soccorso sanitario - guardia medica e servizio ambulanza
Telefono 118

Indirizzo

E.N.E.L. - segnalazione guasti

Telefono

Indirizzo

Vigili del Fuoco

Telefono 115

Indirizzo

Carabinieri

Telefono 112

Indirizzo

Polizia di Stato - pronto intervento

Telefono 113

Indirizzo

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Telefono

Indirizzo

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Telefono



Indirizzo

3. 3 - Nominativo delle imprese e lavoratori autonomi

Impresa edile
Legale rappresentante: Inserire nome e cognome del Legale Rappresentante dell'lmpresa
Indirizzo: , - ()
Telefono:
Fax:
E - Mail:
Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Impresa fabbri
Legale rappresentante: Inserire nome e cognome del Legale Rappresentante dell'Impresa
Indirizzo: , - ()
Telefono:
Fax:
E - Mail:
Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Impresa elettricisti
Legale rappresentante: Inserire nome e cognome del Legale Rappresentante dell'Impresa
Indirizzo: , - ()
Telefono:
Fax:
E - Mail:
Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Lavoratore autonomo
Legale rappresentante: Inserire nome e cognome del Lavoratore autonomo
Indirizzo: , - ()

Telefono:



Fax:
E - Mail:
Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

c - Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all’'organizzazione
dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi
aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita

Quanto previsto nel titolo e concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti all’area

di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC, nello specifica sezione d1.

Quanto previsto nel titolo e concernente lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti
all’organizzazione di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC nella

specifica sezione d.2

Quanto previsto nel titolo e concernente I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti alle
lavorazioni di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC nelle apposite

sezione e, j, k.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio della
eliminazione alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali che, per
I'esecuzione dei lavori, consentano il piu possibile 'utilizzo di piattaforme da lavoro sviluppabili, guardacorpo, torri
di ponteggio per la protezione collettiva a discapito dei dispositivi di protezione individuale.

Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti:

- D.Lgs 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).

- (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro).

- (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

La valutazione del rischio, una volta individuato ed analizzato verra fatta secondo le indicazioni di seguito riportate,
mentre per quanto concerne lindividuazione delle misure preventive e protettive, scelte progettuali ed
organizzative atte a prevenire eliminare o ridurre tali rischi si rimanda ai capitoli successivi come dettaglio.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono affrontate secondo il principio della eliminazione
alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali atte a mantenere distanziate le

varie imprese durante le attivita in cantiere



Valutazione del rischio

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da
assumere, formulate in base alla definizione del valore di probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del

danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R valutato con I'algoritmo:
R=PxD

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

Definizione del valore di Probabilita (P)

Valore Definizione Interpretazione

1 Improbabile - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi poco probabili
- Non si sono mai verificati fatti analoghi

- Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

2 Poco probabile - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilita
- Si sono verificati pochi fatti analoghi

- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi

- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi

- Il suo verificarsi & praticamente dato per scontato

Definizione del valore di gravita del danno (D)

Valore Definizione Interpretazione

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.

2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.

3 Grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidita
permanente

- Malattie professionali con invalidita permanenti

4 Molto grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidita
permanente

- Malattie professionali con totale invalidita permanenti

Definiti danno e probabilita, il rischio R & valutato con:



R=PxD

ed é raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

PROBABILITA’
Molto probabile 4 8
Probabile 3 6
Poco probabile 2 4 6 8
Improbabile 1 2 3 4
X Lieve Medio Grave Molto grave DANNO

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorita di attenzione da porre sulle prevenzioni da
attuare, cosi definiti:

R > 8 = Massimo controllo a tutti i livelli con riunioni - formazione e procedure preventive specifiche.

4 <R = 8 = Massimo controllo a tutti i livelli con formazione e procedure preventive specifiche.

2 £ R = 3 = Controllo dettagliato programmazione.

R 1 = Controllo di routine.



5 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure

preventive e protettive

5. 1 - Area del cantiere

5. 1. 1 - Analisi caratteristiche area di cantiere

Elenco elementi di analisi Presente
Falde

Fossati

Alvei fluviali

Banchine portuali

Alberi X
Rischio di annegamento

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di
riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
Altri cantieri o insediamenti produttivi

Viabilita

Rumore

Polveri

Fibre

Fumi

Vapori

Gas

Odori o altri inquinanti aerodispersi

Caduta materiale dall'alto X

Non presente

X

X X | X

X X X X

x

X X X X X



5.1. 1. 5-Alberi

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Caduta materiale Medio : R =6 = | Basso : R = 3 = | Misure preventive e protettive
dall'alto 2x3 1x3 Barriere, delimitazioni, segnalazioni
Scelte progettuali ed organizzative
Taglio albero
Danneggiamento Medio: R=4 = Basso: R =2 = Misure preventive e protettive
albero/taglio rami 2x2 1x2 Protezione rami

Immagini misure preventive e protettive

26 om.
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5.1. 1.14 - Rumore

Scelte progettuali ed organizzative
Valutazione preliminare impatto

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio lavori

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Preposti
Datori di lavoro
A bisogno

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Ipoacusia Medio : R =4 = | Basso : R =2 = Dispositivi di protezione individuale
2x2 1x2 (DPI)

Otoprotettori

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Capocantiere
Settimanale



Rumore

Medio: R=6 =

3x2

Medio: R=4=
2X2

Immagini misure preventive e protettive

5.1. 1.15-Polveri

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Procedure
Rispetto orari di riposo

Scelte progettuali ed organizzative
Scelta attrezzature meno rumorose

Datori di lavoro
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Descrizione rischio

Danni apparato
respiratorio / malattia

professionale

Scarsa visibilita

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Medio: R=6 =
2x3

Medio: R=6 =
2x3

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=3=
1x3

Basso:R=3=
1x3

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Aspiratore

Scelte progettuali ed organizzative
Bagnatura periodica

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Maschera di protezione

Misure preventive e protettive
Teli antipolvere

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Capocantiere

Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
Settimanale



Immagini misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Nebulizzazione periodica

Misure preventive e protettive
Teli antipolvere, bagnatura

5. 1. 1.21-Caduta materiale dall'alto

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Descrizione rischio Valutazione Valutazione

iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Ferimento, Medio: R=6 =
schiacciamento 3x2
Ferite, urti, tagli Medio:R=4= Basso:R=2=
2x2 1x2

Misure preventive e protettive

Procedure
Barriere, delimitazioni, segnalazioni

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Tavole e disegni esplicativi
Segregazione ed interdizione aree

Scelte progettuali ed organizzative
Valutazione preliminare impatto

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Preposti
Datori di lavoro
A bisogno



Immagini misure preventive e protettive
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5. 1. 2 - Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
Falde X
Fossati X
Alvei fluviali X
Banchine portuali X
Alberi X

Rischio di annegamento X
Manufatti interferenti o sui quali intervenire X
Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti X
Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei X
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di X
riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X
Altri cantieri o insediamenti produttivi X
Viabilita X
Rumore X
Polveri X
Fibre X
Fumi X
Vapori X
Gas X
Odori o altri inquinanti aerodispersi X
Caduta materiale dall'alto X

Rischio Covid X



5.1. 2. 5-Alberi

Descrizione rischio

Caduta materiale
dall'alto

Danneggiamento
albero/taglio rami

Valutazione Valutazione
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Medio:R=6= Basso:R=3=
2x3 1x3
Medio:R=4= Basso:R=2=
2x2 1x2

Immagini misure preventive e protettive

25 om.
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5. 1. 2. 22 -Rischio Covid

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni, segnalazioni

Misure preventive e protettive
Protezione rami

Scelte progettuali ed organizzative
Valutazione preliminare impatto

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Preposti
Datori di lavoro
A bisogno

Descrizione rischio

Biologico

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Evitare assemblamenti nelle aree

comuni del cantiere (uffici, servizi,
logistica)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti, occhiali, mascherina,
indumenti protettivi

Misure preventive e protettive
Pulizia e sanificazione delle
attrezzature e dei mezzi dilavoro in
caso di uso promiscuo

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera



Scelte progettuali ed organizzative | Lavoratori

Rispetto della distanza Preposti
interpersonale - minimo 1 metro Giornaliera
Procedure Lavoratori

Rispetto della procedura COVID per | Preposti
il cantiere - registrazione accessie  Giornaliera
misurazione temperatura corporea

Dispositivi di protezione individuale | Lavoratori
(DPI) Plfeposti
Utilizzo di mascherina tipo chirurgico = Gioraliera
per attivita a distanza interpersonale

inferiore ad 1 metro.

Misure preventive e protettive Lavoratori
Utilizzo di prodotti igienizzanti per le  Preposti
mani Giornaliera

Immagini misure preventive e protettive

Wl
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5. 1. 3 - Rischi che le lavorazioni del cantiere possono comportare per
I'area circostante

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
Falde X
Fossati X
Alvei fluviali X
Banchine portuali X
Alberi X
Rischio di annegamento X
Manufatti interferenti o sui quali intervenire X
Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti X
Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei X

confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante

x

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di
riposo, abitazioni



Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
Altri cantieri o insediamenti produttivi

Viabilita

Rumore

Polveri

Fibre

Fumi

Vapori

Gas

Odori o altri inquinanti aerodispersi

Caduta materiale dall'alto

X X X X X



5. 1. 3.13 - Viabilita

Descrizione rischio

Collisioni

Investimento

Investimento da
veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Medio: R=6 =
2x3

Medio: R=6 =
2x3

Medio: R=6 =
2x3

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=3=
1x3

Basso:R=3=
1x3

Basso:R=3=
1x3

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Creazione spazio fuori dalla strada
per accesso mezzi in cantiere

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Misure preventive e protettive
Attivazione dispositivi luminosi ed
acustici

Misure preventive e protettive
Cartellonistica, segnaletica

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Procedure

Attenersi rigorosamente alle
prescrizioni del PDL (Piano di
Lavoro)

Misure preventive e protettive
Attivazione dispositivi luminosi ed
acustici

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Lavoratori
Impresa
esecutrice
Giornaliera

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno



Scelte progettuali ed organizzative
Campionamenti

Misure preventive e protettive
Cartellonistica, segnaletica

Misure preventive e protettive
Confinamento con telo di polietilene
di adeguato spessore

Scelte progettuali ed organizzative
Despositi delimitati e controllati

Misure preventive e protettive
Divieto di accesso e
cartellonistica/segnaletica pericolo

Scelte progettuali ed organizzative
Divieto utilizzo di fiamme libere

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Nastro segnaletico

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Scelte progettuali ed organizzative
Utilizzo attrezzi antiscintilla

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno



Immagini misure preventive e protettive

VETATO FUMARE E
ULSRAE FRALIA LIRERE

7 [
i v

5.1. 3.14 - Rumore

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Ipoacusia Medio : R=4 = Basso: R =2 = Dispositivi di protezione individuale
2x2 1x2 (DPI)
Otoprotettori
Misure di coordinamento
Demolizioni fuori orario di riposo e
rispetto della zonizzaione acustica
Rumore Medio : R =6 = | Medio : R =4 = Dispositivi di protezione individuale
3x2 2x2 (DPI)
Otoprotettori
Procedure

Rispetto orari di riposo

Scelte progettuali ed organizzative
Scelta attrezzature meno rumorose

Immagini misure preventive e protettive

@®
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5.1. 3.15-Polveri

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno




Descrizione rischio Valutazione Valutazione
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Danni apparato Medio:R=6= Basso:R=3=
respiratorio / malattia 2x3 1x3

professionale

Immagini misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Bagnatura periodica

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Mascherina facciale filtrante

5. 1. 3.21-Caduta materiale dall'alto

Descrizione rischio Valutazione Valutazione
iniziale del finale del

rischio rischio
(PxD) (PxD)

Ferimento, Medio: R=6 =

schiacciamento 3x2

Ferite, urti, tagli Medio:R=4= Basso:R=2=

2x2 1x2

Immagini misure preventive e protettive
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5. 2 - Organizzazione di cantiere

Misure preventive e protettive

Procedure
Barriere, delimitazioni, segnalazioni

Misure preventive e protettive
Barriere, protezioni

Scelte progettuali ed organizzative
Valutazione preliminare impatto

Tavole e disegni esplicativi
Segregazione ed interdizione aree

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Preposti
Datori di lavoro
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale



Elenco elementi di analisi

a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni

b) Servizi igienico - assistenziali
c) Viabilita principale

d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed
energia di qualisiasi tipo

e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comma 1, lettera c)

h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
i) Dislocazione degli impianti di cantiere

I) Dislocazione delle zone di carico e scarico

m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

Presente

X

X

Non presente



5. 2. 1 -a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli

accessi e le segnalazioni

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Introduzione estranei, Medio: R =4 = Basso: R =2= Procedure
propagazione dei 2x2 1x2 Attenersi rigorosamente alle

rischi del cantiere
all'esterno

prescrizioni del PDL (Piano di
Lavoro)

Misure preventive e protettive
Divieto di accesso e
cartellonistica/segnaletica pericolo

Misure preventive e protettive
Nastro segnaletico

Immagini misure preventive e protettive

PERICOLO

5. 2. 2 -Db) Servizi igienico - assistenziali

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Impresa
esecutrice
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio lavori

Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Giornaliera

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)

Immagini misure preventive e protettive

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

5. 2. 4 -d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita,



acqua, gas ed energia di qualisiasi tipo

Descrizione rischio Valutazione Valutazione
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Medio:R=8= Medio:R=4=
2x4 1x4

Fulminazione Ato:R=9=3 | Medio: R=6 =

X3 2x3
Rottura condotte Medio : R =6 = Molto basso : R
acqua 3x2 =1=1x1

Immagini misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Calcolo probabilita di fulminazione

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Scelte progettuali ed organizzative
Calcolo probabilita di fulminazione

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Scelte progettuali ed organizzative
Condotte corte e protette

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio lavori



5. 2. 5-e¢)Impianti di terra e di protezione contro le scariche

atmosferiche
Descrizione rischio Valutazione Valutazione
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)

Immagini misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

5. 2. 6 -f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Descrizione rischio Valutazione Valutazione
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Mancata Medio : R =6 =  Molto basso : R
cooperazione e 3x2 =1=1x1

coordinamento ed
informazione tra i
datori di lavoro

Molto basso : R
=1=1x1

Mancata informazione Medio:R=6 =
dei lavoratori 3x2

Misure preventive e protettive

Procedure

Il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed i relativi Piani
Operativi di Sicurezza dovranno
essere controfirmati per presa
visione dagli RLS delle imprese
esecutrici

Procedure
Riunioni di coordinamento secondo
programma settimanale dei lavori

Procedure

Il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed i relativi Piani
Operativi di Sicurezza dovranno
essere controfirmati per presa
visione dagli RLS delle imprese
esecutrici

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Mensile

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori



Procedure
Riunioni di coordinamento secondo
programma settimanale dei lavori

Immagini misure preventive e protettive

Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Mensile

5. 2. 7 -g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comma 1, lettera c)

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Mancata Medio : R = 6 = | Molto basso : R
cooperazione e 3x2 =1=1x1

coordinamento ed
informazione tra i
datori di lavoro

Molto basso : R
=1=1x1

Mancata informazione Medio:R=6 =
dei lavoratori 3x2

Immagini misure preventive e protettive

5. 2. 9-i)Dislocazione degli impianti di cantiere

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Biologico Medio : R =6 = | Basso : R =2 = Scelte progettuali ed organizzative
2x3 2x1 Evitare assemblamenti nelle aree

comuni del cantiere (uffici, servizi,
logistica)

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Preposti
Giornaliera



Elettrocuzione

Intralcio/inciampo

Medio: R=8 =
2x4

Medio: R=6 =
3x2

Medio: R=4 =
1x4

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti, occhiali, mascherina,
indumenti protettivi

Misure preventive e protettive
Pulizia e sanificazione delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro in
caso di uso promiscuo

Scelte progettuali ed organizzative
Rispetto della distanza
interpersonale - minimo 1 metro

Procedure

Rispetto della procedura COVID per
il cantiere - registrazione accessi e
misurazione temperatura corporea

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Utilizzo di mascherina tipo chirurgico
per attivita a distanza interpersonale
inferiore ad 1 metro.

Misure preventive e protettive
Utilizzo di prodotti igienizzanti per le
mani

Scelte progettuali ed organizzative
Calcolo probabilita di fulminazione

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni, segnalazioni

Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori



Immagini misure preventive e protettive
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5. 2.10 -1) Dislocazione delle zone di carico e scarico

<048

Descrizione rischio

Intralcio/inciampo

Introduzione estranei,
propagazione dei
rischi del cantiere
all'esterno

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Medio: R=6 =
3x2

Medio: R=4 =
2x2

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=2=
2x1

Molto basso : R
=1=1x1

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni, segnalazioni

Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione

Procedure

Attenersi rigorosamente alle
prescrizioni del PDL (Piano di
Lavoro)

Misure preventive e protettive
Confinamento con telo di polietilene
di adeguato spessore

Misure preventive e protettive
Divieto di accesso e
cartellonistica/segnaletica pericolo

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Lavoratori
Impresa
esecutrice
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio lavori

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio lavori



Immagini misure preventive e protettive

2 om
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Misure preventive e protettive
Nastro segnaletico

Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Giornaliera

5. 2.11 - m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio
materiali e dei rifiuti

Descrizione rischio

Intralcio/inciampo

Introduzione estranei,
propagazione dei
rischi del cantiere
all'esterno

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Medio: R=6 =
3x2

Medio: R=4 =
2X2

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=2=
2x1

Molto basso : R
=1=1x1

Misure preventive e protettive

Procedure

Attenersi rigorosamente alle
prescrizioni del PDL (Piano di
Lavoro)

Misure preventive e protettive
Divieto di accesso e
cartellonistica/segnaletica pericolo

Misure preventive e protettive
Nastro segnaletico

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Impresa
esecutrice
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio lavori

Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Giornaliera



Immagini misure preventive e protettive

5. 3 - Evidenziazione rischi presenti nelle lavorazioni
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

2. 1. 1 | Lavori edili piano terra 2. 1 - Opere edili
Piano terra

2. 1. 2 |Ristrutturazione bagni 2. 1 - Opere edili
Piano terra

2.2 Piano primo 2 - Opere edili

Elettrocuzione
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

2. 1. 1 |Lavori edili piano terra 2. 1 - Opere edili
Piano terra

2.2 Piano primo 2 - Opere edili

2.3 Piano secondo 2 - Opere edili

3. 1. 1 |Impianto idraulico 3. 1 - Opere impiantistiche
Piano seminterrato

3. 2. 1 |Impianto di climatizzazione 3. 2 - Opere impiantistiche
Piano terra

3. 3. 2 |Impianto cablaggio strutturato 3. 3 - Opere impiantistiche
Piano primo

3. 2. 2 | Impianto antincendio 3. 2 - Opere impiantistiche
Piano terra

3. 2. 3 | Impianto elettrico e illuminazione 3. 2 - Opere impiantistiche

Piano terra



3. 2.
3. 3.
3.4.
3.4.
3.5.
3.5.
4
R-umore

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

1

Impianto cablaggio strutturato

Impianto elettrico e illuminazione

Impianto elettrico e illuminazione

Impianto cablaggio strutturato

Impianto di climatizzazione

Impianto elettrico e illuminazione

Impianto ascensore e montacarichi

Incantieramento

Lavori edili piano terra

Ristrutturazione bagni

Piano primo

Piano secondo

Copertura

Impianto idraulico

Impianto di climatizzazione

Impianto elettrico e illuminazione

Uso di sostanze chimiche

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

2.

1.

1

Lavori edili piano terra

3. 2 - Opere impiantistiche
Piano terra

3. 3 - Opere impiantistiche
Piano primo

3. 4 - Opere impiantistiche
Piano secondo

3. 4 - Opere impiantistiche
Piano secondo

3. 5 - Opere impiantistiche
Copertura

3. 5 - Opere impiantistiche
Copertura

2. 1 - Opere edili

Piano terra

2. 1 - Opere edili
Piano terra

2 - Opere edili

2 - Opere edili

2 - Opere edili

3. 1 - Opere impiantistiche
Piano seminterrato

3. 2 - Opere impiantistiche
Piano terra

3. 3 - Opere impiantistiche
Piano primo

2. 1 - Opere edili
Piano terra



2. 1. 2 |Ristrutturazione bagni 2. 1 - Opere edili

Piano terra

2.2 Piano primo 2 - Opere edili

2.3 Piano secondo 2 - Opere edili

3. 2. 1 | Impianto di climatizzazione 3. 2 - Opere impiantistiche
Piano terra

RISCHI NON PRESENTI NELLE LAVORAZIONI:

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita superiore a
m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera
Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno
bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo (Assolvimento dei compiti di valutazione previsi
all'art. 91 ¢.2 - bis)

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per
la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti

Lavori in prossimita di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Lavori subacquei con respiratori

Lavori in cassoni ad aria compressa

Lavori comportanti I'impiego di esplosivi

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

Sbalzi eccessivi di temperatura.

6 - Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni

e. 1 - Interferenze tra lavorazioni

Al momento della redazione del presente documento non € ipotizzabile prevedere interferenze tra lavorazioni:

qualora dovessero manifestarsi durante I'esecuzione dell'opera si provvedera ad eliminarle/ridurle mediante:

- Prescrizioni operative: si cerchera di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o comunque in zone

diverse anche della stessa copertura.



- Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare & la caduta dall’alto e lo si fara
andando ad allestire ponteggio per la casseratura dei muretti in c.a. di contenimento, I'utilizzo di ceste e

piattaforme per il montaggio della struttura metallica e la realizzazione degli impianti interni al magazzino.

- Dettagli richiesti da inserire nel POS: I'impresa che eseguira (all’'occorrenza) il montaggio del ponteggio pure
andando a dettagliare marca e modello nel PIMUS dovra indicare le modalita operative per allestire il ponteggio in
sicurezza e se in funzione della tipologia di ponteggio € necessario I'utilizzo di imbracature e DPI di llla cat.
allegare documentazione attestante I'avvenuta formazione ed addestramento della persone incaricate a svolgere

tale lavorazione.

f - Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva

Gli apprestamenti (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e identificabili nei:

(cancellare quelli che non saranno presenti in cantiere)

ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi,
gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione,

infermerie, recinzioni di cantiere... verranno realizzate e manutentate dallimpresa esecutrice affidataria con la

possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le

modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’'opera, da riportare nei

rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Le attrezzature (cosi come, anch’esse, indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e, piu precisamente quelle
riferite:

(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere)

alle centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogru, argani, elevatori, macchine movimento terra,
macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di

adduzione di acqua gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari... verranno fornite in opera funzionanti

dallimpresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese

esecutrici_e/o lavoratori autonomi _presenti in_cantiere con le modalitd e prescrizioni espresse nelle riunioni di

coordinamento, in sede di realizzazione dell’'opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE

(POS solo per le imprese esecutrici)

La gru, verra fornita in opera funzionante dall'impresa esecutrice affidataria con dichiarazione di corretto montaggio

e relazione redatta da ingegnere o architetto abilitati circa la stabilita della stessa sul terreno d’appoggio e verra



manovrata e utilizzata solamente da un suo addetto (debitamente informato e formato sul cantiere e addestrato
alluso della gru) e, questo, per lintero periodo che la gru rimarra in cantiere. All'interno del POS dovra trovare

riscontro quanto sopra prescritto.

Le infrastrutture (cosi come indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) identificabili:
(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere)
nella viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature

e rifiuti di cantiere... verranno realizzate dall'impresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di

utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e

prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi

POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs.
81/2008) identificabili:

(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere)

nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza,

mezzi estinguenti... saranno forniti € manutentati dall'impresa esecutrice affidataria con la possibilita di utilizzo

anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in _cantiere con le modalita e

prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’'opera, da riportare nei rispettivi

POS soggetti a validazione del CSE

Nessun’altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare sostituzioni, aggiunte o

modificarne la posizione in cantiere.
Nessuno potra utilizzare estintori o mezzi antincendio se non per gravi motivi oggettivamente contingenti. In questi
casi gli addetti saranno coloro che hanno ricevuto una preventiva, specifica e dimostrabile formazione attraverso

specifici corsi legalmente riconosciuti

8 - Modalita organizzazive della cooperazione e del coordinamento

dg. 1 -Procedure gestionali e documenti di supporto

Il sistema gestionale su base documentale, definito per le applicazioni tecniche dei compiti in capo ai vari soggetti

con lo scopo di omogeneizzare i documenti e nello stesso tempo avere riscontro delle attivita, prevede:

*  Programma riunioni di coordinamento

» Scheda programmazione settimanale dei lavori;



+ Affidamento e gestione macchine ed attrezzature
» Gestione Subappaltatori / Subaffidatari
» Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08

Di seguito, per ciascuno degli elaborati troviamo le relative indicazioni di compilazione e funzionamento.



d. 2 - Programma riunioni di coordinamento

L’'osservanza a quanto previsto nel titolo, avverra (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante
I'esecuzione dell’opera) nel modo sotto indicato.

Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il
Responsabile dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) dell'lmpresa affidataria e quello
delle eventuali altre imprese e/o lavoratori autonomi affidatari (contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto
con il Committente.

Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle
decisioni emerse nella riunione, s’impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre
che alle proprie sub-appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai
rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti degli altrettanti propri
dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a
loro assegnate (art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008).

La stessa procedura verra attuata per ogni riunione di coordinamento successiva.

Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per I'Esecuzione il verbale della
riunione di coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi
contenuti.

Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento verranno

ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti.

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e
costituiranno variante allo stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a quanto

prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c).

Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento

aggiornato.

Sara compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione

verbale o telefonica.

A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento - la prima riunione di coordinamento avra carattere
d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per quanto riguarda la prima parte del cronoprogramma)
oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. Di

questa riunione verra stilato apposito verbale.

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie - spettera al CSE indire periodicamente e, comunque, al

verificarsi di situazioni lavorative non previsto o di varianti dell’opera oppure di variazioni del cronoprogramma...



alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con
la stessa procedura. L’argomento o gli argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di

questa, verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese" - alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da
parte della Committenza, il CSE indirra prima dell’inizio dei lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore
autonomo, una specifica riunione di coordinamento, alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella prima
Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. Anche in questo caso gli argomenti
risulteranno i punti principali del PSC e del POS relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e/o lavoratori

autonomi e, come le precedenti, anche di queste riunioni verra stilato apposito verbale

g. 3 - Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori

Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con il
seguente modulo viene e sara evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana

in settimana ditte ed archiviazione

cop.wP| | LN MAR | MER | GO | VEN | SAB |

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Data Firma DTC



g. 4 - Informazione - formazione subaffidatari

Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a

caldo, fornitore o subappalto) ed inviate dal DTC via fax al CSE.

SPETT.LE

Alla c.a.:(committente)

E p.c.:(Coord. in Esec.)
Oggetto: lavori di

Il sottoscritto , in qualita di Datore di Lavoro della
ditta

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i
lavoratori autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto:
1. di aver verificato l'idoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;
2. di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle
misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza;
3. di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratoriautonomi e di aver verificato la
compatibilita ed il coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;

4. diaver messo a disposizione il POS ed il PSC
Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento.

i / /

Ditta Appaltatrice

Ditta/Lavoratore autonomo



dg. 5 - Assolvimento obblighi relativi all'Art. 97 del D.Lgs. 81/08

Il sottoscritto in qualita di Datore di Lavoro della ditta nomina il

sig. quale soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti all'art. 97 comma 3 ter del

D.Lgs 81/08 e che lo stesso risulta in possesso di adeguata formazione per svolgere il compito attribuito.

Luogo e data Firma Datore di Lavoro

g. 6 - Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

Intestazione

Con la presente siamo a consegnare all'impresa le seguenti
macchine e attrezzature:

All’atto della consegna il sig. in qualita di responsabile delle attivita di cantiere
della ditta sopra indicata

dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza
previsti dalle norme di prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’'utilizzo della macchina/e e delle
attrezzature consegnate;

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di
prevenzione ed i DPI da utilizzare;

si impegna a:

1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo,
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le
funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Data Letto e sottoscritto






9 - Attuazione protocollo Covid

9. 1-Premessa

Nel presente capitolo sono individuate le procedure attualmente identificate e previste per i cantieri, in regime di

gestione emergenza covid 19.

h. 1. 2 - Obiettivo del protocolio

Obiettivo del presente piano € rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attivita
lavorative. A tal riguardo, vengono forniti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la
diffusione del COVID-19.

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo (come il Protocollo del 24 aprile 2020) e, da
ultimo il Protocollo del 06 aprile 2021 nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene le modalita di
adozione del protocollo di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID
19 nel cantiere.

S| CONSIDERA LA PRESENTE QUALE VALUTAZIONE DEL PSC CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
RISCHIO DI NATURA BIOLOGICA.

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, IN RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE
PRESENTE AL MOMENTO DELL'INIZIO LAVORI PROVVEDERA’ ALL'EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEL
PSC.

h. 1. 3 - Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 81/08

Indicazioni Ministero della Salute 03/02/2020 DGPRE

Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute 23 febbraio 2020

DPCM 11 marzo 2020

Decreto Legge 17 marzo 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento ella diffusione del COVID-19 del 15 marzo 2020
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID — 19 NEI CANTIERI EDILI MIT 19 marzo 2020

DPCM 22 marzo 2020

DM MISE 25 marzo 2020

DPCM 01 aprile 2020

Linee guida Regionali

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID — 19 NEI CANTIERI EDILI 24 aprile 2020

DPCM 24 ottobre 2020



Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06 aprile 2021.

h. 1. 4 - Informazioni

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere
recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel
piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie dovranno trasmetterle ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone
evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese affidatarie operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le
disposizioni di sicurezza contenute nel presente documento che rappresenta il “Protocollo di sicurezza di cantiere
anti-contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliants e infografiche informative.
Allingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri
baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere dovra essere esposta apposita cartellonistica

informativa.



9. 2 - Definizione del virus — Informazioni preliminare generale

h. 2. 1 - Aspetti generali

| coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate,
dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East
respi-ratorysyndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratorysyndrome). Sono
chiamati cosi per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

| coronavirus sono comuni in molte specie animali ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e
infettare 'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus € un nuovo ceppo di coronavirus che
non & stato precedentemente mai identificato nelluomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente
allinizio dell’epidemia 2019-nCoV, non &€ mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a
dicembre 2019.

Nella prima meta del mese di Febbraio 2020 I'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si
occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al
nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARSCoV-2). Ad indicare
il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.
Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus € fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs),
da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima meta del mese di Febbraio 2020 (precisamente I'11 Febbraio 2020) TOMS ha annunciato che
la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus & stata chiamata COVID-19. La nuova sigla € la sintesi dei

termini CO-rona VI-rus D-isease e dell’anno d’identificazione 2019.

Lo stato di emergenza previsto per la pandemia € ancora in esere.

h. 2. 2 - Sintomatologia

| sintomi pit comuni di un’infezione da coronavirus nelluomo includono febbre, tosse, difficolta respiratorie. Nei
casi piu gravi, l'infezione pud causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino
la morte.

Come altre malattie respiratorie, I'infezione da nuovo coronavirus pud causare sintomi lievi come raffreddore, mal

di gola, tosse e febbre.

h. 2. 3 -Trasmissione

Il nuovo coronavirus & un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del

respiro delle persone infette ad esempio tramite:



» la saliva, tossendo e starnutendo;

« contatti diretti personali;

* le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

La via di trasmissione da temere & soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate; & comunque
sempre utile ricordare I'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a
base di alcol & sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di

cloro all’1% (candeggina).

h. 2. 4 - Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus ma sono disponibili vaccini

approvati per la profilassi.

h. 2. 5 -Indicazioni generali

E possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, sequendo alcuni accorgimenti:
*  mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;
* utilizzo costante della mascherina almeno chirurgica;
* all’ingresso presso il cantiere tutto il personale dovra sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea e registrazione/controllo green pass, in caso di presenza di temperatura corporea

superiore ai 37,5° il lavoratore non potra accedere.

Sono vietate situazioni di aggregazione (pausa caffé o altre situazioni di pausa collettiva) in assenza di distanze e
spazi adeguati.

Il lavoratore che presenti sintomi deve informare immediatamente il Datore di Lavoro.

Ne conseguira che il lavoratore avra I'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG), ai fini dell’adozione, da
parte dell’autorita competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva.

Si ricorda che la procedura in caso di potenziali sintomi influenzali é:



Stare a casa

NON RECARSI AL
PRONTO SOCCORSO

Contattare il
medico curante

Seguire le indicazioni del medico od eventualmente dei
servizi sanitari

h. 2. 6 - Misure di pulizia specifiche da attuare

Lavarsi bene le mani con acqua e sapone frizionando per almeno per 40 + 60 secondi in tutte quelle condizioni in
cui potenzialmente le mani appaiono sporche, oppure detergersi le mani utilizzando disinfettanti con base alcolica
o base cloro.

Si raccomanda di non portare le mani al volto senza prima averle disinfettate od igienizzate.

In caso vi sia bisogno di starnutire o tossire coprirsi naso e bocca aiutandosi con il gomito oppure con fazzoletti di
carta che dovranno essere prontamente gettati.

Durante lo spostamento con i mezzi aziendali:

+ dovra essere disponibile per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali la soluzione
idroalcolica per consentire la pulizia (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto
con le mani (volante, cambio, ecc.);

» durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell’abitacolo;

* in caso di presenza di altre persone, oltre I'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro
tra le persone, si raccomanda I'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina.

Pulizia e sanificazione: I'azienda svolgera trattamenti di pulizia ed igienizzazione quotidiana o trattamenti piu
frequenti dove necessario degli ambienti di lavoro di cantiere, in modo da abbattere potenziali cariche batteriche
e virali (con particolare riferimento uffici, spogliatoi e servizi igienici e spazi comuni, alle maniglie delle porte ed ai

percorsi di collegamento del cantiere); la pulizia sara possibile utilizzando disinfettanti a base alcolica o di cloro.

9 . 3 - Ruoli, compiti e responsabilita

h. 3. 1 -Lavoratore



COSA

COSA

NON DEVE FARE

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C)

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus o nel caso sia di rientro da zona di focolai o rientranti nei paesi
segnalati

Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE.

DEVE FARE
Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza previste e la distanza minima di 1 mt.

Deve sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all'ingresso al cantiere.

Deve indossare mascherina del tipo idoneo.

Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente
munirsi di mascherina di tipo FFP2, deve mettersi in isolamento e provvedere, anche tramite I'addetto al
PS a contattare il Medico di Medica Genrale.

| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo
le pause pranzo e all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio. Deve essere eseguita
I'igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare, & obbligatorio provvedere alla
igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

| mezzi di cantiere, se utilizzati da piu persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante
quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione
idroalcolica.

L’impiego di ascensori e montacarichi € consentito solo un operatore per volta, o in alternativa con
I'impiego di mascherine di tipo idoneo. | comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita

soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.



h. 3. 2 - Direttore di cantiere

Valgono tutti i punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore, ed inoltre
COSA DEVE FARE
+ Deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutta la documentazione relativa al Covid-
19.
» Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati.
« Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme igieniche e di

sicurezza.



h. 3. 3 - Addetto primo soccorso

Essendo lui stesso un lavoratore, valgono tutti i punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore, ed inoltre:
COSA DEVE FARE

Nel caso in cui un lavoratore accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve
allontanare gli altri operai in modo che il lavoratore, munito di mascherina di tipo FFP2 senza valvola, si trovi in
isolamento presso il locale/area, nel caso il lavoratore avesse difficolta a contattare 'emergenza sanitaria provvede

al posto suo illustrando la situazione con precisione.



h. 3. 4 - Preposto/Capo cantiere

Essendo lui stesso un lavoratore, valgono tutti i punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore, ed inoltre:

COSA DEVE FARE

Nel caso in cui un lavoratore accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve
immediatamente avvisare il Datore di Lavoro e aiutare 'Addetto al Primo Soccorso per linterdizione
dell’area e I'allontanamento degli altri lavoratore dal sito.

Deve provvedere a gestire gli accessi al cantiere dandone evidenza con apposita registrazione (e
provvedendo ad effettuare o far effettuare la misurazione della temperatura corporea nel rispetto della
privacy ed il controllo del green pass).

Nel caso in cui delegato dal Direttore di cantiere deve raccogliere e archiviare in cantiere, raccoglitore
tutta la documentazione relativa al Covid-19.

Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati

Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme di salute e

sicurezza.



h. 3. 5 -Datore di lavoro

COSA NON DEVE FARE

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C)

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus o se rientrante da zone con focolai o indicate negli elenchi dei

paesi a rischio.

COSA DEVE FARE

Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezza da attuare. Tale documentazione deve
essere consegnata al lavoratore e firmata per presa visione.

Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili gia conservati in
cantiere.

Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantiere / capocantiere / preposto debba far rispettare agli operai le
misure di igiene e sicurezza sovra citate

Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani e tutti i
prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature.

Provvede a rendere quotidiane le pulizie /igienizzazioni dei baraccamenti ad opera di ditte esterne
specializzate.

Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al CO- VID-19 deve assicurarsi che tutti i lavoratori che
possano essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle previste verifiche e controlli da parte
degli organi sanitari.

Aggiorna il POS con le indicazioni specifiche aggiuntive per 'emergenza COVID-19.

Si rende parte attivita nel Comitato per la gestione del Protocollo per il cantiere.

COSA PUO’ FARE

Pud proporre al Committente/RL la sospensione delle attivita di cantiere se procrastinabili o

nellimpossibilita di poter rispettare appieno le misure igienico-sanitarie.



h. 4. 1. 1 -Singole lavorazioni e protezione individuale

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento &
fondamentale. Per questo motivo durante I'esecuzione delle lavorazioni & previsto per tutti i laoratori’uso di

mascherine conformi alla normativa vigente. Senza tali misure di sicurezza & vietata la lavorazione.

h. 4. 1. 3 - Sanificazione

+ Ogni ditta affidataria presente in cantiere dovra garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori
autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc: le superfici dovranno
essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. E ritenuto efficace un
primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con
etanolo al 70%.

+ Ogni ditta affidataria presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori
autonomi la disponibilita di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

» | lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le
pause pranzo e allingresso e all’uscita dai servizi igienici.

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli
ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato. La pulizia deve riguardare con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre,
superfici dei servizi igienici e sanitari.

| mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in
modo promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di
comando, ecc.

Per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso se ne preveda un uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 allinterno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della

Salute nonché alla loro ventilazione.

h. 4. 1. 4 -lgiene personale



E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e

inoltre:

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;

evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle

mani con acqua e sapone.

| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo

e all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

h. 4. 1. 5-Mezzi di cantiere e attrezzi

| mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da piu persone,
dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie.. etc), ogni
volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

Gli attrezzi manuali dovranno essere igienizzati, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In
particolare € obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle
maestranze.

L’'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) & consentito esclusivamente ad un operatore per
volta, o, in alternativa, con I'impiego di mascherine di tipo idoneo. | comandi, le pulsantiere dovranno

essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.

h. 4. 1. 6 - Pause e turnazione

Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non pud essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i
lavoratori, andra effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione, sfalsando se necessario
la suddetta pausa.

Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere.
L'importante € che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni
lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti 'uno di fronte all’altro.

Negli spogliatoi, se non pud essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra effettuata

una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione ed il rispetto della distanza minima.



h. 4. 1. 7 - Fornitori esterni e consegna merci

L’accesso di fornitori esterni (ingresso, transito e uscita) va gestito con modalita, percorsi e tempistiche predefinite
al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non € consentito I'accesso
agli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali presenti in cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di
approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite
I'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati/installati servizi igienici dedicati, & fatto divieto
di utilizzo di quelli dei lavoratori ed & garantita una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, 'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso di visitatori esterni, gl
stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese quelle per I'accesso ai locali di cui al
precedente punto.

h. 4. 1. 8 - Cartellonistica segnaletica e pronto soccorso

Andranno affissi presso le aree di lavoro del cantiere cartelli indicanti gli obblighi e divieti previsti dal Protocollo.
In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle

immediate vicinanze, una o pil mascherine, in base al numero dei lavoratori presenti.

9. 4. 2 -Misure di sicurezza per prevenire il contagio durante lo
spostamento con i mezzi aziendali

» Si raccomanda la disponibilita per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni
idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in
contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).

» Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo.

* In caso di presenza di altre persone, oltre 'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro

tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina di tipo chirurgico.

9. 4. 3 - Gestione aree di lavoro e spazi comuni

« Durante I'esecuzione delle lavorazioni, & assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le
persone di almeno 1 metro.

+ L'impiego di ascensori di cantiere & consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, dove cid non



sia possibile con I'impiego di idonee mascherine.

« | turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti
in cantiere.

» L’accesso a uffici, comprese le mense gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in
cantiere € contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
li occupano.

« Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti nelle zone
comuni (ingressi, spogliatoi, locale ristoro).

« E garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali utilizzati dai

lavoratori.

9. 4. 4 - Gestione entrata e uscita dei lavoratori

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti nelle zone comuni
(ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed € garantita la presenza di

detergenti segnalati da apposite indicazioni.

9. 4. 5 -Spostamenti interni, riunioni, eventi interni al cantiere e
formazione

Gli spostamenti all'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
indicazioni ricevute dalla propria impresa.
Le riunioni in presenza, se necessario, dovranno essere garantite nel rispetto del distanziamento interpersonale e

un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

9. 4. 6 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo
deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale dell'impresa, si dovra procedere al suo isolamento in base
alle disposizioni dell’autorita sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 'impresa procede immediatamente ad
avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute.

L'impresa collabora con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita
di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, I'impresa potra chiedere

agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorita



sanitaria.

9. 4. 7 - Nomina del comitato per I'applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione

Per il cantiere & prevista la nominata di un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione contro la propagazione del covid 19.

L’'impresa deve dare evidenza della nomina e dell’attivita del Comitato.

10 - Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione

i. 1-Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso

Scelte progettuali e organizzative:
a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
I_l dal *kk aI *kk
b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
[X] per tutta la durata del cantiere
|_| dal *k%k al *kk
c) il servizio di pronto soccorso & assicurato dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
d) il servizio di pronto soccorso € assicurato da ***
|_| per tutta la durata del cantiere

|_| daI *kk al *k%k

Procedure:

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto
deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell’impresa affidataria (il cui
nome dovra gia essere di sua conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-spogliatoio-locale di ricovero)
ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona
provvedera a gestire la situazione di emergenza e, in relazione al tipo di infortunio, provvedera a far accompagnare
l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al piu vicino posto di pronto soccorso (OSPEDALE/CLINICA ***)
oppure fara richiesta di intervento del 118.

Inserire Disegni, schizzi, rendering, foto, fotomontaggqi, cartine stradali per raggiungere strutture sanitarie.



Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):

L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare:

1. che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;
che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneita alle mansioni richieste per realizzare I'opera;
che se fra i lavoratori vi fossero uno o pit soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne

assicurera il rispetto.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.



i. 2 -Piano di emergenza in caso di incendio

Scelte progettuali e organizzative:
a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
b) il servizio di pronto soccorso & assicurato dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
IX| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *k*k
c) il servizio di pronto soccorso & assicurato dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
d) il servizio di pronto soccorso € assicurato da ***
|_| per tutta la durata del cantiere

|_| dal *kk al *k%k

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il
luogo sicuro previsto nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio-locale di ritrovo,
I'addetto alle emergenze dellimpresa esecutrice affidataria, procedera al censimento delle persone affinché possa
verificare I'eventuale assenza di qualche lavoratore.

La chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente da questo addetto che provvedera a
fornire loro tutte le indicazioni necessarie.

Gli altri incaricati alle gestioni dell'emergenza delle altre imprese, solo dietro autorizzazione dell’addetto alle
emergenze dellimpresa esecutrice affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in
cantiere, necessari per provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la
diretta sorveglianza dell’addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice affidataria.

Fino a quando non sara comunicato il rientro delllemergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o,

coadiuvare gli addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)
Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)

In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo



di far indossare ai propri operatori, durante l'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente

di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifrangenti).



i. 3 - Estintori presenti in cantiere

Scelte progettuali e organizzative:
a) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|| dal *** al ***
b) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
|X| per tutta la durata del cantiere
|| dal *** al **
c) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione della subappaltatrice ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|| dal *** al ***
d) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati da ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|| dal *** al ***
e) Altro *** assicurato da ***

|_| per tutta la durata del cantiere

|_| dal *kk al *kk

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa aggiudicataria dovra predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni piano del fabbricato
da realizzare, regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione degli estintori
€ indicata nell’apposito layout di cantiere.

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli
estintori non dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere

previo accordo con il CSE.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.

Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 1.1.1.e 2.3.2)

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)



In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo
di far indossare ai propri operatori, durante l'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente

di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifangenti)



i. 4 - Modalita di organizzazione

L’'appaltatore dovra assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno due unita
entrambe designate sia per il primo soccorso che per I'antincendio con facolta (preferibile) di garantire, con la
medesima squadra, il servizio anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non fosse la
stessa per tutta la durata dei lavori, dovra comunicarne settimanalmente la composizione (con designazione scritta

nonché nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze presenti.

La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovra individuare le metodologie operative da attuare in caso di
infortunio, incendio o emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze 'univocita di comportamento

nei suddetti.

Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od esplosione
purtuttavia, sulla scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai quantitativi che si

renderanno necessari, sara valutato ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC.



11 - Operazioni di lavoro

Elenco dati presenti in WBS
1 Incantieramento
Opere edili
1 Piano terra
101 Lavori edili piano terra
1.2 Ristrutturazione bagni
.2 Piano primo
. 3  Piano secondo
. 4  Copertura
Opere impiantistiche

A1 Piano seminterrato

A Impianto idraulico
2  Piano terra
2.1 Impianto di climatizzazione
2.2 Impianto antincendio
2.3 Impianto elettrico e illuminazione
2.4 Impianto cablaggio strutturato
3  Piano primo

. 3.1 Impianto elettrico e illuminazione
3.2 Impianto cablaggio strutturato
4  Piano secondo
4.1 Impianto elettrico e illuminazione
4.2 Impianto cablaggio strutturato
5 Copertura
5.1 Impianto di climatizzazione

. 5.2 Impianto elettrico e illuminazione

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4 Impianto ascensore e montacarichi
5

Chiusura cantiere

1 - Incantieramento




Durata della lavorazione:
1,00 gg dal 02/01/23 al 03/01/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Molto basso : R = 1

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Rumore Basso : R =2 = | Molto basso : R Dispositivi di protezione individuale
2x1 =1=1x1 (DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Scelta attrezzature meno rumorose

Immagini misure preventive e protettive

2 - Opere edili

2 . 1-Piano terra

2. 1. 1-Lavori edili piano terra

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Durata della lavorazione:
20,00 gg dal 05/01/23 al 25/01/23

Misure generali:



Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione:

Descrizione rischio

Estese demolizioni o
manutenzioni, ove le
modalita tecniche di
attuazione siano
definite in fase di
progetto

Elettrocuzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Basso:R=2=
2x1

Medio: R=4 =
2x2

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=2=
2x1

Basso:R=2=
2x1

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento
Addetto che vigila e coordina

Misure preventive e protettive
Aspiratori per il ricambio dell'aria

Scelte progettuali ed organizzative
Programma delle demolizioni a cura
dell'impresa esecutrice

Prescrizioni
Rispetto delle procedure di lavoro

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEl con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e CSE
Settimanale

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria

Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale



Rumore Basso:R=2= Basso:R=2=
2x1 2x1

Uso di sostanze Basso : R =2 = Molto basso : R

chimiche 2x1 =1=1x1

Immagini misure preventive e protettive

2. 1. 2 - Ristrutturazione bagni

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Scelta attrezzature meno rumorose

Scelte progettuali ed organizzative
Attenersi alle indicazioni delle
schede di sicurezza

Misure preventive e protettive
Guanti e DPI specifici secondo
quanto indicato dalla scheda di
sicurezza

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio lavori

Durata della lavorazione:
15,00 gg dal 25/01/23 al 09/02/23

Misure generali:



Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione:

Descrizione rischio

Estese demolizioni o
manutenzioni, ove le
modalita tecniche di
attuazione siano
definite in fase di
progetto

Rumore

Uso di sostanze
chimiche

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)
Basso:R=3=
3x1
Basso:R=3=
3x1
Basso:R=3=
3x1

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=2=
2x1

Basso:R=2=
2x1

Basso:R=2=
2x1

Immagini misure preventive e protettive

2 . 2 -Piano primo

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento
Addetto che vigila e coordina

Scelte progettuali ed organizzative
Programma delle demolizioni a cura
dell'impresa esecutrice

Prescrizioni
Rispetto delle procedure di lavoro

Misure di coordinamento
Divieto accesso aree di demolizione

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Scelta attrezzature meno rumorose

Scelte progettuali ed organizzative
Attenersi alle indicazioni delle
schede di sicurezza

Misure preventive e protettive
Guanti e DPI specifici secondo
quanto indicato dalla scheda di
sicurezza

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria

Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio lavori



Durata della lavorazione:
15,00 gg dal 09/02/23 al 24/02/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Basso : R = 2

Descrizione rischio

Valutazione

Valutazione

Misure preventive e protettive

Attuazione/

iniziale del finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Estese demolizionio | Basso:R=2= Basso:R =2= Misure preventive e protettive Impresa
manutenzioni, ove le 2x1 2x1 Aspiratori per il ricambio dell'aria esecutrice
modalita tecniche di Impresa
attuazione siano Affidataria e CSE
definite in fase di Settimanale
progetto
Scelte progettuali ed organizzative  Impresa
Programma delle demolizioni a cura | esecutrice
dell'impresa esecutrice Impresa
Affidataria
Prima inizio lavori
Prescrizioni Lavoratori
Rispetto delle procedure di lavoro Capocantiere
Giornaliera
Misure di coordinamento Impresa
Addetto che vigila e coordina Affidataria
Capocantiere
A bisogno
Elettrocuzione Basso: R =3 = Basso:R =2=Misure preventive e protettive Datori di lavoro
3x1 2x1 Attrezzature conformi ai requisiti di | Preposti

sicurezza

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEI con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Scelte progettuali ed organizzative

Collegamento attrezzature elettriche

Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale



Rumore

Uso di sostanze
chimiche

Basso:R=3=
3x1
Basso:R=3=
3x1

Basso:R=2=
2x1
Basso:R=2=
2x1

Immagini misure preventive e protettive

2 . 3 - Piano secondo

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Misure di coordinamento
Divieto accesso aree di demolizione

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Scelta attrezzature meno rumorose

Scelte progettuali ed organizzative
Attenersi alle indicazioni delle
schede di sicurezza

Misure preventive e protettive
Guanti e DPI specifici secondo
quanto indicato dalla scheda di
sicurezza

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio lavori

Durata della lavorazione:
15,00 gg dal 24/02/23 al 11/03/23



Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione:

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Basso: R=3 = Basso: R =2=Misure preventive e protettive
3x1 2x1 Attrezzature conformi ai requisiti di

sicurezza

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEI con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori



Rumore

Uso di sostanze
chimiche

Basso:R=3=
3x1

Basso:R=2=
2x1

Basso:R=2=

2x1

Molto basso : R

=1=1x1

Immagini misure preventive e protettive

2. 4 - Copertura

Misure di coordinamento
Divieto accesso aree di demolizione

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Scelta attrezzature meno rumorose

Scelte progettuali ed organizzative
Attenersi alle indicazioni delle
schede di sicurezza

Misure preventive e protettive
Guanti e DPI specifici secondo
quanto indicato dalla scheda di
sicurezza

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio lavori

Durata della lavorazione:
10,00 gg dal 11/03/23 al 21/03/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Molto basso : R = 1

Descrizione rischio

Rumore

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Basso:R=2=
2x1

Valutazione

finale del
rischio
(PxD)

Misure preventive e protettive

Molto basso : R | Misure di coordinamento

=1=1x1

Divieto accesso aree di demolizione

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Preposti
Giornaliera



Scelte progettuali ed organizzative | Datori di lavoro
Scelta attrezzature meno rumorose | Capocantiere

A bisogno
Immagini misure preventive e protettive
3 - Opere impiantistiche
3 . 1 -Piano seminterrato
3. 1. 1-Impianto idraulico
Durata della lavorazione:
5,00 gg dal 05/01/23 al 10/01/23
Misure generali:
Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Basso : R =2
Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Basso: R=3= Basso:R=2= Misure preventive e protettive Datori di lavoro
3x1 2x1 Attrezzature conformi ai requisiti di | Preposti .
sicurezza Prima inizio lavori
Misure di tipo tecnico
Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEIl con grado di
protezione adeguato
Misure di tipo tecnico Datori di lavoro
Collegamento all'impianto di terra Capocantiere

Prima inizio lavori



Rumore
2x1

Basso:R=2=

Molto basso : R
=1=1x1

Immagini misure preventive e protettive

3. 2 -Piano terra

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Scelta attrezzature meno rumorose

3. 2. 1-Impianto di climatizzazione

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Durata della lavorazione:
20,00 gg dal 05/01/23 al 25/01/23

Misure generali:



Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione:

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Descrizione rischio Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Basso:R=2=
2x1

Basso:R=3=
3x1

Elettrocuzione

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEl con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Basso:R=2=
2x1

Basso:R=2=
2x1

Rumore Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Otoprotettori

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Lavoratori
Preposti
Giornaliera



Scelte progettuali ed organizzative | Datori di lavoro
Scelta attrezzature meno rumorose | Capocantiere

A bisogno
Uso di sostanze Basso: R=2= Molto basso : R
chimiche 2x1 =1=1x1
Immagini misure preventive e protettive
3. 2. 2-Impianto antincendio
Durata della lavorazione:
15,00 gg dal 25/01/23 al 09/02/23
Misure generali:
Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Basso : R = 2
Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Basso: R=3= Basso: R =2= Misure preventive e protettive Datori di lavoro
3x1 2x1 Attrezzature conformi ai requisiti di | Preposti

sicurezza Prima inizio lavori

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEI con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico Datori di lavoro

Collegamento all'impianto di terra Capocantiere
Prima inizio lavori

Scelte progettuali ed organizzative | Lavoratori

Collegamento attrezzature elettriche | Capocantiere
Settimanale

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)



Immagini misure preventive e protettive

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

3. 2. 3 - Impianto elettrico e illuminazione

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Durata della lavorazione:
15,00 gg dal 09/02/23 al 24/02/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Basso : R = 2

Descrizione rischio

Elettrocuzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Basso:R=3=
3x1

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=2=
2x1

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEIl con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori



Immagini misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative

Lavoratori

Collegamento attrezzature elettriche | Capocantiere

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

3. 2. 4 -Impianto cablaggio strutturato

Durata della lavorazione:
15,00 gg dal 24/02/23 al 11/03/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive

Criticita della lavorazione:

Descrizione rischio Valutazione
iniziale del

rischio

(PxD)

Elettrocuzione Basso:R=3= Basso:R=2=

3x1

Valutazione

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Settimanale

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
Prima inizio lavori



Immagini misure preventive e protettive

3. 3 - Piano primo

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEIl con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

3. 3. 1-Impianto elettrico e illuminazione

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Durata della lavorazione:
20,00 gg dal 11/03/23 al 31/03/23

Misure generali:



Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione:

Valutazione Misure preventive e protettive
finale del
rischio
(PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Descrizione rischio

Basso:R=3=
3x1

Basso:R=2=
2x1

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Elettrocuzione

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEl con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Basso:R=2=
2x1

Basso:R=2=
2x1

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Rumore

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Lavoratori
Preposti
Giornaliera



Scelte progettuali ed organizzative
Scelta attrezzature meno rumorose

Immagini misure preventive e protettive

3. 3. 2-Impianto cablaggio strutturato

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Durata della lavorazione:
15,00 gg dal 31/03/23 al 15/04/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Basso:R=3= Basso:R=2=
3x1 2x1

Immagini misure preventive e protettive

3. 4 - Piano secondo

3. 4. 1-Impianto elettrico e illuminazione

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Durata della lavorazione:
20,00 gg dal 15/04/23 al 05/05/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive



Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Descrizione rischio

Elettrocuzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Basso: R=3=
3x1

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=2=
2x1

Immagini misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEIl con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

3. 4. 2-Impianto cablaggio strutturato

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori




Durata della lavorazione:
15,00 gg dal 05/05/23 al 20/05/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione:

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Basso: R=3 = Basso: R =2 = Misure preventive e protettive Datori di lavoro
3x1 2x1 Attrezzature conformi ai requisiti di | Preposti

sicurezza

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEl con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Scelte progettuali ed organizzative  Lavoratori

Collegamento attrezzature elettriche ' Capocantiere
Settimanale

Dispositivi di protezione individuale

(DPI)

Dispositivi di protezione individuale

(DPI)

Dispositivi di protezione individuale | Lavoratori

(DPI) Preposti

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Prima inizio lavori

Scelte progettuali ed organizzative  Impresa
Impianto elettrico a norma Affidataria
Preposti
Prima inizio lavori
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Impianto elettrico di cantiere Affidataria
conforme Preposti

Prima inizio lavori

Scelte progettuali ed organizzative | Impresa
Impresa realizzatrice qualificata Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori



Immagini misure preventive e protettive

3. 5-Copertura

3. 5. 1-Impianto di climatizzazione

Durata della lavorazione:
15,00 gg dal 01/05/23 al 16/05/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Descrizione rischio

Elettrocuzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Basso:R=3=
3x1

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=2=
2x1

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEIl con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori



Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Immagini misure preventive e protettive

3. 5. 2-Impianto elettrico e illuminazione

Durata della lavorazione:
12,00 gg dal 16/05/23 al 28/05/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione:

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Basso: R=3= | Basso: R =2=Misure preventive e protettive
3x1 2x1 Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEI con grado di
protezione adeguato

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale



Immagini misure preventive e protettive

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

4 - Impianto ascensore e montacarichi

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Durata della lavorazione:
40,00 gg dal 05/01/23 al 14/02/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Basso : R = 2

Descrizione rischio

Elettrocuzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Basso:R=3=
3x1

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=2=
2x1

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Misure di tipo tecnico

Cavi e spine di alimentazione a
norma UNI CEIl con grado di
protezione adeguato

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
Prima inizio lavori



Immagini misure preventive e protettive

5 - Chiusura cantiere

Misure di tipo tecnico
Collegamento all'impianto di terra

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento attrezzature elettriche

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti di protezione dai rischi
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere
conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Lavoratori
Preposti
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio lavori

Durata della lavorazione:
3,00 gg dal 29/05/23 al 01/06/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive

Criticita della lavorazione: Non valutato



Descrizione rischio Valutazione Valutazione

iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)

Immagini misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive Attuazione/
Verifica /
Cadenza

L’'importo & calcolato analiticamente, come segue, secondo le prescrizioni dell’art. 100 comma 1 e allegato XV°
punto 4 del D.Lgs. 81/2008.

Codice

26.01.26

Descrizione
Costi Diretti

Oneri di sicurezza

Recinzione perimetrale di protezione in rete
estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di
vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono
compresi: I'uso per tutta la durata dei lavori al
fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel
terreno per un profondita non inferiore a cm
50 del tondo di ferro; le legature per ogni
tondo di ferro con filo zincato del diametro
minimo di mm 1,4 posto alla base, in
mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro,
passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilta e Ila
funzione; tappo di protezione in PVC “fungo”
inserita all’estremita superiore del tondo di
ferro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non piu idonee; compreso lo
smantellamento, I'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di
proprieta dellimpresa. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per lintera
durata dei lavori.

U.M. Prezzo (€) Quantita Importo (€)

m? 14,14 24,000 339,36



26.03.07.001 Cartelli da applicare a muro o su superfici

26.04.01

26.04.03

lisce con indicazioni standardizzate disegnali
di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase «che prevede Ia
cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e [lefficienza; le
opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; I'allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza
massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata
cadauno per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L
xH=cm 12,00 x 12,00-d=m 4

Barella pieghevole con impugnature in
plastica, tubo in alluminio e tela patinata.
Sono compresi: 'uso per la durata della fase
che prevede la presenza in cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e [ligiene dei lavoratori; |l
mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo;
lallontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
della barella pieghevole, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Per  assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

Abbigliamento in fibra di vetro alluminato,
antifiamma e anticalore o termico per
soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con
visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per tutta la
durata della lavorazione pericolosa.

cad

cad

cad

7,54

278,83

671,37

10,000

1,000

2,000

75,40

278,83

1.342,74



26.05.01.001 Estintore portatile in polvere, tipo omologato,

26.05.02

26.05.05

fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: 'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; 'immediata sostituzione
in caso d’'uso; l'allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente & e resta di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

Estintore portatile ad anidride carbonica per
classi di fuoco B (combustibili liquidi), C

(combustibili gassosi), particolarmente
indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato , fornito e

mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; I'immediata sostituzione in caso
d’'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. I
mezzo estinguente € e resta di proprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo
dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Estintore classe 89BC (kg 5).

Coperta antifiamma in fibra di vetro, con
custodia tessile e sistema di sfilamento rapido
per il pronto intervento, fornito e mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche;
limmediata sostituzione in caso d'uso;
l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
di protezione antincendio & e resta di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della protezione antincendio, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurato al giorno per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 — UNI
1869.

cad

cad

cad

67,15

105,58

47,38

4,000

4,000

1,000

268,60

422,32

47,38



26.06.12

26.06.10.001

26.06.04

26.06.02

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con
bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere,
completo di due taschini superiori con
chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili
con bottoni a pressione, fornito dal datore di
lavoro e usato dalloperatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso
per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria
Il di rischio, marchio di conformita, forniti dal
datore di lavoro e usati dall’'operatore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile al paio. con tensione massima di
utilizzo 1000 V

Maschera per protezione chimica, a norma
UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da
polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e
usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica d'uso durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Occhiali protettivi con marchio di conformita
per la lavorazione di metalli con trapano,
mola, smerigliatrici, tagli con [l'uso del
flessibile (frullino), della sega circolare, lavori
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e
usati dall’'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dellutilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

cad

cad

cad

cad

81,21

4,06

0,95

18,95

2,000

12,000

4,000

4,000

162,42

48,72

3,80

75,80



26.06.01 Elmetto di sicurezza, con marchio di cad
conformita e validita di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densita, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal
datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dellutilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

11,51 4,000 46,04

26.03.03 Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di m
silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e poste
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che prevede l'applicazione delle
strisce al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalitda e [Iefficienza;
l'accatastamento e [l'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni di riferimento:
larghezza mm 25. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo delle
strisce. Misurate a metro di strisce poste in
opera, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

6,20 180,000 1.116,00

Totale Oneri di sicurezza

Totale Costi Diretti

RIEPILOGO
Totale Costi Diretti
Totale Costi aggiuntivi

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA

4.227,41

4.227,41

4.227,41

4.227,41

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

m - Layout di cantiere

Per una migliore identificazione si rimanda alle piante planimetriche allegate al progetto

n - Documenti da produrre / tenere in cantiere



Si riporta fedelmente quanto previsto dall’allegato XVII del D.Lgs 81/08 con le modifiche apportate

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento
dei compiti di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell'opera appaltata,

dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo
29, comma 5, del presente decreto legislativo ¢) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente

decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal presente
decreto legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’'impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico professionale dei

sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui

al precedente punto 2.

15. 1 - Generali



Allegato: Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e
curriculum

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Allegato: Copia nomina del Medico Competente

a curadi: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere

acuradi: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: Idoneita sanitaria per i lavoratori presenti in cantiere

a curadi: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

acuradi: A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE

Allegato: Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere

acuradi: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione presso il cantiere

Allegato: Copia della valutazione del rumore e vibrazioni

acuradi: A cura ditutte le imprese, da allegare al POS e messa a disposizione del CSE
Allegato: Piano operativo per la sicurezza

acura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere
acuradi: A cura ditutte le imprese e messa a disposizione presso il cantiere

Allegato: Copia della verifica trimestrali di funi e catene

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione presso il cantiere

Allegato: Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento

acuradi: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione presso il cantiere

Allegato: Schede di sicurezza delle sostanze chimiche e delle materie prime utilizzate in cantiere
acuradi: A curaditutte le imprese, da allegare al POS e messa a disposizione del CSE
Allegato: Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature

a cura di: Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione presso il cantiere
Allegato: Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio

a cura di: A cura di tutte le imprese, da allegare al POS e messa a disposizione del CSE
Allegato: Copia della documentazione relativa alla formazione e informazione del personale presente in cantiere

acuradi: A cura ditutte le imprese, da allegare al POS e messa a disposizione del CSE

Allegato: Copia della documentazione di idoneita tecnico professionale allegato XVII D.lgs. 81/08 (DURC,
CCIAA, DVR, dichiarazione art. 14, DOMA) delle imprese

acuradi: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

0. 2 - Eventuali elaborati grafici di dettaglio



p - Data - firme - trasmissione

Il presente PSC deve essere trasmesso rispettivamente in quest’ordine:
» dal CSP al committente / Responsabile dei Lavori
+ dal committente / Responsabile dei Lavori alle imprese appaltatrici

« dalle imprese appaltatrici ai subaffidatari

Per ciascuna trasmissione / ricevimento dovranno essere riportate le date e le firme di seguito individuate:

per trasmissione al committente / Responsabile dei Lavori:

DATA CSP (NOME E COGNOME)

Geom. Giuseppe Pulvirenti

per ricevuta dal CSP:

DATA COMMITTENTE / RL (NOME E
COGNOME)

Dott. Sergio Saltalamacchia

per trasmissione alle imprese appaltatrici:

DATA COMMITTENTE / RL (NOME E
COGNOME)

per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:

DATA IMPRESE APPALTATRICI
(RAGIONE SOCIALE E NOME E
COGNOME LEGALE
RAPPRESENTANTE)

per presa visione - condivisione PSC:

DATA IMPRESE APPALTATRICI
(RAGIONE SOCIALE E NOME E
COGNOME RLS)

per trasmissione alle imprese esecutrici subaffidatarie:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

TIMBRO E FIRMA

FIRMA



DATA IMPRESE APPALTATRICI TIMBRO E FIRMA
(RAGIONE SOCIALE E NOME E
COGNOME LEGALE
RAPPRESENTANTE)

per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:

DATA IMPRESE ESECUTRICI TIMBRO E FIRMA
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

per presa visione - condivisione PSC:

DATA IMPRESE ESECUTRICI FIRMA
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
RLS)
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