
ALLEGATO "A"

Comune di Monza
Provincia di MZ

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Sostituzione quadri elettrici,bonifica, illuminazione emergenza.

COMMITTENTE: INPS Sede Regionale Lombardia

CANTIERE: Via Morandi ang. Via Correggio, Monza (MZ)

Pavia, 22/10/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Perito Industriale Palazzolo Sebastiano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Regionale Pone Antonio)

Perito Industriale Palazzolo Sebastiano
Via Maurizio Gonzaga 6
20123 Milano (MI)
Tel.: 028893250 - Fax: 028893344
E-Mail: sebastiano.palazzolo@inps.it
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere con posa in opere di piattaforma aerea.2 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci. 16 g

Rimozione di impianti elettrico ai vari piani 14 g

Demolizione di diaframma pareti 10 g

Rimozione di canali d'aria con coibente in lana di vetro 18 g

Installazione nuovi quadri elettrici e collegamenti 12 g

Realizzazione di  impianto elettrico dati e telefonico 10 g

Realizzazione di  controsoffitti 20 g

Posa di corpi illuminanti 14 g

Ripristino  intonacie tinteggiatura di superfici interne 10 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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