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0. Premessa

0.1. Generadlita

Il presente documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito
descritta, redatto ai sensi e per gli effetti dell’Art.100 del D.Lgs.81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro. Per le informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda al progetto esecutivo mentre nel presente
documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti
coinvolti.

Il PSC contiene I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o
protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I'esecuzione dei lavori. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi
esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori; imane infatti piena responsabilitd
delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia
di sicurezza. A tale scopo, tra I'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio Piano

Operativo di Sicurezza (POS).

0.2. Contenuti del presente documento

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € suddiviso nelle seguenti sezioni:

Relazione tecnica e prescrizioni: In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all'opera, le
caratteristiche del sito, i potenziali rischi connessi con le attivitd e dli
insediamenti limitrofi, I'organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti la
salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al
cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le prescrizioni
per i soggetti coinvolti.

Planimetrie di cantiere: Contengono la rappresentazione dell'area di cantfiere con l'ubicazione dei
servizi, le indicazioni sulla viabilitd esterna al cantiere, le recinzioni e altri aspetti
significativi per la sicurezza. In esse sono inoltre indicati gli schemi degli
impianti di cantiere, (elettrico, di terra, idrico, fognario, ecc.) e, se rilevanti,
quelli delle macchine ed attrezzature in opera (gru, ponteggi, ecc.).

Programma dei lavori: Cronoprogramma o sviluppo cronologico dei lavori, eventualmente suddiviso
per lotti operativi, riportato sotto forma di diagramma di Gantt, con esplicitatii
collegamenti funzionali alle singole lavorazioni, nonché la stima dei tempi
necessari alla loro esecuzione.

Schede esplicative: Schede grafiche necessarie per una migliore interpretazione delle disposizioni
date nel presente piano, inoltre riporta la corretta disposizione di eventuali
approntamenti o segnalazioni da fare nel corso del cantiere. In questa
sezione sono pure riportate eventuali schede inerenti ai materiali che si
possono usare nel cantiere (p.es. caratteristiche dei quadri elettrici, ecc.).

Modulistica: Riportante le principali schede e allegati che possono essere compilati,
redatti, definiti durante lo svolgimento del cantiere. In questa sezione sono
riportate anche le schede con le denominazioni delle parti compilate come
"da definirsi” in questo piano.

Allegati: Allegato 1 - Cartellonistica: contfiene le indicazioni sulla cartellonistica di cantiere e sul loro
posizionamento generico;

Allegato 2 - Costi della sicurezza: contiene la stima dei costi della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.

Fascicolo tecnico: Documento rportante tutti gli adempimenti manutentivi, gli approntamenti di

sicurezza, e le sequenze di eventuali manovre di sicurezza da eseguire in caso
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0.3. Abbreviazioni e definizioni

di manutenzione. Riporta inoltre una tabella con tutte le cadenze

manutentive.

Nel seguito si intende per “"Decreto” il D.Lgs.81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in

materia di futela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™ con particolare riferimento al Titolo IV "Cantieri

temporanei e mobili”.

Valgono inoltre le seguenti abbreviazioni:

RL Responsabile dei Lavori

CsP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:

CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

DL Direttore dei Lavori per contro del committente

DTC Direttore Tecnico del Cantiere per conto dell'Impresa e Appaltatrice

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per I'lmpresa Esecutrice
API Addetto al Pronto Intervento

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS Piano Operativo di Sicurezza

DVR Documento di Valutazione dei Rischi

Si precisano infine le seguenti definizioni:

Impresa appaltatrice

Impresa esecutrice

Impresa subappaltatrice

Personale preposto alla vigilanza

Dispositivi di protezione individuali

(o Appaltatore o Affidatario) Impresa titolare del contratto di appalto con il
committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione; si intendono
inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subappaltatori e non, che
a qualsiasi titolo intervengono in cantiere per effettuare una lavorazione o parte di
essa.

(o Subappaltatore o Subaffidatario) Impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che
inferviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale
con una impresa affidataria; si intende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice
e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta
subappaltatore.

Il CSE e il suo eventuale assistente, il DL e il suo eventuale assistente, il Responsabile
Unico del Procedimento, i funzionari degli organi di vigilanza.

Quallsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute

durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

0.4. Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi & stata quella di individuare eventuali lotti operativi,

allinterno di questi individuare le singole lavorazioni necessarie e quindi valutarne i relativi rischi.

| rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o

successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il Conoprogramma in Allegato 2) e ad eventuali pericoli

correlati.

Per ogni fase di lavorazione € stata elaborata la relativa scheda di andlisi riportata nella sezione C.3. Questa

contiene:

pag. 5



. la descrizione della lavorazione

. gli aspetti significativi del contesto ambientale

. I'analisi dei rischi

. le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza
. i contenuti specifici del POS

. la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravitd del
danno, sia della probabilitd che tale danno si verifichi. Tale indice cresce all’aumentare del rischio ed € associato alle

seguenti valutazioni:

Indice Stima del Rischio Valutazione

I Basso si fratta di una situazione nella quale un'eventuale incidente provoca raramente

danni significafivi.

2 Medio si fratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto

degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

3 Alto si fratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione

richiede il massimo impegno e attenzione

0.5 Uomini giorno ed incidenza manodopera

Prima dell'analisi dettagliata dei rischi € opportuno procedere al calcolo degli uomini-giorno individuando
dapprima la composizione della squadra fipo che opererd in cantiere avendo cura di differenziare I'indagine per i lavori
edili ed i lavori impiantistici.

Dunque si ipotizza che nel cantiere siano attive le seguenti:

Squadra tipo Opere Edili Costo orario (*)
1 | Operaio specializzato 33,25 €/h
1 Operaio qualificato 31,05€/h
1 | Operaio comune 28,08 €/h
Costo orario medio : 30,79 €/h

(*) comprensivo di spese generali ed utili di impresa al 26.50%

Squadra tipo Opere Impiantistiche Costo orario (*)
Installatori/Operai V Categoria 31,27 €/h
Installatori/Operai lll Categoria 27,96 €/h

Costo orario medio : 29,61 €/h

(*) comprensivo di spese generali ed utili di impresa al 26.50%

Successivamente si analizza I'incidenza della manodopera rispetto all'importo totale dei lavori (al netto dell'lVA) di

cui al Computo Metrico Estimativo; tale analisi & sintetizzata nella tabella seguente:

Categoria Descrizione Imp. Lavori % M.O. Imp. M.O.
OGI1 Edifici Civili ed Industriali 112.351,86 € 40 % 44.940,74 €
OGI11 Impianti Tecnologici 161.711,86 € 45 % 72.770,34 €
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Dunqgue, sulla base di quanto sopra ed avendo ovviamente considerato una giornata lavorativa pari ad 8 ore, si

desumono i seguenti parametri:

Uomini giorno Opere Ed. = 44.940,74 /30,79 / 8 = 182,4 ug
Uomini giorno Opere Imp. = 72.770,34 /29,61 / 8 = 307.2 ug
Uomini giorno Totali = C 490 ug
Durata effettiva lavori = 490 / (3+4) = 709

da tale tabella di pud desumere anche la durata complessiva dei lavori (in_giorni naturali e consecutivi), incrementando

durata effettiva prevista di circa il 30% onde tener conto dell’'incidenza delle giornate non lavorative (sabato e domenica),

ottenendo in definitiva:

Durata complessiva lavori | C ‘ 90 g naturali e consecutivi
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Cantiere:
Committente:
Indlirizzo:
Comune:
Provincia:

Recapiti:

Dati presunti:

Inizio lavori:
Durata dei lavori in giorni:

Numero uomini-giorno:

Descrizione dei lavori:

Individuazione geogrdfica:

1. Anagrdfica del cantiere

I.N.P.D.A.P - Direzione Regionale Emilia Romagna

Via Delle Costellazioni 190

Modena
Modena
Da definire
/1 (Minizio effettivo dipenderd dalla durata della fase di scelta
del contraente ai sensi del D.Lgs.163/2006)
90 (naturali e consecutivi)
478

manutenzione straordinaria, architettonica ed impiantistica, dell'immobile di
proprietd dell'l.N.P.D.A.P. sito in Modena, Via Delle Costellazioni 190/A, allo
scopo di adibire I'immobile in oggetto come sede della Direzione Provinciale
dell’l.N.P.D.A.P. di Modena.

Strada scaglia
e ) Ovesy
A

oo | S
" S
s B 5 %%ﬂe
2 5 b4
Servizi di emergenza ed utilita
SERVIZIO TELEFONO SERVIZIO TELEFONO

Pronto soccorso 118 Polizia Municipale 059 20314
Vigili del Fuoco 115 AUSL Modena 059 535111
Carabinieri 112 ENEL Servizio elettrico 800 900 800
Polizia di Stato 113 HERA pronto intervento guasti 800 886 677
Questura e Prefettura 059 410411 Telecom lItalia 187
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2. Caratteristiche dell'opera

2.1. Descrizione dettagliata e natura dei lavori
L'opera consiste nella ristrutturazione dei piani dal 10° al 14°, ivi compresi una porzione del piano terra ed il
secondo interrato) di un edificio ad uso uffici che si sviluppa su 15 piani fuori terra piUu 2 piani interrati destinati a garage ed
archivi. | piani non oggetto di intervento sono attualmente occupati da altro ente pubblico.
I lavori da eseguirsi sono sostanzialmente i seguenti:
- ridistribuzione spazi interni (su pareti attrezzate) con particolare riferimento al piano 10° per la creazione
dellUR.P.;
- completamento dell'impianto elettrico, a partire dai quadro di piano, con realizzazione delle linee F.M. ed
iluminazione e predisposizione della linea fonia-dati;
- revisione strutture controsoffitti e sostituzione pannelli di rivestimento;
- revisione impianto di riscaldamento/raffrescamento esistente (a splif);
- revisione infissi interni ed esterni;
- revisione impianto idrico bagni;
- installazione di sistema di gestione e controllo accessi con lettore di prossimitd;
- tinteggiatura locali;
- pulizia e sanificazione locali ed installazione di reti antipiccione;
che verranno eseguiti secondo le fasi di cui al successivo par.7.1. cui si rimanda per completezza.
Durante I'esecuzione dei lavori & prevista una fase di compresenza in cantiere di una ditta esterna specializzata
in impianti fonia-dati, per I'installazione della rete dati e telefonica sulle predisposizioni previste nel progetto esecutivo. Per

maggiori dettagli sirimanda al paragrafo 7.1. .

2.2. Clausole contrattuali

Qualora sia prevista la compresenza di Subappaltatori il coordinamento di questi verrd principalmente effettuato
dalllmpresa Appaltatrice ai sensi e per gli effetti dell’ Art.26 del Decreto in materia di “Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione” ovvero per i contratti diversi dai precedenti, in particolare quelli relativi alle
attivita elencate nell’ Allegato X di cui all’Art.89 co.1 let.a del Decreto. In ogni caso i Subappaltatori e le Imprese Esecutrici
sono tenuti ad elaborare e presentare ciascuno un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che verrda allegato al
presente PSC e ne costituird parte integrante. Detti POS dovranno sempre e comunque essere verificati dal CSE che, se ne
potrd chiedere la modifica per le parti che dovesse ritenere non coerenti con il presente PSC; per tali modifiche ai
Subappaltatori e/o Imprese Esecutrici non sard a dovuto alcun rimborso o compenso. La trasmissione del POS dovrd essere
accompagnata dallo specifico Mod.D confrofirmato dal CSE e dall'lmpresa.

Le richieste elencate di seguito, delle quali limpresa appaltatrice risulta essere la principale destinataria,
dovranno a loro volta essere rigirate dalla stessa alle altre eventuali ditte presenti in cantiere a qualsiasi fitolo e le relative
risposte dovranno essere fornite in copia al CSE prima dell'inizio attivitd di ciascuna impresa:

1. Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al Committente) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori
autonomi e fornitori (alllmpresa Affidataria) di:
a. copia del certificato delliscrizione alla CCIAA;
b. copia della comunicazione alllOrgano di Vigilanza del nominativo del RSPP (con attestazione di
ricevimento);
2. Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa affidataria) di:
a. copia di aftestazione di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro qualora il RSPP sia lo stesso Datore di Lavoro se la nomina & successiva al 31/12/96;
b. copia della dichiarazione nella quale si attestano | compiti svolti in materia di prevenzione e protezione, il

periodo nel quale tali compiti sono stati svolti e il curriculum professionale, qualora il RSPP non sia il Datore
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di Lavoro (ovvero la dichiarazione allegata alla nomina del RSPP stesso trasmessa all'Organo di Vigilanza);
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) di:

a. copia dell'avvenuta comunicazione ai lavoratori del loro diritto a nominare un RLS;

b. copia di attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di

lavoro per RLS;

Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al Committente) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori
autonomi e fornitori (alllmpresa Affidataria) della lettera di designazione dei lavoratori incaricati dell'atfuazione
delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio e presenti in cantiere;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) della copia di attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di
prevenzione incendi ed evacuazione per gli addetti designati e presenti in canfiere;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) della lettera di designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) della copia di attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di
salvataggio, primo soccorso e gestione dellemergenza, o in alternatfiva, di una dichiarazione di avvenuta
formazione nella materia stessa, per gli addetti designati e presenti in cantiere;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) della copia di documentazione comprovante la fornitura ai lavoratori presenti in
cantiere dei necessari ed idonei DPI;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) della copia della richiesta ai lavoratori presenti in cantfiere dell'osservanza all'uso
dei DPI messi a loro disposizione;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) della copia del documento contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro, lindividuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI conseguenti, il
programma delle misure per il miglioramento nel fempo dei livelli di sicurezza;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) della copia della nomina del medico competente se la sorveglianza sanitaria €
obbligatoria;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) di una dichiarazione attestante limpegno all'osservanza delle misure generali di
tutela;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) di una dichiarazione attestante I'impegno all'osservanza delle prescrizioni di
sicurezza e di salute per i canfieri e l'accettazione o la proposta di modifica del Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e
fornitori (alllmpresa Affidataria) di una dichiarazione attestante I'avvenuta consultazione dei RLS;
Presentazione da parte dei lavoratori autonomi (al CSE) che esercitano direttamente la propria attivitd di una
dichiarazione attestante I'impegno all'adeguato utilizzo di attrezzature e DPI;
Presentazione da parte dell’lmpresa Affidataria (al CSE), ogni sefte giorni e ogni qualvolta lo richieda il CSE, di un
verbale riportante, in funzione della programmazione, lo stato dei lavori e il prospetto dei lavori futuri;
Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) e Subaffidatarie (alllmpresa Affidataria) dell'elenco degli
addetti allemergenza, al primo soccorso e allantincendio con lindicazione temporale dettagliata della loro

presenza nel cantiere;
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18. Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) e Subaffidatarie (alllmpresa Affidataria) della copia del
documento di valutazione del rischio rumore debitamente aggiornato;

19. Presentazione da parte dell'lmpresa Affidataria (al CSE) di un manuale tecnico o libretto di uso € manutenzione o
del fascicolo di manutenzione relativo a tutti gli equipaggiamenti installati nellopera e facenti parte della
commessa (apparecchiature elettriche, impianti idrici, ecc.);

20. Presentazione da parte delle Imprese Esecutrici (al CSE), del piano operativo di sicurezza per quanto attiene le
proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di detftaglio del piano di sicurezza e di coordinamento ovvero come
Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'Art.17 co.1 let.a) del Decreto; tale piano dovrd riportare anche in

particolare tutto quanto richiesto all'uopo dal presente PSC.

L'inosservanza da parte anche di una sola delle imprese operanti in canfiere di quanto riportato sopra, ed in
generale allinterno del presente PSC, costituird motivo di richiesta da parte del CSE al Committente della sospensione dei
lavori sino al necessario adeguamento. | costi imprevisti derivanti dalla non applicazione del piano di sicurezza ed alle
normative sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, saranno inevitabilmente sostenuti dall'impresa
Appaltatrice la quale potra rivalersi, ma solo in seconda "battuta”, su ciascuna impresa inottemperante. Alfre clausole

vincolanti ai fini della sicurezza potranno essere indicate, durante il proseguo dei lavori, dal CSE.
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3.1. Committente e figure professionali.

Committente:
Denominazione:
Indlirizzo:

Recapiti:
Regale Rappresentante:

Responsabilita e competenze:

3. Soggetti e Responsabilita

I.N.P.D.A.P. - Direzione Regionale Emilia Romagna

Viale Aldo Moro 44 - 40127 Bologna

fel 051 4201511 - fax 051 4201590 — mail bocompart@inpdap.gov.it
Dott. Alberto Scuderi (Dirigente Generale)

Sono previste nella legislazione corrente ed in particolare sono quelle di:

organizzare il progetto esecutivo, onde otftenere che durante il suo sviluppo si
fengano in contfo i principi e le misure generali per la salute e la sicurezza dei
lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere;

programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere, onde consentire agli
operatori costruttori di pianificare la realizzazione delle opere in modo da

assicurare le condizioni di sicurezza e di igiene dei lavoratori previsti.

E'il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da

eventuali frazionamenti nella sua realizzazione.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Progettista dell'Opera

Nominativo:
Indlirizzo:
Recapiti:

Responsabilitad e competenze:

Ing. Aldo Borriello
Viale Aldo Moro 44 — 40127 Bologna
tel 051 4201529 — fax 051 4201562 — mail aborriello@inpdap.gov.it

Sono quelle intfrodotte dalla legislazione corrente ed in particolare quelle di:

infervenire attivamente nella progettazione esecutiva onde ridurre per quanto
possibile all'origine i pericoli dalle fasi di lavorazioni delle opere in progetto;
redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo Informativo

dell’Opera.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

Nominativo:
Indlirizzo:
Recapiti:

Responsabilitad e competenze:

Geom. Antonio Franco
Viale Aldo Moro 44 — 40127 Bologna
tel 051 4201556 — fax 051 4201562 — mail afranco@inpdap.gov.it

Sono quelle intfrodotte dalla legislazione corrente ed in particolare quelle di:

intervenire attivamente nelle operazioni esecutive onde assicurare I'attuazione
delle misure di sicurezza contenute nel PSC;

adeguare le misure e gli apprestamenti alle intervenute esigenze di cantiere;
eliminare le interferenze o ridurre i rischi indotti dall'attivitd simultanea o successiva

degli operatori del cantiere.

I CSE, inolire, opera per conto del Committente con le seguenti funzioni:

collabora con il Datore di Lavoro ed DTC dell'lmpresa Appaltatrice, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione di cantiere, allindividuazione delle
misure per la sicurezza e la salubritd degli ambienti di lavoro e allattuazione e
controllo delle misure preventive e protfettive da disporsi per la realizzazione dei
lavori;

collabora col DL e con datori di lavoro delle alire eventuali Imprese Esecutrici

nell'elaborazione del piano di prevenzione e del piano di coordinamento;
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. elabora e propone le procedure di sicurezza per le attivitd di cantiere che
comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
. collabora con il DTC, con il Capo Cantiere ed i Capi Squadra per ogni attivitd o

iniziativa che rende opportuno o necessario un proprio contributo.

La nomina del Coordinatore per la Sicurezza (in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione) non esime il

Committente, il Responsabile dei Lavori, i Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici, le imprese individudli e i lavoratori

autonomi, dalle loro responsabilitd in materia di prevenzione dei rischi professionali derivanti dalla vigente normativa in

materia.

Direttore dei Lavori
Nominativo:
Indlirizzo:

Recapiti:

Responsabilitd e competenze:

3.2. Figure tecniche operative.

Direttore Tecnico di Cantiere
Nominativo:
Indlirizzo:

Recapiti:

Responsabilitd e competenze:

Geom. Antonio Franco
Viale Aldo Moro 44 — 40127 Bologna
tel 051 4201556 — fax 051 4201562 — mail afranco@inpdap.gov.it

Olire a quelle specifiche a favore del Committente, il DL per la aftuazione delle misure

di sicurezza & chiamato a cooperare con il CSE onde ottenere la effettiva attuazione
del PSC. Il DL incaricato dal Committente si confronta con il DTC nominato
dall'Appaltatore negli stessi termini in cui i Committente in persona si pone di fronte

all' Appaltatore, con i medesimi poteri, gli stessi obblighi, le stesse responsabilitd.

Da definire

Da definire

Da definire

Sono tutte quelle indoftte dalla legislazione corrente a carico del datore di lavoro di cui

diventa mandatario attraverso opportune procedure gestionali ed in particolare:

. redige e fa proprio il documento di valutazione dei rischi del cantiere e lo rende
costantemente coerente con le misure di sicurezza previste nel PSC e nelle
relative edizioni revisionate dal CSE di concerto con il CSP;

. esercita la sorveglianza sulla attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nelle
procedure dei settori topologici o tecnologici e la sovrinfendenza dei suoi preposti
nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-
appaltatori;

. attua le misure di informazione e formazione previste con i lavoratori e con i loro
rappresentanti per la sicurezza (RLS).

Tale figura professionale € definita come quell'organo tecnico che esegue la direzione

tecnica dei lavori in nome e per conto dell'appaltatore che porta ad esecuzione le

opere mediante la propria organizzazione d'impresa, in chiave di sufficiente
autonomia economica, tecnica, organizzativa ed operativa.

La direzione lavori per conto dell'appaltatore comporta necessariamente:

. organizzazione e la gestione generale del cantiere;

. scelta preordinazione dei mezzi tecnici, organizzativi e professionale;

. programmazione delle attivitd (in funzione della pianificazione dei lavori
comunicata dal committente);

. loro concreta esecuzione in vista dell'obiettivo contrattuale;

. gestione complessiva delle risorse e dellandamento dei lavori;

. magistero tecnico e potere direttivo-disciplinare sulle maestranze;
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Capocantiere

Nominativo:
Indlirizzo:

Recapiti:

Responsabilitd e competenze:

Referente

Nominativo:
Indlirizzo:

Recapiti:

Responsabilitd e competenze:

Lavoratori autonomi

Nominativo:
Indlirizzo:

Recapiti:

Responsabilita e competenze:

. coordinamento degli eventuali subappaltatori e coordinamento specifico delle
subpianificazioni di sicurezza,

. coordinamento con le misure di sicurezza del committente e collaborazione con
lui e con gli altri direttori lavori eventualmente operanti in cantiere;

. obbligo di vigilanza sulle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza.

Da definire

Da definire

Da definire

Sono quelle previste dalla legislazione corrente ed in particolare nel settore a lui

affidato (reparto operativo):

. fa attuare ai lavoratori le procedure di sicurezza;

. impartisce le istruzioni di lavoro desunte dai documenti di valutazione impresa e
cantiere;

. coopera con il CSE evidenziazione delle eventuali incongruenze tra le evenienze
del cantiere e la pianificazione prevista;

. adegua la informazione dei lavoratori e tiene sotto controllo la manutenzione
delle macchine e degli apparati di sicurezza delle attrezzature.

L'ambito di competenza & quella inerente alladattamento del piano esecutivo alla

realtd operativa del Cantiere. In sintesi egli, pur avendo scarsa autonomia, giacché

strettamente dipendente dal D.L, & responsabile dell'organizzazione e della

conduzione del cantiere e della perfetta esecuzione dei lavori, ferma restando la

responsabilitd primaria dell'lAppaltatore e del Direttore Lavori. Il Capocantiere €

obbligato, salvo casi eccezionali, alla presenza quoftidiana in cantiere, pertanto egli

rappresenta l'appaltatore a tutti gli effetti, e futte le comunicazioni e disposizioni a lui

rivolte dal committente s'intenderanno rivolte all'appaltatore. Il suo nome dovrd essere

nofificato periscritto al committente prima dell'inizio lavori.

Da definire
Da definire
Da definire
E’ la persona fisica che rappresenta I'lmpresa Affidataria o gli eventuali Subappaltatori
nei rapporti con il Committente e con il CSE. Solitamente (ma non necessariamente)
coincide con la figura del Direttore Tecnico di Cantiere o del Capocantiere. L'impresa

provvede alla sua nomina mediante il Mod.B. Egli € sempre presente in cantiere anche

qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa affidataria e dei suoi Subappaltatori e
fra I'altro agisce in nome e per conto dell'lmpresa per tutte le questioni inerenti la
sicurezza e costituisce I'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al

Referente siintfendono fatte validamente all'lmpresa.

Da definire

Da definire

Da definire

Sono quelle previste dalla legislazione corrente ed in particolare:

. se inseriti in reparti operativi alle dipendenze di un preposto attuano le misure

comportandosi come un lavatore;
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Fornitori esterni
Nominativo:
Indirizzo:

Recapiti:

Responsabilita e competenze:

. se inseriti in una operazione autonoma in co-presenza di altri reparti o lavoratori
autonomi attuano tutte le misure di sicurezza come se fossero incaricati in qualitd
di preposti o di responsabili tecnici del reparto o del settore.

Devono rispettare le indicazioni del PSC e del POS.

Non definito

Non definito

Non definiti

Qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o parte di

lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di seguito definito.

Devono rispettare le indicazioni del PSC.
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4. Contesto ambientale e rischi connessi con 'ambiente esterno

4.1. Caratteristiche dell’area e vincoli connessi al sito

L'edificio oggetto di intervento & inserito in piu ampio complesso direzionale, costituito da n.2 torri di 15 piani fuori
terra pivu un corpo di fabbrica n.2 piani fuori terra posto tra i due, il futto confinante nell'intorno con la strada pubblica e
parcheggi dedicati.

Attualmente I'edificio & utilizzato da un altro ente pubblico che ne occupa i primi 9 piani (dal terra al I'ottavo)
mentre il 9° piano rimane inutilizzato. L'accesso al piano terra & indipendente da quello ai piani superiori che avviene
attraverso due vani scale separati, situati alle estremitd opposte dell’edificio, i quali sono serviti da due ascensori ognuno.
Tali vani scale sono comunque in collegamento anche con il piano terra laddove trova collocazione un doppio sistema di
accesso ad atri separati.

Durante lo svolgimento dei lavori si prevede la separazione dell’'uso dei due vani scale, riservando quello posto sul
lato sud all'ente coabitante e quello posto sul lato nord all'accesso al cantiere. Poiché non si prevedono lavori su parti
strutturali, ed i materiali da impiegare avranno peso limitato, in considerazione dell’elevata altezza dei luoghi di intervento, si
riiene, a vantaggio della sicurezza, che per la movimentazione dei carichi ed il passaggio delle maestranze, possano
essere utilizzate le scale interne dell’edificio ed all’occorrenza anche gli ascensori esistenti, a condizione di non superare il
carico di esercizio previsto per tali impianti. La suddivisione nell'utilizzazione di detti vani scale garantisce sull'assenza di
interferenze tra gli addetti ailavori e dgli altri soggetti utilizzatori dello stabile. Sard cura del CSE e del DL coordinare I'uso dedli

ascensori con il manutentore ufficiale in modo da limitarne I'uso ai soli piani oggetto diintervento.

4.2. Cantieri limitrofi

Al momento della stesura del presente piano non si € a conoscenza della presenza di cantieri che possono
inferferire con quello in oggetfto. Qualora durante il corso dei lavori si venisse a conoscenza di eventuali cantieri
“interferenti” si provvederd immediatamente alla sospensione dei lavori e alla valutazione dei rischi prima della ripresa degli
stessi. Per cantiere limitrofo, anche se non strettamente confinante, pud essere intesa anche la sola sovrapposizione di un
metro dei bracci delle gru.

Per maggiori indicazioni si veda la planimetria di cantiere allegata.

4.3. Caratteristiche geomorfologiche del terreno e relazione geologica

Queste caratteristiche non sono ritenute rilevanti ai fini delle opere che si devono realizzare.

4.4. Opere Aeree

Non sono presenti linee e opere aeree sovrastanti o circostanti il cantiere che debbano essere prese in
considerazione ai fini della sicurezza dell’esecuzione dei lavori.
4.5. Opere interrate

Non vengono eseguiti lavori dove sia necessario rilevare eventuali opere interrate ai fini della sicurezza in quanto in
questa fase non sono previsti lavori di scavo.

Ove nel corso dei lavori si dovessero rendere necessari scavi di qualsiasi natura, dovranno essere preventivamente
richiesti agli enti interessati (es.: Enel, Telecom, Societd fognaria, Societd di fornitura acqua e gas, etfc.) indicazioni sulle
eventudli linee e/o impianti tecnologici interrati nellarea di lavoro interessata. Sard poi data comunicazione alle varie
imprese e agli operatori della presenza di tali impianti e le stesse verranno segnalate opportunamente attraverso picchetti,
nastro colorato e cartelli monitori. E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al

fine di evitare contatti con impianti non segnalati dall'ente stesso.
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4.6. Rischi connessi con attivita e/o insediamenti limitrofi

Oltfre dll'interferenza gid esposta al paragrafo 1.4.1., attualmente non ci sono cantieri che possono risultare
“interferenti” con quello in oggetto. In ogni caso, qualora nascessero nuovi cantieri e/o rischi dovuti a lavorazioni o attivitd
limitrofe, verranno sospese le lavorazioni finché non saranno analizzati tutti i rischi e integrato il presente piano.

In ogni caso il cantiere interferird con gli spazi comuni, gli spazi pubblici esterni, nonché con le attivitd che si
svolgono negli alfri piano dell’edificio, almeno per le fasi di accesso al cantiere e trasporto dei materiali con le relative
operazioni di scarico o carico.

Durante il corso dei lavori lo stabile sard utilizzato anche dai dipendenti e dagli avventori che interessano gli altri

piani dell’edificio per cui per l'intera durata degli stessi si prevede che le maestranze utilizzino come accesso il vano scala

posto a nord dell’edificio mentre quello sul lato sud sard dedicato esclusivamente alle altre attivitd presenti.

L'attuazione della precedente disposizione dovrd essere concordata con i responsabili delle attivitd degli altri pini

dell’edificio attraverso almeno una riunione di coordinamento in cui stabilire in maniera univoca percorsi dedicati, zone

interdette all’accesso e quant'altro necessario per rendere materialmente separate le attivitd ordinarie che si svolgono

nell’edificio e quelle relative ai lavori in oggetto.

4.7. Emissioni di polveri

Durante i lavori € prevedibile la formazione di nubi di polvere per tale motivo si dovra provvedere a installare
apposite barriere in modo che queste non interessino parti comuni dello stabile o gli spazi pubblici esterni. Poiché tali
emissioni potrebbero manifestarsi attraverso la formazione di polvere aerodispersa nell'aria € pertanto necessario che gli

operatori allinterno dei locali interessati impieghino mascherine e/o filtri facciali.

4.8. Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere

Per la movimentazione dei carichi & previsto (vedi par.1.4.1.) che possano essere utilizzate le scale interne
dell’edificio ed all’occorrenza anche gli ascensori esistenti, a condizione di non superare il carico di esercizio previsto per tali
impianti, tuttavia in caso di necessitd di utilizzo di un dispositivo esterno per il sollevamento dei carichi attraverso suolo
pubblico (argano, gru, etc.) , si dovranno chiedere le apposite autorizzazioni per la sua occupazione e dovrd essere
precluso I'accesso ed il fransito a mezzi e personale non addetto al cantiere nell’area in proiezione verticale oggetto di
fransito di materiale dall'alto. Durante le movimentazioni di carichi sospesi dovrd sempre essere presente una persona
terra che controlli mezzi e personale non addetto che circola vicino al cantiere e ne impedisca il transito nell’area
interdetta.

| cassoni ed i mezzi per il contenimento di detriti dovranno essere chiusi all'interno dell’area di cantiere

eventualmente ricavata in strada.

4.9. Valutazione preventiva del rumore verso I'esterno

Pur prevedendosi la produzione di rumore verso |'esterno del cantiere, a seguito dell’'uso di macchine operatrici e
attrezzi particolarmente rumorosi, da una stima preventiva il livello sonoro non supererd i limiti ammessi. In ogni caso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni della vigente normativa Regionale e Comunale in materia, con particolare

riferimento ad orari e modalita di esecuzione delle attivita a rischio rumore.

4.10. Strade e viabilita esterna al cantiere

Il cantiere interferird con la viabilitd esterna, durante la sosta e I'arrivo dei mezzi per il frasporto e lo scarico dei
materiali da e per il cantiere per cui, qualora le esigenze di traffico e di sicurezza lo dovessero richiedere, I'lmpresa
Appaltatrice dovrd disporre un operatore a terra debitamente addestrato per la gestione del traffico in ingresso e uscita dal
cantiere.

Per quanto riguarda la pulizia della sede stradale, I'lmpresa Appaltatrice dovrd assicurare una continua pulizia

della sede stradale, specialmente dopo le operazioni di ingresso e uscita dei mezzi dal cantiere.
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4.11. Rischi dovuti a fattori biologici

Relativamente agli agenti biologici, ovvero, microrganismi ed endoparassiti che potrebbero provocare infezioni,
dllergie o intossicazioni, qualora si dovesse accertare la presenza di agenti biologici, dovrd essere effettuata un'attenta
valutazione dei rischi ai sensi dell'Art.271 del Decreto con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e
protettive di concerto con il Medico Competente.
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5. Organizzazione del cantiere

5.1. Delimitazioni, segnalazioni, accessi e viabilita

5.1.1. Recinzione del cantiere

Trattandosi di ristrutturazione interna il sito non & recintabile se non per quanto riguarda la eventuale porzione di
occupazione di suolo pubblico che, se necessaria, verrd chiusa con pannelliin rete fipo orsogrill alta almeno 200cm infissi su
appositi plinti prefabbricati in cls, fornita ed installata apposita segnaletica di cantiere stradale e cancello carraio tenuto
semi-chiuso nelle ore dilavoro e chiuso con lucchetto nelle ore di chiusura del cantiere. Sulla recinzione verra affisso anche
apposito cartello di cantiere con le informazioni previste per legge.

Atftualmente non si prevede la necessita di utilizzare una porzione di suolo pubblico esterno; tuttavia qualora in
corso di esecuzione lavori se ne dovesse appalesare la necessitd, sard il CSE, d'intesa con il DL, ad individuare la porzione di

suolo piu opportuna, aggiornando le planimetrie di cantiere con le necessarie indicazioni.

5.1.2. Accessi

Ad evitare il rischio di contatto dei mezzi in vicinanza del cantiere con i mezz circolanti su strada, deve essere
concordata con la Polizia Locale I'installazione di appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra. Se necessario
la zona deve essere presidiata da personale di cantiere al quale verranno date debite istruzioni circa le modalita di
accesso alla zona di mezzi e di persone.

In prossimita degli accessi deve essere disposta la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere;
in caso di scarsa visibilita & fatto obbligo di impiegare lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in uscita ed eventualmente
predisporre |'ausilio di manovrieri a terra.

L'accesso ai piani oggetto di intervento avviene dalla scala lato nord destinata ad uso esclusivo per tutta la
durata dei lavori, avendo perd cura di non far transitare personale e maestranze nelle parti comuni dei piani non oggetto di
intervento (dal 1° al 9°), in modo da ridurre al minimo i rischio di interferenza con dli altri utilizzatori dello stabile. Detta scala
deve comunque essere accessibile da tutti i piani in caso di emergenza e pertanto deve sempre rimanere sgombra da

qualsiasi fipo di materiale e/o macchinari e quant’altro possa eventualmente intralciare il libero deflusso delle persone.

5.2. Aree di deposito e magazzini

5.2.1. Generalita

Lo stoccaggio dei materiali deve avvenire al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare
ostacoali. Il capo canfiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che
possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimita di eventuali zone cedevoli.

Per eventuali magazzini le imprese possono ricorrere ad elementi prefabbricati o appositi container, in ogni caso |l
luogo di insediamento del magazzino deve essere definito dal capocantiere dell'impresa principale unitamente al
Committente, al DL e al CSE.

| POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e deposito.

5.2.2. Depositi gas e materiali infiammabili

Non saranno tenute in cantiere quantitd tali di materiali infiammabili da richiedere certificati di prevenzione
incendi. Eventuali bombole di gas e/o di materiali inflammabili verranno portati di volta in volta in cantiere, e tenuti per il
tempo strettamente necessario alle lavorazioni.

| POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalitd di stoccaggio e deposito.
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5.3. Smaltimento rifiuti

Non & previsto, per la natura dei lavori, il deposito e lo stoccaggio di rifiuti, tuttavia si provvederd in modo che i

rifiuti prodotti in cantiere siano smalfiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare saranno suddivisi e

gestiti a seconda se essi rientrano nella categoria di “rifiuti da cantiere”, (tuttii codici CER che iniziano con 17), oppure nella

categoria di “rifiuti speciali”, (tutti i codici CER che iniziano con 15) in base al D.Lgs.152/06 parte quarta (TUA) come

modificato e integrato dal D.Lgs.4/08, propri delle attivitd di demolizione, costruzione e scavo.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare

riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

5.4 Servizi logistici ed igienico assistenziali

5.4.1. Servizi messi a disposizione dal Committente

Non ci sono servizi messi a disposizione dalla committenza.

5.4.2. Servizi da allestire a cura dell'lmpresa principale

L'impresa principale allestird i servizi necessari per il cantiere in oggetto; i servizi da realizzare devono essere

conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito

riportate:

uffici (10mq circa): data I'entita dei lavori ed il fatto che essi si svolgeranno esclusivamente all'interno di locali
ad uso esclusivo, si ritiene che I'ufficio di cantiere possa essere insediato in uno degli ambienti esistenti al
piano 10°, previo concordamento con DL e CSE e dietro formale autorizzazione del Committente;

lavatoi e lafrine (1 ogni 10 operai): data I'entita dei lavori ed il fatto che essi si svolgeranno esclusivamente
all’interno di locali ad uso esclusivo, si ritiene che possa essere utiimente destinato un gruppo bagni del piano
10°, previo concordamento con DL e CSE e dietro formale autorizzazione del Committente;

spogliatoi (1.5mq per ogni operaio): data I'entita dei lavori ed il fatto che essi si svolgeranno esclusivamente
all'interno di locali ad uso esclusivo, si ritiene che possa essere utimente destinato un locale del piano 10°
previo concordamento con DL e CSE e dietro formale autorizzazione del Committente;

dormitorio: non e previsto un dormitorio in quanto tutte le ditte prenderanno accordi con pensioni o alberghi
limitrofi;

mensa: non € previsto un locale mensa, in quanto tutte le ditte prenderanno accordi con ristoranti limitrofi

per il servizio di mensa e ristoro.

| servizi dovranno in ogni caso rispettare i requisiti normativi e per essi deve essere garantita la necessaria cubatura

nel rispetto delle regole di buona tecnica.

Sard cura dell'lmpresa Affidataria:

assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un'illuminazione di sicurezza di
sufficiente intensitd ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell'illuminazione artificiale;

difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o I'investimento di materiali;

assicurare un idoneo microclima nei locali;

assicurare un'idonea illuminazione dei locali;

assicurare una idonea pulizia e igienicitd ai servizi sopraelencati, pianificando degli interventi di pulizia periodici.

5.5. Impianti di cantiere

5.5.1. Impianti messi a disposizione dal committente

Non ci sono impianti messi a disposizione dalla committenza.
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5.5.2 Impianti messi a disposizione dall'impresa principale

L'Impresa principale deve progettare e readlizzare a regola d'arte gli impianti elencati, rispettando inoltre le

prescrizioni di seguito riportate:

5.5.2.1 Impianto elettrico di cantiere

La fornitura dell'energia elettrica avverra in B.T. Limpianto elettrico dovrd essere redlizzato utilizzando personale
esclusivamente specializzato in conformitd a quanto richiesto dal D.M.37/08 e la ditta incaricata della realizzazione
dellimpianto avra cura dirilasciare al cantiere apposita Dichiarazione di Conformita.

. L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sara fatta al
direttore tecnico di cantiere che indicherd il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sard
subordinata alle seguenti condizioni:

. fornitura framite allacciamento al quadro del Subappaltatore dotato come minimo di interruttore di linea e
interruttore differenziale;

. esecuzione dellimpianto elettrico del Subappaltatore in conformitd alle norme di buona tecnica ed eseguite
aregola d'arte;

. dichiarazione di conformita.

sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

| quadri elettrici di distribuzione vengono collocati in posizione che ne consentano I'agevole manovra, facilitata
dallindicazione dei circuiti derivati, le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a tempo inverso e/o
differenziali vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione meccanica confacente ed

adeguato allinstallazione prevista.

5.5.2.2. Impianto di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche

L'impianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, dovrd essere messo in comune con I'eventuale impianto
di protezione dalle scariche atmosferiche, al quale saranno collegate tutte le masse metalliche di notevoli dimensioni. Gli
impianti dovranno essere verificati prima della messa in servizo da un tecnico competente per confo dellimpresa

proprietaria dellimpianto e denunciati, entro 30 giorni, al competente ufficio dell'l.S.P.ES.L. e al’ AR.P.A..

Ponteggi

Non sono previsti ponteggi. Comunque nel caso in cui durante lo svolgimento dei lavori si optasse per la loro
utilizzazione questi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
“collegamento a terra almeno in 2 punti (tramite conduttori in Cu nudo da 35mmq o in acciaio zincato da 50
mmgq) e ogni 25m di lunghezza, realizzato con dispersori verticali (picchetti) di lunghezza pari a 2,5 m o con
conduttori (in Cu nudo da 35mmgq o in acciaio zincato da 50mmgq) interrati orizzontalmente di lunghezza minima
5m (almeno 2)”
| dispersori possono si possono ritenere collegati fra loro mediante la struttura del ponteggio. Si precisa che non vi é
la necessitad di ponticellare i diversi elementi metallici del ponteggio mentre risulta obbligatorio collegare equi-

potenzialmente le tubazioni metalliche in prossimitd del ponteggio con un conduttore in Cu rivestito da 16mmag minimo.

Gru

Non sono previste gru. Comungue nel caso in cui durante lo svolgimento dei lavori si optasse per una loro
utilizzazionequeste dovranno avere le seguenti caratteristiche:
“la messa a terra della gru, ai fini della protezione contro i fulmini, pud essere realizzata collegando il basamento

in due punti opposti e, per le gru su rotaia, collegandone i binari”
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5.5.2.3. Impianto idrico e di distribuzione dell'acqua potabile

L'approvvigionamento dell'acqua, sia per uso potabile che non, avverrd framite allaccio alla rete dell'lacquedotto.

Le condutture saranno redlizzate in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni; nel caso di
interramento saranno adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilita di rotture durante eventuali lavori
di scavo.

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte sub-appaltatrici che operano in cantiere sard fatta al DTC che
indicherd il punto di attacco per le varie utenze.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

5.5.2.4. Impianto fognario

Per lo scarico delle acque reflue in cantiere I'impianto fognario viene collegato allo scarico comune messo a

disposizione del committente. Prima dell'allacciamento viene richiesta al sindaco regolare autorizzazione.

5.5.3. Prescrizioni sugli impianti

Tutti gli impianti dovranno rispettare le vigenti normative oltre alle seguenti prescrizioni:
. non saranno tollerati soluzioni con carattere di “provvisorietd™;
e qualora gli impianti necessitino di progettazione, essi dovranno essere progettati a cura di un professionista
abilitato, prima ancora della loro installazione;
* dliimpianti softostanti al D.M.37/08 devono essere realizzati e progettati conformemente ad esso;
« eventudlirichieste di permesso alle autoritd dovranno essere ottenute prima dell’utilizzo degli impianti stessi;
e futti gli impianti non soggetti a progetto dovranno avere un “lay-out” di installazione e realizzazione, debitamente
firmato e approvato dall'lmpresa, dal DL e dal CSE.
la verifica del rispetto di quanto sopra & a cura dell'lmpresa Affidataria, la quale rilascerd copia di tutta la documentazione
al CSE.

5.5.4. Impianti di uso comune

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
Impianto elettrico. Impresa principale Tutte le imprese presenti in cantiere
Impianto approvvigionamento Impresa principale Tutte le imprese presenti in cantiere
acqua e scarichi fognari.

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull'uso corretto degli impianti di

Uso comune.

5.5.5. Segnaletica

La segnaletfica dovrd essere conforme al D.Lgs.493/96 in particolare per tipo e dimensione; anche per i segnali gestuali

si dovranno rispettare le medesime prescrizioni.

5.6. Gestione dell’emergenza

5.6.1. Indicazioni generali

Sard cura dell'lmpresa Affidataria organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale
addetto; essa dovrd assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle
procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizione visibile le procedure da adofttarsi, unitamente ai

numeri telefonici dei soccorsi esterni.
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5.6.2. Primo soccorso

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fard capo alle strutture pubbliche; a
fale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e futte le maestranze saranno informate del luogo in cui
potranno eventualmente frovare, allinterno del cantiere, sia I'elenco di cui sopra sia un telefono a filo e cellulare per la
chiamata d'urgenza.

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti presidi
farmaceutici.

Per tutti gli infortuni di piccola entita (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc..) sard tenuta in cantiere una cassetta di
pronto soccorso, segnalata da un apposito cartello ben visibile, la quale dovrd almeno contenere:

e guantimonouso in vinile o in lattice;

. 1 confezione di acqua ossigenata F.U.10 volumi;

. 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%;
5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;

e 2 pinzette sterili monouso;

. 1 confezione di cerotti pronti all'uso (di varie misure);
. 1 rotolo di benda orlata alta cm 10;

. 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5;

. 1 paio di forbici;

. 2 lacci emostatici;
. 1 confezione di ghiaccio "pronto uso";
e 2sacchettimonouso per la raccolta dirifiuti sanitari;

. 1 termometro.

5.6.3. Prevenzione incendi

Il cantiere sard dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio; la
presenza degli estintori dovrd essere segnalata con apposita cartellonistica. Ai lavoratori in cantfiere dovrd essere
raccomandato di non intralciare o occupare gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di

posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.

5.6.4. Comportamento in caso di incendio

I lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dell'incendio intervengono immediatamente secondo le istruzioni

apprese dal RSPP e/o nello specifico corso di formazione; va comunque seguita indicativamente la sottostante procedura:

Incendio di prima il lavoratore che ha riscontrato l'incendio interviene direttamente sul fuoco,
. contemporaneamente richiede l'intervento dell' APl e che venga informato il RSPP
categoria: che dovra verificare il buon esito della situazione pericolosa.
il lavoratore che ha riscontrato lincendio interviene direttamente per spegnere il
Incendio di seconda fuoco, non perde comunqgue ulteriormente tempo in tentativi inutili, telefona
categoria: immediatamente al 115, richiede contemporaneamente lintervento dell' APl e che
venga informato il RSPP.
Incendio di terza Vengono avvisatiimmediatamente i lavoratori in pericolo, viene avvisato I'API e il
categoria: RSPP, si telefona immediatamente al 115.
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5.6.5. Evacuazione

Vista la morfologia del cantiere, I'allarme sard dato a voce dal Capocantiere o da un Preposto alla sicurezza. A
seguito dell’allarme tutti gli operatori dovranno arrestare in sicurezza la lavorazione in corso e recarsi immediatamente e
con ordine nei punti di raccolta, punti di raccolta segnati in planimetria e indicati nel cantiere con I'apposito cartello.
Quindi il capocantiere verificherd con appello che i lavoratori ci siano tutti e solo dopo aver verificato la presenza di tutti si

potranno dare inizio alle operazioni di controllo dell’emergenza.

5.7. Posti fissi di lavoro

5.7.1. Confezionamento malte

Qualora sia necessario I'uso di malte premiscelate, dovra essere predisposto I'impiego di una betoniera a bicchiere
di piccole dimensioni installata al piano terra, per soddisfare il fabbisogno di piccole quantita di malta; il posizonamento di
tali impianti dovrd essere disposto sulla base di quanto concordato fra il CSE ed il DL ed il conseguente aggiornamento
delle planimetrie di cantiere dovrd essere eseguito a cura del CSE. Se tali postazioni di lavoro fisse dovessero trovarsi nel
raggio di azione della gru eventualmente presente in cantiere, sard necessario procedere dllinstallazione di adeguata
protezione come da Art.9 del D.P.R.164/56.

5.7.2. Preconfezionamento armature in acciaio

Non & prevista tale operazione. Eventuali armature in acciaio dovranno pervenire in canfiere gid sagomate; per

eventuali ulteriori sagomature in cantiere si rincorrerd a piegaferri manuali installati su apposito bancone.

5.8. Movimentazione dei carichi

5.8.1. Trasporto materiale

Verrd eseguito mediante idonei mezzi (camion) la cui guida sard affidata a personale pratico ed abilitato. | materiali
saranno opportunamente vincolati e la loro velocitd sard contenuta e rispettosa della segnaletica alluopo sistemata in
cantiere. Gli spostamenti effettuati a mezzo semoventi o macchine operatrici, saranno preceduti da idonea imbracatura
del carico, secondo le specifiche norme ed eseguiti da personale pratico e capace.

Le operazioni di manovra degli automezzi, soprattutto all'interno dell’ area di cantiere, dovranno avvenire a passo
d'uomo e i conducenti dovranno essere assistiti da personale a terra.

Durante le operazioni di carico o scarico sui mezzi di frasporto, dei materiali in approvvigionamento, il conducente:
. non deve restare nella cabina di guida;
e deve posizionarsi in modo da restare visibile all’addetto del carico;
inolfre nel caso in cui I'autista debba verificare lo stato del carico:
« deve fare sospendere le operazioni, restando sempre in posizione, ufilizzando eventualmente anche la
comunicazione gestuale;
. prima di dare il via al completamento del carico deve allontanarsi restando sempre in posizione visibile;

. I'addetto al carico non deve riprendere le operazioni, o deve sospenderle, se il guidatore non & a vista.

5.8.2. Sollevamento dei carichi

In presenza di linee elettriche aeree & fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al
fine di evitare contatti con dette linee, in particolare con bracci meccanici di macchine operatrici e sollevatori. Si dovrd
mantenere sempre e in qualsiasi situazione una distanza non inferiore a 5m dalla linee elettriche.

| carichi da sollevare saranno dovranno essere saldamente imballati, inoltre non sard possibile sollevare pallet di
mattoni o altri materiali rilegati solamente da cellophane, cartoni e reggetta. Il sollevamento di tali tipo di carichi &
consentito soltanto se essi sono contenuti entro gli appositi cassoni per sollevamento materiali sfusi. L'operatore addetto aqi
mezzi di sollevamento dei carichi dovrd evitare la sosta con i carichi sospesi sopra zone di lavorazione, altresi dovrd fare in

modo che il carico resti sospeso il tempo minimo necessario per portarlo in loco.
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L'eventuale guida dei carichi dovra essere eseguita mediante I'ausilio di funi, I'operatore addetto alla guida del
carico dovrd stare in zona di sicurezza rispetto al carico. Qualora si utilizzassero, per la movimentazione dei carichi,
escavatori o altre macchine operatrici (Bobcat, etc.) questi dovranno essere dotati della necessaria omologazione per il
sollevamento e dei dispositivi oleodinamici di blocco.

E' vietato lasciare carichi sospesi con il cantiere chiuso.

5.8.3. Movimentazione manuale dei carichi

Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il rischio dorso-

lombare conseguentemente alla movimentazione di detti carichi.
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6. DPI - Sorveglianza Sanitaria - Informazione dei Lavoratori

6.1. DPI in dotazione ai lavoratori

| POS delle Imprese Esecutrici dovranno riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai

lavoratori e le modalitd di consegna e di gestione; in particolare dovrd prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE

ed essere conformi alle prescrizioni di cui all’Allegato VIl del Decreto; dovrd inolire essere preventivamente fornita

informazione e formazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI mentre peri DPI di 3¢ cat. € obbligatorio anche I'addestramento.

2)

3)

4)

3)

6)

7)

In particolare ad ogni lavoratore & fatto obbligo di:

usare protezioni della testa nelle circostanze in cui si riscontri la possibilitd di caduta di materiale o di attrezzature

dall'alto o la possibilita del rischio di urti contro ostacoli fissi ad una altezza d'uomo, ad esempio impalcature ed

impianti: in tali casi deve essere quindi utilizzato il casco di protezione e tale obbligo verrd manifestato mediante
affissione del relativo cartello segnaletico;

proteggere gli occhi nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide, ad esempio

eventuale utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso l'uso di smerigliatrici: in tali casi & prescritto limpiego di

occhiali;

proteggere le mani: I'utilizzo dei guanti protettivi & previsto in tutte le operazioni che comportano manipolazione di

attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi o in presenza di pericolo di infezioni da contatto

con materiale biologico infetto; fra queste I'eventuale carico e scarico di materiale;

proteggere i piedi: l'impiego delle scarpe antinfortunistiche del fipo con suolo antichiodo e dotate di puntale

conftro lo schiacciamento & da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere;

proteggere il corpo: l'impiego delle opportune tute dilavoro € da considerarsi obbligatorio in ogni lavorazione; nel

caso di particolari operazioni devono essere utilizzate:

a. opportune cinture di sicurezza;

b. indumenti di protezione contro le intfemperie con climi piovosi e/o freddi;

c. indumenti fosforescenti in ore serali e in tutti i casi in cui & necessario che i conducenti dei veicoli, che
fransitano sulle strade prospicienti il luogo in cui vengono svolti i lavori, abbiano la necessitd di percepire la
presenza in tempo dei lavoratori;

proteggere l'udito: l'obbligo dellimpiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verrd disposto nei confronti

del personale addetto alluso di mezzi e per futte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al rumore risulta

superiore agli 85dB(A) come previsto dal Capo Il del Titolo VIl (agenti fisici) del Decreto;

proteggere le vie respiratorie: in tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvederd alla

predisposizione di un sistema di controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di protezione individuale (D.P.l.) delle vie

respiratorie.

| DPI necessari alla protezione dei lavoratori dai rischi provenienti da altre fasi di lavori in cui sono impiegati

lavoratori di altre ditte, dovranno essere comunque forniti dal loro diretto datore di lavoro secondo i principi del Decreto; la

presa visione del presente documento permette a ciascun datore di lavoro di valutare i rischi dei propri operatori durante le

varie fasi di lavoro anche interferenti con altre e pertanto il costo dei DPI & da ritenersi compreso nell'offerta presentata al

proprio committente.

6.1. DPI in funzione dell’attivitd lavorativa svolta

Il Decreto definisce le prescrizioni per I'uso dei D.P.I. nell’ Art.75 in cui si prescrive che:

“I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure

tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure e metodi o procedimenti di riorganizzazione

del lavoro™.

Le caratteristiche costruttive devono essere rispondenti ai requisiti previsti dal D.Lgs. 475/92 e richiamati all’Art.76 il

quale stabilisce, in relazione a quanto previsto dalla direttiva CEE 89/656, che i DPI devono essere:

a.

adeguati ai rischi e tali da non comportare un rischio aggiuntivo;
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b. adeguati all'ambiente dilavoro e rispondenti alle esigenze ergonomiche dei lavoratori;
c. in grado di essere adottati all’ufilizzatore.

L'Art.77, infine, prevede I'obbligo del Datore di Lavoro di individuare tra i DPI disponibili al momento, quelli piu
idonei per proteggere specificatamente il lavoratore dai rischi presenti sul luogo di lavoro, cid in relazione alla valutazione
del rischio e delle informazioni fornite dal fabbricante a corredo del DPI: “a seguito di analisi preventiva dei rischi ciascun
operatore in cantiere dovra essere dotato di idoneo equipaggiamento rapportato alle attivitad da svolgere” All.VIIl del

Decreto.

6.3. Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria dovrd essere attuata in conformita alla legislazione vigente; i POS delle Imprese Esecutrici
dovranno riportare il nome del Medico Competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso I'attivitd non sia

soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovrd essere esplicitamente riportata nei POS delle Imprese Esecutrici.

6.4. Valutazione preventiva del rumore per i lavoratori

L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore € stata valutata ai sensi dell’ Art.103 del Decreto, in fase
preventiva, facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni
riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il manuale 5 “Conoscere per
prevenire”).

Si prevede ‘rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere secondo le seguenti:

« fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A): addetti all’utilizzo di utenisili elettrici portatili, per i quali si richiede
adeguata informazione su rischi, misure, DPI;

« fascia di esposizione compresa tra 85 e 87 dB(A): addetti all’utilizzo di macchine operatrici, flessibile e sega da
banco, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi, misure, DPI, nonché la formazione sul loro corretto
uso ed i provvedimenti sanitari previsti al Capo Il del Titolo VIl (agenti fisici) del Decreto.

Non potendosi pertanto procedere alla riduzione dei livelli di tali emissioni, siraccomanda I'uso di otoprotettori per
futti gli addetti a tali attrezzature e per tutto il personale che si dovesse trovare costretto ad operare nelle immediate
vicinanze; si raccomanda inolfre di evitare, il piu possibile, alfre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.

| POS delle Imprese Esecutrici dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori.

6.4 Informazione dei lavoratori

Tutto il personale presente in cantiere & tenuto a seguire le indicazioni del Direttore di cantiere, del Coordinatore in
fase di esecuzione, del Capo cantiere, degli assistenti e, oltre a quelle del proprio datore di lavoro, a quelle impartite dai
preposti nellambito delle proprie attribuzioni e sard informato dei rischi specifici cui & esposto, sia a voce, sia mediante
I'affissione, nei vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo I' Allegato XXV del D.Lgs. 81/08 Testo unico sicurezza
negli ambienti di lavoro indicanti le principale norme di prevenzione inforfuni come individuati allinterno del presente
piano. Prima di iniziare i lavori, in coordinamento con la ditta committente la quale metterd a disposizione un proprio
tecnico nonché un'aula, dovrd essere svolto un primo incontro di coordinamento a cui dovranno partecipare tutti i
lavoratori. Periodicamente o qualora vi siano sostanziali mutamenti nella struttura ed organizzazione del cantiere, lincontro

di cui sopra dovra essere ripetuto con gli stessi criteri descritti.

6.5. Provvedimenti a carico dei trasgressori
| provvedimenti a carico dei trasgressori verranno determinati e penalmente perseguiti secondo la normativa

vigente

6.6. Comportamento in caso di infortunio
In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste allincidente o che per prima si rende conto dellaccaduto
deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare il luogo e le altfre informazioni utili

per dare i primi soccorsi d'urgenza allinfortunato. Dovrd essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo
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cantiere o altra figura responsabile la quale provvederd a gestire la situazione di emergenza. In seguito questa figura
responsabile prenderd nota del luogo, dell'ora e della causa di infortunio, nonché dei nominativi di eventuali testimoni,
quindi in relazione al tipo di infortunio provvederd a dare le eventudli istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva
visita medica o fornito di codice fiscale dell'azienda accompagnerd linfortunato al piu vicino posto di pronto soccorso il cui
riferimento si tfrova allinterno del presente piano. Successivamente ai soccorsi d'urgenza l'infortunio dovrd essere segnato sul
registro degli infortuni anche se lo stesso comporta I'assenza dal lavoro per un solo giorno dilavoro, seguendo attentamente
la numerazione progressiva (il numero deve essere quello della denuncia INAIL). Qualora l'infortunio sia tale da determinare
una inabilitd temporanea dellinfortunato superiore a tre giorni, il titolare dellimpresa o un suo delegato provvederd a
frasmettere entro 48 ore dal verificarsi dellincidente la denuncia di inforfunio sul lavoro, debitamente compilata, al
Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente competente nonché alla sede INAIL competente,
evidenziando il codice dellimpresa. Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato medico.
| riferimenti per eseguire tale procedura potranno essere trovati allinterno del presente piano. In caso di infortunio mortale o
ritenuto tale, il titolare dellimpresa o un suo delegato deve entro 24 ore dare comunicazione telegrafica alla sede INAIL

competente facendo quindi seguire le regolari denunce di infortunio come sopra.
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7. Descrizione e programma lavori - fasi di lavoro

7.1. Descrizione sommaria dei lavori

Il cantiere in oggetto prevede le seguenti lavorazioni:

1 Approntamento del cantiere

2 Sgomberi, imozioni e demolizioni

3 Lavorazioni su partizioni interne

4 Revisione impianto idro-termo-sanitario

5 Completamento impianto elettrico

6 Revisione infissi interni ed esterni

7 Revisione e completamento controsoffitti

8 Opere di tinteggiatura

9 Installazione rete dati (ad opera di ditta esterna)

10 Installazione sistema controllo accessi

11 Pulizie, sanificazioni e montaggio rete antipiccioni

12 Smobilitazione del cantiere

Nelle pagine seguenti si analizzano nel dettaglio gli aspetti legati alla valutazione dei rischi delle singole fasi.

pag. 30



Fase 1: Approntamento del cantiere

Operazioni previste:

- redlizzazione recinzione di cantiere eseguita con pannelliin rete metallica tipo orso-grill infissi su appositi plinti
calcestruzzo;

- redlizzazione, allinterno del cantiere, di vie di circolazione interna per la movimentazione dei carichi;

- installazione impianto elettrico di cantiere completo di allacciamenti, quadri, linee, dispersori, e quant’altro
necessario o previsto per legge;

- redlizzazione impianto di protezione contro le scariche atmosferiche con collegamento a quello di terra di futte le
strutture metalliche di notevoli dimensioni site all’aperto se non auto-protette;

- dllestimento uffici, spogliatoi, servizi igienici, servizio mensa, ecc. in interno ovvero in esterno con unitd modulari
prefabbricati da poggiare su cordoli in calcestruzzo;

- allestimento di depositi di varia natura e genere;

- installazione ed uso della betoniera per il confezionamento della malta e del calcestruzzo in cantiere;

- allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere.

Possibili interazioni ambientali:

- presenza di non addetti ai lavori durante la fase di delimitazione cantiere;
- trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;

- rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere.

Analisi dei rischi:
- caduta attrezzature/materiali in fase di scarico e/o posizonamento;
- ferite, tagli, abrasioni derivanti dalla manipolazione di materiali;
- cadutain piano (inciampo, scivolamento, etc.);
- rischi vari derivanti dall'uso delle attrezzature/impianti;
- eleftrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti);
- esposizione a rumore nell’'uso della sega circolare, macchine operatrici, utensili elettrici o ad aria compressa;
- movimentazione manuale di carichi;
- esposizione a polveri;
- microclima (caldo, freddo).

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:
- delimitare la zona interessata dalle operazioni;
- predisporre passaggi sicuri e non ostacolati da depositi di materiali di consumo e/o sfridi;
- limitare, per quanto possibile, della movimentazione manuale mediante uso di idonee attrezzature di
sollevamento e trasporto;
- rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;
- impiegare utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento;
- controllare I'impiego di cavi elettrici in modo da assicurare adeguata protezione da danneggiamenti meccanici;
- limitare, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere;
- utilizzare i DPI con particolare riferimento alle calzature di sicurezza, ai guanti protettivi, ai dispositivi otoprotettori
ed ai facciali filtranti antipolvere;

Contenuti specifici dei POS:

I POS dell'lmpresa Appaltatrice, oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovrd contenere le
corrette procedure per la eventuale recinzione perimetrale, lo schema esecutivo dell’area di canfiere e il dettaglio
degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi.

| POS di tutte le Imprese Esecutrici dovranno inolire contenere le schede di sicurezza dei prodotti chimici
eventualmente utilizzati per diserbi, lavaggi, pulizie, etc.

Per le lavorazioni effettuate in prossimitd della sede stradale, il POS dovrd riportare precise indicazioni in merito agli
approntamenti del caso.

RISCHIO STIMATO : 2
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Fase 2 : Sgomberi, rimozioni e demolizioni

Operazioni previste:

sgombero locali piani in elevazione da eventuali arredi esistenti e/o materiali depositati;
sgombero archivio da armadiature metalliche esistenti e da materiali depositati;
rimozione pareti mobili, porte e finestre;

rimozione pannelli controsoffitti;

sgombero con carico su automezzo e trasporto alle pubbliche discariche dei materiali;
rimozione vecchie pitture con raschiatura superfici.

Possibili interazioni ambientali:

trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;
formazione di nubi di polvere;

rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere;
rumore derivante da uso di macchine operatrici.

Analisi dei rischi:

contatti, rottura di servizi e/o sottoservizi da cui possono derivare rischi di diversa natura e gravitd;
caduta in piano (inciampo, scivolamento);

rischi vari derivanti dall'uso delle attrezzature/impianti;

elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti);

esposizione a rumore nell’'uso di macchine operatrici, utensili elettrici o ad aria compressa;
investimento, schiacciamento da mezzi operativi;

rischi di diversa natura e gravitd nell'uso delle attrezzature;

microclima (caldo, freddo);

inalazione di polveri;

caduta del materiale fuori dall’area di cantiere durante il sollevamento del materiale;
tagli, colpi, lesioni, contusioni durante I'uso di utensili manuali;

piccoli crolli di pareti.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:

delimitare la zona interessata dalle operazioni;

apporre divieto di sosta e/o transito nel raggio d'azione dei mezzi operativi;

limitare, per quanto possibile, la movimentazione manuale dei carichi mediante uso di idonee attrezzature di
sollevamento e trasporto;

rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;

impiegare utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento;

controllare I'impiego di cavi elettrici in modo da assicurare adeguata protezione da danneggiamenti meccanici;
limitare, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere;

utilizzare i DPI con particolare riferimento alle calzature di sicurezza, ai guanti protettivi, ai dispositivi otoprotettori
ed ai facciali filtranti antipolvere;

disporre la presenza di personale a terra che controlli e gestisca il personale fuori dall’area del cantiere durante il
trasporto del materiale ai piani con i mezzi di sollevamento previsti;

rispettare gli orari di riposo imposti dal Comune e/o dal Regolamento Condominiale;

vietare I'abbandono di cavi elettrici e prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comungque esposti al
rischio di schiacciamento;

verificare, prima di ogni intervento, la stabilita statica di pareti e manufatti muri sui quali si sta intervenendo;
impiegare imbragature durante la fase di smontaggio delle finestre, in caso di rischio di caduta verso il vuoto:
eventuadli prescrizioni verranno impartite dal CSE direttamente in fase di esecuzione.

Contenuti specifici dei POS:

| POS delle Imprese esecutrici, olfre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovranno contenere le
corrette procedure per le lavorazioni specifiche.

RISCHIO STIMATO : 3
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Fase 3 : Lavorazioni su partizioni interne

Operazioni previste:
- riposizionamento pareti mobili interne;
- ripristino giunzioni pareti;
- riposizionamento porte in pareti mobili;
- ripristini stipiti porte;

Possibili interazioni ambientali:

- trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;
- formazione di nubi di polvere;

- rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere;

- rumore derivante da uso di macchine operatrici.

Analisi dei rischi:
- cadute dall'alto;
- caduta di materiali in fase di sollevamento;
- caduta di materiali dall'alto;
- cadutain piano (scivolamento, inciampo);
- contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani;
- cadutain profonditd (entro vani scale, vani ascensore, vani tecnici, ecc.);
- rischi di diversa natura e gravitd nell'uso delle attrezzature;
- eleftrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti);
- movimentazione manuale di carichi;
- esposizione a rumore (nell'uso di attrezzatura portatile);
- microclima (caldo, freddo);
- spostamento di eventuali ponteggi mobili e/o trabattelli.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:

- prevedere idonei sistemi di ritenuta nelle lavorazioni in quota;

- impedire il passaggio nelle zone sottostanti le lavorazioni;

- tenere sgombre le zone di lavorazione e di passaggio da materiali e sfridi;

- non gettare materiali dall'alto ;

- vietare la sosta nelle zone sottostanti la movimentazione dei carichi;

- limitare il piU possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento;

- rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;

- fare uso di utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento;

- non lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di
schiacciamento;

- fare uso degli specifici DPI con particolare riferimento ai guanti, alle calzature di sicurezza ed eventualmente a
dispositivi otoprotettori.

- provvedere al ripristino dei regolari parapetti e impalcati eventualmente rimossi.

Contenuti specifici dei POS:

| POS delle Imprese esecutrici, olfre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovranno contenere le
corrette procedure per le lavorazioni specifiche.

RISCHIO STIMATO : 1
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Fase 4 : Revisione impianto idro-termo-sanitario

Operazioni previste:

verifica funzionamento impianto e rubinetteria;

eventuale messa in opera di canne, tubi, manufatti in cemento, gres, plastica per fognatura e pertanto &
eventuale smontaggio e rimontaggio sanitari, vasi, bidet, accessori per bagno, etfc;

eventuadli innesti sulle colonne condominiali.

Possibili interazioni ambientali:

trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;
formazione di nubi di polvere;

rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere;
rumore derivante da uso di macchine operatrici.

Analisi dei rischi:

contatto, rottura di servizi €/o sottoservizi da cui possono derivare rischi di diversa natura e gravitd;
esposizione a rumore;

investimento, schiacciamento da mezzi operativi;

rischi di diversa natura e gravitd nell'uso delle attrezzature;

microclima (caldo, freddo);

inalazione di polveri.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:

delimitare I'area interessata dalla lavorazione, con nastro di segnalazione;

impedire il passaggio nelle zone limitrofe a quelle di lavorazione;

tenere sgombre le zone dilavorazione e di passaggio da materiali e sfridi;

rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;

impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere;

fare uso degli specifici DPI con particolare riferimento a guanti protettivi, calzature di sicurezza, dispositivi
otoprotettori, facciali filtranti antipolvere.

Contenuti specifici dei POS:

| POS delle Imprese esecutrici, olfre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovranno contenere le

corretfte procedure per le lavorazioni specifiche.

RISCHIO STIMATO : 1
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Fase 5: Completamento impianto elettrico

Operazioni previste:

- FPO di elementi costituenti limpianto elettrico interno;

- FPO quadri di ogni tipo completi;

- FPO cavi multipolari, scalette e canaline fissacavi, tubi, canalizzazioni, guaine, cassette di derivazione, apparec-
chiilluminanti, prese, ecc.;

- FPO elementi costituenti impianto citofonico ed elettroserrature portone esterno e porte di piano;

- predisposizione rete locale lan;

- verifiche di funzionamento.

Possibili interazioni ambientali:

- trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;
- rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere;

- rumore derivante da uso di macchine operatrici.

Analisi dei rischi:

- cadute dall'alto (presenza di vani tecnici interni, vani scale, nell'uso di ponti su ruote, ponti su cavalletti, scale);
- cadutain profonditd (entro vani scale, vani ascensore, vani tecnici, efc.);

- cadutain piano (scivolamento, inciampo);

- contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani;

- elettrocuzione per contatti diretti e/o indiretti;

- movimentazione manuale di carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:

- applicare regolari e solidi parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto;

- impedire il passaggio nelle zone sottostanti che possano essere investite da materiali in caduta dall'alto;

- tenere sgombre le zone di passaggio da materiali e sfridi;

- non gettare materiali dall'alto;

- limitare il piU possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento;

- rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;

- fare uso di utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento;

- non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al
rischio di schiacciamento;

- fare uso degli specifici DPI con particolare riferimento ai guanti, alle calzature di sicurezza ed eventualmente a
dispositivi otoprotettori.

Contenuti specifici dei POS:

| POS delle Imprese esecutrici, olfre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovranno contenere le
corrette procedure per le lavorazioni specifiche.

RISCHIO STIMATO : 2
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Fase 6 : Revisione infissi interni ed esterni

Operazioni previste:
- revisione generale e sostituzione, ove occorre, della ferramenta metallica;
- verifica e registrazione funzionamento finestre;
- verifica e registrazione funzionamento porte;

Possibili interazioni ambientali:

- trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;
- rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere;

- rumore derivante da uso di macchine operatrici.

Analisi dei rischi:
- cadute dall'alto;
- caduta di materiali in fase di sollevamento;
- caduta di materiali dall'alto;
- cadutain piano (scivolamento, inciampo);
- contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani;
- cadutain profonditd (entro vani scale, vani ascensore, vani tecnici, ecc.);
- rischi di diversa natura e gravitd nell'uso delle attrezzature;
- eleftrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti);
- movimentazione manuale di carichi;
- esposizione a rumore (nell'uso di attrezzatura portatile);
- microclima (caldo, freddo);
- spostamento di eventuali ponteggi mobili e/o trabattelli.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:
- prevedere idonei sistemi di ritenuta nelle lavorazioni in quota;
- impedire il passaggio nelle zone sottostanti le lavorazioni;
- tenere sgombre le zone di lavorazione e di passaggio da materiali e sfridi;
- non gettare materiali dall'alto ;
- vietare la sosta nelle zone sottostanti la movimentazione dei carichi;

- limitare il piv possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento;
- rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;

- fare uso di utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento;

- non lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di

schiacciamento;

- fare uso degli specifici DPI con particolare riferimento ai guanti, alle calzature di sicurezza ed eventualmente a

dispositivi otoprotettori.
- provvedere al ripristino dei regolari parapetti e impalcati eventualmente rimossi.

Contenuti specifici dei POS:

| POS delle Imprese esecutrici, olfre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovranno contenere le

corrette procedure per le lavorazioni specifiche.

RISCHIO STIMATO : 1
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Fase 7 : Revisione e completamento controsoffitti

Operazioni previste:
- revisione generale e sostituzione, ove occorre, della ferramenta metallica dei telai di fissaggio, pendini, stuc-
catura e certificazioni;
- montaggio pannelliin fiora minerale;
- montaggio e collegamento lampade da incasso;

Possibili interazioni ambientali:

- trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;
- rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere;

- rumore derivante da uso di macchine operatrici.

Analisi dei rischi:
- cadute dall'alto;
- caduta di materiali in fase di sollevamento;
- caduta di materiali dall'alto;
- cadutain piano (scivolamento, inciampo);
- contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani;
- cadutain profonditd (entro vani scale, vani ascensore, vani tecnici, ecc.);
- rischi di diversa natura e gravitd nell'uso delle attrezzature;
- eleftrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti);
- movimentazione manuale di carichi;
- esposizione a rumore (nell'uso di attrezzatura portatile);
- spostamento di eventuali ponteggi mobili e/o trabattelli.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:

- prevedere idonei sistemi di ritenuta nelle lavorazioni in quota;

- impedire il passaggio nelle zone sottostanti le lavorazioni;

- tenere sgombre le zone di lavorazione e di passaggio da materiali e sfridi;

- non gettare materiali dall'alto ;

- vietare la sosta nelle zone sottostanti la movimentazione dei carichi;

- limitare il piv possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento;

- rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;

- fare uso di utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento;

- non lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di
schiacciamento;

- fare uso degli specifici DPI con particolare riferimento ai guanti, alle calzature di sicurezza ed eventualmente a
dispositivi otoprotettori.

- provvedere al ripristino dei regolari parapetti e impalcati eventualmente rimossi.

Contenuti specifici dei POS:

| POS delle Imprese esecutrici, olfre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovranno contenere le
corrette procedure per le lavorazioni specifiche.

RISCHIO STIMATO : 2
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Fase 8 : Opere di tinteggiatura

Operazioni previste:

rasatura e stuccatura pareti da tinteggiare;
tinteggiatura pareti;

Possibili interazioni ambientali:

trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;
rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere;
eventuale produzione di polvere;

Analisi dei rischi:

cadute dall'alto (presenza di vani tecnici interni, vani scale, nell'uso di ponti su ruote, ponti su cavalletti, scale);
caduta in profonditd (entro vani scale, vani ascensore, vani tecnici, etc.);

caduta in piano (scivolamento, inciampo);

contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani;

esposizione a sostanze pericolose;

movimentazione manuale di carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:

applicare regolari e solidi parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto;

impedire il passaggio nelle zone sottostanti che possano essere investite da materiali in caduta dall'alto;
tenere sgombre le zone di passaggio da materiali e sfridi;

non gettare materiali dall'alto;

limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento;
rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;

impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere;

fare uso degli specifici DPI con particolare riferimento a guanti protettivi, calzature di sicurezza, dispositivi
otoprotettori, facciali filtranti antipolvere.

Contenuti specifici dei POS:

| POS delle Imprese esecutrici, olfre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovranno contenere le

corretfte procedure per le lavorazioni specifiche.

RISCHIO STIMATO : 2
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Fase 9 : Installazione rete dati (ad opera di ditta esterna)

Operazioni previste:

FPO di elementi costituenti Iimpianto fonia-dati e cavi relativi;
FPO di apparecchiature attive;
verifiche di funzionamento.

Possibili interazioni ambientali:

trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;
rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere;
rumore derivante da uso di macchine operatrici.

Analisi dei rischi:

cadute dall'alto (presenza di vani tecnici interni, vani scale, nell'uso di ponti su ruote, ponti su cavalletti, scale);
caduta in profonditd (entro vani scale, vani ascensore, vani tecnici, etc.);

caduta in piano (scivolamento, inciampo);

contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani;

elettrocuzione per contatti diretti e/o indiretti;

movimentazione manuale di carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:

applicare regolari e solidi parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto;

impedire il passaggio nelle zone sottostanti che possano essere investite da materiali in caduta dall'alto;
tenere sgombre le zone di passaggio da materiali e sfridi;

non gettare materiali dall'alto;

limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento;
rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;

fare uso di utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento;

non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di fransito/passaggio e comunque esposti al
rischio di schiacciamento;

fare uso degli specifici DPI con particolare riferimento ai guanti, alle calzature di sicurezza ed eventualmente a
dispositivi otoprotettori.

Contenuti specifici dei POS:

| POS delle Imprese esecutrici, olfre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovranno contenere le

corrette procedure per le lavorazioni specifiche.

RISCHIO STIMATO : 2
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Fase 10 : Installazione sistema controllo accessi

Operazioni previste:

FPO di elementi costituenti limpianto elettrico;

FPO cavi unipolari, scalette e canaline fissacavi, tubi, canalizzazioni, guaine, cassette di derivazione, prese, ecc.;
collegamento alla rete locale lan;

verifiche di funzionamento.

Possibili interazioni ambientali:

trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;
rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere;
rumore derivante da uso di macchine operatrici.

Analisi dei rischi:

cadute dall'alto (presenza di vani tecnici interni, vani scale, nell'uso di ponti su ruote, ponti su cavalletti, scale);
caduta in profonditd (entro vani scale, vani ascensore, vani tecnici, etc.);

caduta in piano (scivolamento, inciampo);

contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani;

elettrocuzione per contatti diretti e/o indiretti;

movimentazione manuale di carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:

applicare regolari e solidi parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto;

impedire il passaggio nelle zone sottostanti che possano essere investite da materiali in caduta dall'alto;

tenere sgombre le zone di passaggio da materiali e sfridi;

non gettare materiali dall'alto;

limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento;
rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;

fare uso di utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento;

non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di fransito/passaggio e comunque esposti al
rischio di schiacciamento;

fare uso degli specifici DPI con particolare riferimento ai guanti, alle calzature di sicurezza ed eventualmente a
dispositivi otoprotettori.

Contenuti specifici dei POS:

| POS delle Imprese esecutrici, olfre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovranno contenere le
corrette procedure per le lavorazioni specifiche.

RISCHIO STIMATO : 1
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Fase 11 : Pulizie, sanificazioni e montaggio rete antipiccioni

Operazioni previste:

pulizia locali interni ed esterni (balconi);
sanificazione con macchinari idonei;
spurgo bocchettoni balconi;
montaggio reti antipiccioni su balconi.

Possibili interazioni ambientali:

trasporto materiali attraverso locali ad uso non esclusivo;
rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere;
eventuale produzione di polvere;

Analisi dei rischi:

cadute dall'alto (presenza di vani tecnici interni, vani scale, nell'uso di ponti su ruote, ponti su cavalletti, scale);
caduta in profonditd (entro vani scale, vani ascensore, vani tecnici, etc.);

caduta in piano (scivolamento, inciampo);

contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani;

esposizione a sostanze pericolose;

movimentazione manuale di carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:

applicare regolari e solidi parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto;

impedire il passaggio nelle zone sottostanti che possano essere investite da materiali in caduta dall'alto;
tenere sgombre le zone di passaggio da materiali e sfridi;

non gettare materiali dall'alto;

limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento;
rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;

impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere;

fare uso degli specifici DPI con particolare riferimento a guanti protettivi, calzature di sicurezza, dispositivi
otoprotettori, facciali filtranti antipolvere;

impiegare imbragature durante la fase di montaggio delle reti antipiccioni per il rischio di caduta verso il vuoto:
eventuadli prescrizioni verranno impartite dal CSE direttamente in fase di esecuzione.

Contenuti specifici dei POS:

| POS delle Imprese esecutrici, oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovranno contenere le
corretfte procedure per le lavorazioni specifiche.

RISCHIO STIMATO : 3
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Fase 12 : Smobilitazione cantiere

Operazioni previste:
- sgombero e trasporto alle discariche dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni eseguite;
- smontaggio del cantiere comprensivo di smantellamento di impianti, macchine ed attrezzature nonché del
trasporto degli eventuali scarti a discarica.
- smobilizzato e invio delle attrezzature presso il magazzino deposito per la loro manutenzione e ricovero in attesa di
nuovo impiego.

Possibili interazioni ambientali:
- presenza di non addetti ai lavori durante la fase di smobilizzo cantiere
- formazione di nubi di polvere
- rumore derivante da uso di attrezzature di cantiere

Analisi dei rischi:

- ferite, tagli, abrasioni derivanti dalla manipolazione di materiali;
- cadutain piano (inciampo, scivolamento, etc.);

- rischi vari derivanti dall'uso delle attrezzature/impianti;

- elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti);

- movimentazione manuale di carichi;

- esposizione a polveri;

- microclima (caldo, freddo).

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza:
- delimitare la zona interessata dalle operazioni;
- predisporre passaggi sicuri e non ostacolati da depositi di materiali di consumo e/o sfridi;
- limitare, per quanto possibile, della movimentazione manuale mediante uso di idonee attrezzature di
sollevamento e trasporto;
- rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle attrezzature;
- limitare, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere;
- utilizzare i DPI con particolare riferimento alle calzature di sicurezza, ai guanti protettivi;

Contenuti specifici dei POS:

Il POS dell'lmpresa Appaltatrice, oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovrd contenere le
corrette procedure per le lavorazioni specifiche e in dettaglio degli apprestamenti ufilizzati per la protezione di terzi.
Dovrd inoltre contenere le procedure adottate in presenza di traffico stradale per le lavorazioni effettuate in prossimita
della sede stradale.

RISCHIO STIMATO : 2
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7.2. Macchine e attrezzature

7.2.1. Macchine e atfrezzature messe a disposizione dal committente

Non ci sono macchine e attrezzature messe a disposizione del committente.

7.2.2. Macchine e attrezzature delle Imprese Esecutrici

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, olire a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
andranno ufilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica; le imprese, su richiesta del CSE, dovranno
provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.

Un elenco, non esaustivo, delle macchine e delle attrezzature da utilizzarsi in cantiere € il seguente:

- autocarro; - martelli demolitori;

- argano a cavalletto; - ponteggio metallico;

- betoniera a bicchiere; - saldatrice;

- cannello per guaina; - scale portatili;

- compressori; - sega circolare da banco;
- flessibili; - frapani elettrici.

| POS delle Imprese Esecutrici dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per

le lavorazioni.

7.2.3. Macchine e attrezzature di uso comune.

Le macchine e le attrezzature previste per I'uso comune sono le seguenti:

N. MACCHINE - ATTREZZATURE IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATICI
1 | Ponteggio / Trabattelli Impresa Appaltatrice Imprese Esecutrici
2 | Betoniera a bicchiere Impresa Appaltatrice Imprese Esecutrici
3 | Scale metalliche Impresa Appaltatrice Imprese Esecutrici

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sull’'uso corretto delle macchine e
delle attrezzature di uso comune.
L'eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione dell’apposita

modulistica.

7.3. Sostanze pericolose

7.3.1. Sostanze messe a disposizione dal committente

Non ci sono sostanze messe a disposizione del committente.

7.3.2. Sostanze delle imprese esecutrici.

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali
indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a
cura dei Referenti delle imprese.

L'elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese € di seguito riportato:

- colori, sostanze e solventi infiammabili e/o tossici;
- gas infiammabili per saldatura, esecuzione guaine, etc;
le Imprese Esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di sicurezza delle

sostanze o altra documentazione equivalente).
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8. Rischi particolari e misure di sicurezza.

8.1. Cadvta dall'alto

Il ischio di caduta dall’alto & presente in tutte le fasi di lavoro dove € previsto I'uso di ponteggi, funi, trabattelli,
scale a pioli. In particolare il rischio & presente durate le opere di demolizione in breccia sulle murature di tamponamento
perimeftrali, la realizzazione di framezz, solai, coperture, posa di grondaie e lattoneria varia e di tutte le opere esterne ed
interne al fabbricato.

In particolare nell’esecuzione di tutte le opere che comportano il lavoro in quota si dovranno scegliere le
attrezzature di lavoro piu idonee a garantire € mantenere condizioni di lavoro sicure, dando prioritd alle misure di
protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale, valutando le dimensioni delle attrezzature di lavoro in
funzione della natura dei lavori da eseguire, delle sollecitazioni prevedibili e di una circolazione priva di rischi.

La frequenza di circolazione, il dislivello e la natura dell'impiego, costituiscono i parametri in base ai quali deve
essere operata la scelta del tipo piU idoneo di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota, sistema di accesso che
peraltro deve consentire I'evacuazione in caso di pericolo imminente.

L'uso di scale a pioli per il lavoro in quota sard consentito solo nel caso in cui I'impiego di altre attrezzature di
lavoro considerate piu sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure
dalle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificate.

Il sistema di accesso e di posizonamento mediante funi alle quali il lavoratore & direttamente sostenuto sard
ammesso soltanto in circostanze in cui, previa analisi e valutazione del rischio, il lavoro possa essere effettuato in condizioni
di sicurezza e I'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu sicura non sia giustificato dalla breve durata di
impiego e dalle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificate.

| dispositivi di protezione collettiva contro le cadute potfranno presentare interruzioni solfanto nei punti in cui sono
presenti le scale. Nel caso in cui I'esecuzione di un lavoro particolare richieda I'eliminazione temporanea di un disposifivo di
protezione collettiva contro le cadute, sard necessario adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Una volta
ferminato il lavoro, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dovranno essere ripristinatfi. Ovviamente i lavori
femporanei in quota saranno eseguiti solamente se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la

salute dei lavoratori.

8.1.1. Disposizioni specifiche concernenti gli obblighi del datore dilavoro nell'impiego dei ponteggi.

Se nella relazione di calcolo del ponteggio non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relafivi
schemi di impiego, il datore di lavoro dovrd procedere alla redazione di uno specifico calcolo di resistenza e di stabilitd per
queste configurazioni di impiego. Si & esonerati dall’obbligo, se si provvedera all'assemblaggio del ponteggio in conformita
ai capilV,V,VIdel D.P.R. 7/gen./1956 n.164.

In funzione della complessita del ponteggio scelto, il datore dilavoro provvederd a redigere a mezzo di personale
competente un piano di montaggio e di smontaggio. Tale piano potrd assumere la forma di un piano di applicazione
generdlizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, e sard messo
a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza dei lavori interessati.

Sard inoltre obbligo del datore di lavoro assicurare che:

« il ponteggio sia stabile, lo scivolamento degdli elementi di appoggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie

di appoggio, o con dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi alfra soluzione di efficacia equivalente e i piani di

posa dei predetti elementi di appoggio abbiano una capacitd portante sufficiente;

e dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote ( tra battelli) durante

I'esecuzione dei lavori in quota;

. le dimensioni, la forma, e le disposizioni degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da
eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire una circolazione sicura. || montaggio deve
impedire lo spostamento di elementi durante I'uso nonché la presenza di spazzi vuoti pericolosi fra gli elementi che

costituiscono gliimpalcati e i dispositivi verticali di protezione colleftiva confro le cadute;
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« siano evidenziate le parti di ponteggio non pronte per I'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio .,
smontaggio o trasformazione mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del D.Lgs 14
agosto 1996 n.493, delimitandole con elementi materiali che impediscano I'accesso alla zona di pericolo;

Il datore di lavoro dovrd assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un
preposto e a opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. La
formazione dovrd riguardare in particolare: la comprensione dl piano di montaggio e di smontaggio o di trasformazione del
ponteggio, la conoscenza delle condizioni di carico ammissibili, la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o frasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente e le misure di prevenzione dei rischi di
caduta di persone o di oggetti, le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e qualsiasi altro rischio che queste operazioni possano comportare.

Il dettaglio delle procedure di sicurezza da adottare dovrd essere contenuto nel POS dell'lmpresa Appaltatrice.

8.2. Rischio diincendio o esplosione connessi con lavorazioni o materiali pericolosi presenti in cantiere.

Le sostanze infiammabili indicate nel presente piano, e le altre sostanze infiammabili non previste che
potranno essere eventualmente presenti, dovranno essere conservate lontane da fiamme libere, scintille, schegge, da fonfi
di calore e dal sole durante la stagione estiva. Si dovrd pertanto evitare di depositare tali sostanze, anche per breve tempo,
in zone interessate da lavorazioni con esse incompatibili. La gestione di tali sostanze dovrd essere affidata a lavoratori

informati e formati sui relativi rischi.

8.3. Rischio di stress lavoro-correlato

In ottemperanza agli Artt.17 e 28 del Decreto, dovrd essere redatto un Documento di Valutazione dei Rischi che
contenga I'analisi di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo Stress Lavoro Correlato, secondo i contenuti dell’ Accordo
Europeo dell’'8 ottobre 2004.

8.4. Rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi.

In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dei rischi
derivanti dalla sovrapposizione di lavorazioni eseguite da imprese diverse o da lavoratori autonomi nella stessa zona del
cantiere e nello stesso momento.

I programma lavori consente I'individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre particolare attenzione
e sensibilizzare i loro lavoratori in merito.

Le seguenti misure costituiscono una guida schematica ma esaustiva alla sicurezza per le imprese e i lavoratori

autonomi incaricati di svolgere la propria attivitd in cantieri in contemporanea con altre imprese.

1.  Coordinamento: i responsabili delle imprese (o i loro rappresentanti autorizzati) dovranno cooperare per
I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi con il CSE e il DTC.

2. Assegnarzione aree dilavoro: dove sard possibile, alle imprese verranno assegnate aree di lavoro e di servizio

ben precise; queste zone di lavoro dovranno essere concepite in modo tale da consentire una separazione
spaziale: esempio si lavora contemporaneamente ma su piani diversi dello stesso edificio o su zone diverse di
una stesso piano. Per 'uso della viabilitd interna del cantiere verranno rispettate le normali regole di
prudenza e di limite di velocitd. Ad ogni ditta sard assegnata una specifica zona per le proprie esigenze di
magazzino temporaneo materiali e per il ricovero degli attrezzi le ditte dovranno predisporre tali zone, siano

esse dei container ( garagi o alfro) o magazzini a cielo aperto.

3. Accessi delle imprese nelle aree assegnate: I'accesso dei dipendenti delle imprese nei luoghi a loro assegnati
sard regolato secondo la lista dei nominativi che le stesse dovranno comunicare almeno due giorni prima
dell'inizio del lavoro giornaliero al Direttore tecnico di cantiere. La “lista dei nominativi” dovrd essere sempre
tenuta a disposizione sul luogo di lavoro da parte del “responsabile” dell’ impresa.
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4. Scale, impalcature e opere provvisiondli varie: I'uso di scale e di impalcature di proprietd dell'impresa

principale sard consentito solo se preventivamente concordato, dietro autorizzazione scritta e previa
istruzione degli utilizzatori.

8.5. Identificabilita degli operatori.

Al fine di garantire I'identificabilitd degli operatori e delle rispettive imprese di appartenenza, dovra essere esposto

da ciascun lavoratore, costantemente ed in modo visibile, un tesserino di riconoscimento secondo le prescrizioni di legge.

8.6. Misure generali di coordinamento fra squadre e ditte diverse

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra loro coordinate affinché
non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto cid possa essere fonte di pericolose
interferenze. Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla
prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse atfivitd ed impedirne il loro contemporaneo
svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione pud produrre possibili
conseguenze d'inforfunio o di malattia professionale. Pertanto le seguenti linee guida di coordinamento, sono una
essenziale integrazione al piano di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo dovranno altresi essere
integrate ed approfondite nel piano operativo di sicurezza che dovrd contenere conseguentemente un cronoprogramma
con ivi individuate le tempistiche necessarie alle varie lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansione e
possibilmente nominativo e mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente modello e marca), e le sovrapposizioni temporali
e spaziali.

Al fine del controllo delle attivitd di cantiere le Imprese Esecutrici dovranno comunicare settimanalmente al CSE

una sintesi delle lavorazioni svolte nella settimana trascorsa e quelle da svolgere nella settimana successiva.

8.6.1. Prescrizioni minime di coordinamento

«  Sempre e per tutti: & vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, l'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori
a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri;
quindi prima di operare accerta, mediante andlisi sfrumentale (ad esempio con il tester), 'avvenuta messa
fuori tensione delle parti con possibilitd di contatti diretti.

. In caso di passaggio e stazionamento di mezzi nel cantiere, I'Impresa Appaltatrice dovrd individuare la
viabilitd per accedere ed uscire dai cantieri e stabilire le aree di fermata per i vari mezzi degli operatori; tali
misure dovranno essere concordate anche con il CSE e riportate nel Piano Operativo.

. Il personale estraneo alla movimentazione terra dovrd essere informato sui pericoli derivanti dal passaggio e
dalle lavorazioni dei mezzi e dovrd essergli vietato I'avvicinamento durante I'uso degli stessi e a tal fine dovrd
essere predisposta una viabilitd pedonale delimitata con cavalletti o paletti e nastro colorato e catenella
(bianco-rosso) che garantisca contro il rischio diinvestimento e/o caduta dentro gli scavi.

. Per le alimentazioni elettriche del personale estraneo agli elettricisti, si dovra attendere I'OK da parte
dell'impresa elettrica che dovra altresi segnalare e delimitare, con barriere e schermi solo con I'uso di attrezzi
appositi o distruzione, tuttii punti di pericolo durante I'installazione dell'impianto elettrico di cantiere.

e Per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge, trucioli di legno o
ferro, scinfile, etc., duranfe l'uso di aftrezzature quali sega circolare, francia-piegaferri, cannello
ossiacetilenico, saldatrice elettrice, sabbiatrice, etc., gli addetti dovranno avvisare gli estranei alla
lavorazione affinché si tengano a distanza di sicurezza, meglio ancora se possono delimitare la zona di
lavoro con cavalletti e/o nastro colorato o catenella.

*  Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogru, gru, argani, efc.) ogni volta che procedono
devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori presenti in cantiere che si sta
effetfuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall’alto e che, conseguentemente,

bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate.
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. In alcune lavorazioni sard inevitabile la copresenza di operatori di imprese diverse che opereranno; in tali
situazioni € necessario comunque fari si che durante le operazioni che presentano i maggiori rischi frasmissibili
(saldatura, scanalatura, etc.) siano presentii soli addetti alle operazioni stesse; quando non si pud procedere
diversamente e c'e la compresenza di operatori che compiono diverse lavorazioni, ciascuno di essi dovrd
adottare le stesse misure di prevenzione e DPl degli aliri, in particolare: caso e scarpe (praticamente
sempre), otoprotettori (in occasione di operazioni rumorose), occhiali e maschere appositi (in occasione di
operazioni che producono fumi, scinfille, polveri, etc., quali saldature, tagli, demoalizioni, efc.).

. Durante le armature e i getti vi saranno inevitabilmente carpentieri, ferraioli e addetti al frasporto di
conglomerati; tali lavoratori potranno lavorare disgiunti per cui dovranno essere coordinati prestando
particolare attenzione ai carichi sospesi e alle segnalazioni manuali ed acustiche.

. L'lmpresa Appaltatrice dovrd mettere a disposizione in un locale dedicato (es.: Ufficio DTC) una bacheca
con un registro dove, ogni mattina ciascuna squadra e/o lavoratore autonomo, segnalano le lavorazioni che

eseguiranno ed i siti di intervento e sottoscrivono per presa visione quelle degli altri.

8.6.2. Altre prescrizioni generali di coordinamento

ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI - Durante I'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei
cantieri si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il frasporto di materiali allinterno dell'area dei lavori. La
recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle zone di
fransito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE - | baraccamenti devono essere installati su basi
predisposte a tale scopo. Se i baraccamenti si trovano in prossimita delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di
montaggio di una qualsiasi struttura importante (centrale di betonaggio, ecc.), la loro installazione o la predisposizione delle
loro basi devono avvenire in tempi distinti (prima i baraccamenti e le macchine e poi si deve precludere la possibilita di
fransito per tutti coloro che non siano addetti ai lavori di montaggio della cenfrale di betonaggio o altra struttura).

PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE - Essendo necessario, per predisporre le vie di circolazione degli
uomini e dei mezz, usare ruspe, pale meccaniche e altri mezzi similari, la zona di intervento deve essere preclusa al
passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.

SBANCAMENTO GENERALE - Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono operare solo le
macchine per movimento terra; tuttavia, in tali zone & possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori di fondazione purché
questi avvengano in zone distanti dal luogo dove le macchine proseguono il lavoro di sbancamento e purché tali zone
siano delimitate da fransenne o chiare segnalazioni.

SCAVI MANUALI - Nelle zone ove avvengono dli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito cosi
limitrofo di mezzi meccanici da creare situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi.

ARMATURE E GETTI - Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni verticali e/o orizzontali, i lavori di
carpenteria interferiscono con quelli di posa del ferro e del frasporto dei conglomerati. Sono lavori fra loro complementari e
non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione ai carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche
ed attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato nel piano operativo di sicurezza. Inolire, per i getti orizzontali, sulla
soletta sottostante quella in lavorazione non si deve svolgere alcuna attivitd.

RINTERRI - Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di costipazione del terreno
devono operare allinferno di una zona preclusa al passaggio di persone. In tale zona non si devono effettuare altri lavori
sino al compimento totale dei rinterri.

MONTAGGIO DEI PONTEGGI - Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori costruttivi;
frattasi di opere che si protraggono nel tempo ad intervalli pit o meno costanti durante le quali si devono adottare
particolari cautele. Alla base dei ponteggi in elevazione vi & pericolo di caduta di materiali. Nel corso ditali lavori le persone
non devono sostare o fransitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati
per raggiungere le altre zone del cantiere.

CHIUSURE PERIMETRALI - Durante i lavori d'elevazione delle chiusure perimetrali non devono contemporaneamente
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essere effettuati lavori alla loro base.

ALLACCIAMENTI FOGNARI - Durante gli allacciamenti fognari, specialmente quando avvengono in ambienti
ristretti, non deve essere ammessa alcuna altra attivita nelle immediate vicinanze che possa creare interferenze lavorative.

SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO - Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere preclusa
alla possibilita di transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto
al ponteggio stesso e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.

SMONTAGGIO DELLA GRU E DELLE ALTRE MACCHINE - Tutta la zona sotftostante I'area di smontaggio della gru e
delle altre macchine deve essere preclusa alla possibilitd di fransito sia veicolare che pedonale mediante transenne o
segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe

compiere il materiale accidentalmente in caduta.

8.6.3. Responsabilita

Sard a carico dell'lmpresa Appaltatrice I'applicazione delle misure e degli apprestamenti di sicurezza derivanti da
quanto sopra esposto e da quanto riportato nelle schede delle attrezzature/sostanze/attivita relative alle lavorazioni cosi
come pure ogni applicazione della legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza.

Sard a carico del CSE il controllo che siano attivate correttamente le procedure di coordinamento sopra indicate

delle quali dovrd altresi essere soggetto propositivo in modo da colmare le eventuali mancanze del presente piano e/o

integrarlo _con le varianti necessarie. Non sard a carico del CSE il confrollo di quanto riportato nelle schede delle

attrezzature/sostanze/attivita relative alle lavorazioni cosi come pure di ogni applicazione della legislazione e normativa
vigente in materia di sicurezza.

Qualora il CSE dovesse ravvisare palesi inosservanze ai dettati di legge dovrd proporre la sospensione al

committente o sospendere le lavorazioni stesse. Tali provvedimenti dovranno essere presi anche in caso di inosservanza

delle procedure di coordinamento.

8.7. Rischio derivante da demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto

Questo tipo di attivitd, come ben noto agli addetti ai lavori, deve essere eseguita previa accurata analisi del
manufatto esistente da demolire, onde evitare eventi dalle conseguenze spesso letali per il personale impegnato.

Importante, risulta anche il preventivo accertamento, framite specifiche indagini, sullopera da demolire,
dell'assenza di materiali/sostanze pericolose per la salute del personale addetto.

Analoga iniziativa deve essere attuata per evitare i rischi derivanti dalla presenza di impianti all'interno degli edifici
civili e industriali da demolire quali, ad esempio, le procedure per l'individuazione dell'esistenza e della collocazione dedli
stessi allinterno dei locali, dei punti di alimentazione, il sezionamento degli impianti presenti eccetera.

Preventivamente devono essere anche valutate le caratteristiche minime (portata, ingombri eccetera) delle
macchine utilizzate per la demolizione, in funzione delle caratteristiche del sito dove si deve operare (spazi disponibili,
interferenze di vario tipo).

La circolazione degli addetti in piano e in elevazione, deve essere preventivamente pianificata, individuando le
vie d'accesso, i percorsi ottimali e le opere provvisionali necessarie per garantire la sicurezza del personale, delimitando e
segnalando le zone con rischio di caduta di gravi dall'alto e prevedendo adeguate protezioni.

Deve essere anche garantita la sicurezza dei luoghi di passaggio e di stazionamento, mediante la scelta della
fipologia e delle modalitd per la realizzazione di protezioni in grado di evitare potenziali danni per la caduta di materiale.

Le demolizioni comportano, normalmente, una copiosa produzione di polvere; devono essere individuate le misure
da adottare per evitare la formazione di polvere e la proiezione di detriti / schegge durante le fasi di demolizione. Analoghe

misure devono essere adottate per contenere I'emissione di rumore durante I'esecuzione delle attivitd di demolizione.

La fase lavorativa della demolizione & gquella che meno di tutte si presta a standardizzazioni procedurali; di

conseguenza, l'esecuzione in sicurezza & strettamente legata ad una progettazione esecutiva specializzata, sviluppata sul
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reale contesto del cantiere piuttosto che sulla letteratura tecnica. Questo perché la demolizione implica la conoscenza di

nozioni statiche, indispensabili per individuare i punti e le parti della struttura dove intervenire e, di conseguenza, la
successione temporale delle fasi di intervento.

Il rischio maggiore di demolizioni non eseguite correttamente & quello del crollo rovinoso delle strutture edilizie tra

di loro connesse: di conseguenza, &€ buona precauzione affidare i lavori solo a personale esperto, dato che la maggior

parte dedli incidenti accade per inesperienza degli operatori.

L'attivita di prevenzione degli infortuni nei lavori di demolizione deve tener conto che alcuni degli incidenti che si
possono verificare sono simili a quelli che accadono nell'edilizia fradizionale, mentfre altri sono specifici delle fasi di
demolizione; di conseguenza, richiedono azioni di prevenzione e protezione specifiche, adattate al contesto del cantiere in

oggetto.

8.7.1. Le fasi operative

| controlli prima di demolire

Qualora venga accertata al presenza di opere o parti di opere pericolati, devono essere montate strutture di
rafforzamento, come prescritto dal’Art.71 del D.P.R.164/56. Prima dellinizio dei lavori di demolizione € fatto obbligo di
procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita delle strutture da demolire. In relazione al risultato di
tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessario ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolliinfempestivi.

Le opere di rafforzamento possono interessare volte, archi, balconi, vani di finestre, ma anche pareti o murature
portanti, oppure interi paramenti di facciata come nel caso delle ristrutturazioni di edifici in cui debbano essere sostituiti i
solai completamente od in parte, Le opere di rinforzo devono essere eseguite dal basso verso I'alto, e cioé al contrario delle
demolizioni, che procedono sempre dall'alto verso il basso, e sono in genere costituite da putrelle e ponteggi: queste
debbono sempre essere calcolate da un progettista.

Il primo elemento procedurale € la necessitd di verificare le condizioni di conservazione e stabilita delle strutture da
demolire, al fine di predisporre tutti i rafforzamenti ed i puntelli necessari ad evitare crolli imprevisti durante la demolizione.
Qualora venisse accertata la presenza di opere o parti di opere pericolanti, devono essere effettuate strutture di
rafforzamento; queste ultime possono riguardare volte, archi, balconi, vani di finestre, pareti, murature portanti, facciate,
necessarie queste ultime in caso di demolizioni che riguardino i solai interni di un edificio. In questi casi le opere di rinforzo
debbono essere eseguite dal basso verso I'alto, cioé al contrario di quella che & la procedura delle demolizioni, che deve
sempre partire dall'alto per arrivare verso il basso.

Generalmente, le opere di puntellamento sono effettuate con putrelle (comunemente denominate “cristi"), o
ponteggi. Per opere estese o complesse € inoltre prescritto che venga redatto un programma dei lavori indicante la

successione degli stessi.

La fase di demolizione

Durante le demolizioni € necessario:

- evitare che il personale, specializzato e non, lavori sui muri da demolire. Cid pud essere consentito solo se il muro &
di altezza inferiore ai cinque metri; in tal caso, per altezze da due a cinque metri, si deve fare uso di cinfure di
sicurezza.

- evitare cadute di materiali. Diviene ottimale stendere delle stuoie o dei teli sul fronte esterno del ponteggio, il
quale deve comunqgue essere provvisto di mantovana posta a 4-5 metri di altezza. Deve essere anche presente
una doppia tavola fermapiede, ad almeno 40 cm di altezza.

- evitare i percorsi interni all'edificio per raggiungere la zona delle operazioni di demolizione. Devono quindi essere
sbarrati tutti gli accessi ai piani dell'edificio tranne quelli strettamente necessari, da proteggere comungque con

robusti impalcati.
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Nelle demolizioni & opportuno evitare I'uso di attrezzi che agiscano per urto, come mazze e martelli, al fine di
evitare che possano procurarsi fessurazioni o vibrazioni che potrebbero risultare dannose per la stabilitd della struttura.
E' consigliabile utilizzare attrezzature che riducano il piu possibile le vibrazioni e gli scuotimenti: a questo fine, ed

anche per limitare la propagazione delle poveri, risultano essere piu adeguati gli utensili idraulici rispetto quello ad aria.

E'invece obbligatorio far uso di appositi canali aventi i seguenti requisiti:

- imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;

- ogni fronco inserito in quello inferiore;

- eventualiraccordi, adeguatamente rinforzafi;

- ultimo tratto inclinato, fine diridurre la velocitd di fuoriuscita del materiale;

- estremita inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi imbalzi di materiale;

- estremitd inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,

E' sempre necessario che la zona di fuoriuscita del materiale sia ben protetta con barriere continue; sia la struttura

come anche il materiale fuoriuscito devono essere frequentemente irrorati con acqua.

Se la struttura edile da demolire ha un'altezza inferiore ai 5 metri, pud essere effettuata la demolizione per

rovesciamento, mediante azioni di trazioni o spinta.
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8.7.2 Lavorazioni per le quali permangono rischi di interferenza rilevanti

Si evidenziano le seguenti interferenze e le relative misure di prevenzione:

DITTE COINVOLTE

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Impresa edile
Installatore elettrico

Installatore termoidraulico

- Le imprese lavoreranno su aree diverse, cosi da ridurre al minimo i rischi
derivanti dalla sovrapposizione.

- Qualora le fasi operative dovessero intersecarsi oltre che temporalmente,
anche spazialmente occorre che i percorsi necessari al loro svolgimento siano
attentamente studiati al fine di evitare che i lavoratori dediti ad una
lavorazione possano generare rischio per quelli dediti all’altra lavorazione.

- | cavi elettrici, prolunghe, ed ogni altro genere di attrezzo o approntamento
necessario allo svolgimento di una lavorazione, devono essere disposti in
maniera tale da evitare infralcio e/o rischio di caduta e folgorazione ai
lavoratori dediti all’altra lavorazione.

- Le lavorazioni non pPOsSsONO assolutamente essere svolte
contemporaneamente quando per una di esse, sia previsto I'utilizzo di attrezzi
elettrici, mentre per I'altra sia previsto I'utilizzo di acqua, altri liquidi o gas.

- Le ditte elettrica e termoidraulica dovranno in ogni modo valutare I'idoneita
della zona di lavoro, ed eventualmente informare subito il CSP qualora
insorgessero problematiche di coordinamento e sovrapposizione tra le fasi.

Impresa edile

Impresa infonaci

- Le imprese lavoreranno su aree diverse, cosi da ridurre al minimo i rischi
derivanti dalla sovrapposizione.

- Qualora le fasi operative dovessero intersecarsi oltre che temporalmente,
anche spazialmente occorre che i percorsi necessari al loro svolgimento siano
attentamente studiati al fine di evitare che i lavoratori dediti ad una
lavorazione possano generare rischio per quelli dediti all’altra lavorazione.

- | cavi di alimentazione elettrica, i tubi accessori alle macchine infonacatrici e
dei silos malte utilizzati in una lavorazione devono essere disposti in maniera
tale da evitare intralcio e/o rischio di caduta e folgorazione ai lavoratori dediti
all'altra lavorazione.

- Le ditte dovranno in ogni modo valutare I'idoneita della zona di lavoro, ed
eventualmente informare subito il CSP qualora insorgessero problematiche di
coordinamento e sovrapposizione tra le fasi.

Impresa edile

Impresa di lattoneria

- Le due difte coesisteranno nel tetto, quindi dovranno stabilire a priori le
lavorazioni e mantenersi informate I'una con I'altra sulle lavorazioni che
VOIranno eseguire.

- In particolare non si eseguiranno lavori sotfo il tetto durante la posa delle
gronde.

- Le ditte dovranno in ogni modo valutare I'idoneitd della zona di lavoro, ed
eventualmente informare subito il CSP qualora insorgessero problematiche di
coordinamento e sovrapposizione fra le fasi.
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DITTE COINVOLTE

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Impresa edile

Impresa posa pavimenti e rivestimenti

- Le imprese lavoreranno su aree diverse, cosi da ridurre al minimo i rischi
derivanti dalla sovrapposizione.

- Qualora le fasi operative dovessero intersecarsi oltre che temporalmente,
anche spazialmente occorre che i percorsi necessari al loro svolgimento siano
attentamente studiati al fine di evitare che i lavoratori dediti ad una
lavorazione possano generare rischio per quelli dediti all’altra lavorazione.

- | cavi elettrici, prolunghe, ed ogni altro genere di attrezzo o approntamento
necessario allo svolgimento di una lavorazione, devono essere disposti in
maniera tale da evitare infralcio e/o rischio di caduta e folgorazione ai
lavoratori dediti all’altra lavorazione.

- Le aree di lavoro dovranno essere mantenute sgombre e pulite da materiali
o altro che possa diventare motivo di infralcio e rischio di caduta ai lavoratori
dediti all' altra lavorazione

- La ditte dovranno in ogni modo valutare I'idoneitd della zona di lavoro, ed
eventualmente informare subito il CSP qualora insorgessero problematiche di

coordinamento e sovrapposizione fra le fasi.

Impresa edile
Impresa opere da fabbro, infissi e altre

in carpenteria metallica

- Le imprese lavoreranno su aree diverse, cosi da ridurre al minimo i rischi
derivanti dalla sovrapposizione.

- Qualora le fasi operative dovessero intersecarsi oltre che temporalmente,
anche spazialmente occorre che i percorsi necessari al loro svolgimento siano
attentamente studiati al fine di evitare che i lavoratori dediti ad una
lavorazione possano generare rischio per quelli dediti all’altra lavorazione.

- | cavi elettrici, prolunghe, ed ogni altro genere di attrezzo o approntamento
necessario allo svolgimento di una lavorazione, devono essere disposti in
maniera tale da evitare infralcio e/o rischio di caduta e folgorazione ai
lavoratori dediti all’altra lavorazione.

- Le aree di lavoro dovranno essere mantenute sgombre da materiali o altro
che possa diventare motivo di intralcio e rischio di caduta ai lavoratori dediti
all’ altra lavorazione.

- Le ditte dovranno in ogni modo valutare I'idoneitd della zona di lavoro, ed
eventualmente informare subito il CSP qualora insorgessero problematiche di

coordinamento e sovrapposizione tra le fasi.
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DITTE COINVOLTE

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Impresa edile

Installatore impianti speciali

- Le imprese lavoreranno su aree diverse, cosi da ridurre al minimo i rischi
derivanti dalla sovrapposizione.

- Qualora le fasi operative dovessero intersecarsi oltre che temporalmente,
anche spazialmente occorre che i percorsi necessari al loro svolgimento siano
attentamente studiati al fine di evitare che i lavoratori dediti ad una
lavorazione possano generare rischio per quelli dediti all’altra lavorazione.

- | cavi elettrici, prolunghe, ed ogni altro genere di attrezzo o approntamento
necessario allo svolgimento di una lavorazione, devono essere disposti in
maniera tale da evitare infralcio e/o rischio di caduta e folgorazione ai
lavoratori dediti all’altra lavorazione.

- Le aperture verso il vano ascensore saranno protette da normale parapetto
in modo da evitare il pericolo di caduta nel vuoto ai lavoratori dediti all’” altra
lavorazione.

- Le ditte dovranno in ogni modo valutare I'idoneitd della zona di lavoro, ed
eventualmente informare subito il CSP qualora insorgessero problematiche di

coordinamento e sovrapposizione fra le fasi.

Impresa edile

Impresa opere da pittore

- Le imprese lavoreranno su aree diverse, cosi da ridurre al minimo i rischi
derivanti dalla sovrapposizione.

- Qualora le fasi operative dovessero intersecarsi oltre che temporalmente,
anche spazialmente occorre che i percorsi necessari al loro svolgimento siano
attentamente studiati al fine di evitare che i lavoratori dediti ad una
lavorazione possano generare rischio per quelli dediti all’altra lavorazione.

- | cavi elettrici, prolunghe, ed ogni altro genere di attrezzo o approntamento
necessario allo svolgimento di una lavorazione, devono essere disposti in
maniera tale da evitare infralcio e/o rischio di caduta e folgorazione ai
lavoratori dediti all’altra lavorazione.

- Le ditte dovranno in ogni modo valutare I'idoneitd della zona di lavoro, ed
eventualmente informare subito il CSP qualora insorgessero problematiche di

coordinamento e sovrapposizione tra le fasi.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente
comunicate al CSE ed autorizzate.

Durante i periodi di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione (CSE)
verifica periodicamente, in collaborazione con le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati, la compatibilita

della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando preventivamente il piano in funzione dell'effettivo

cronoprogramma dei lavori proposto dalle ditte.
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9. Costi della sicurezza

| costi della sicurezza sono divisi in due fasce:

1. Costi Diretti (CD): costi direttamente riconducibili alla tipologia dei lavori e quindi inerenti gli apprestamenti, le opere

provvisionali, le aftrezzature, le infrastrutture e la logistica del cantiere; detti costi, relativi alle opere compiute da

realizzare sono compresi nelle spese generdli dell’appaltatore gid quantificate nell’analisi dei prezzi ovvero gid

considerati nei prezziari o listini in quanto individuano opere strumentali all’esecuzione dei lavori e concorrenti alla

formazione delle singole categorie d'opera;

2. Costi Specifici (CS): costi riconducibili a particolari richieste riferite a rischi specifici non riconducibili nell’analisi dei

prezzi o individuabili nei prezziari che determinano particolari apprestamenti, opere provvisionali, attrezzature,

metodologie lavorative, non strumentali all’esecuzione delle categorie d'opera bensi determinati da esigenze di

sicurezza delle persone coinvolte dai lavori.

| Costi Diretti rappresentano quindi una componente delle spese generali con un'incidenza percentuale

(coefficiente d) variabile dallo 0,1% al 5% determinata in considerazione dei seguenti criteri:

Magnitudo INAIL;

Attivitd lavorativa in esame e rischi infrinseci della stessa;

Fornitura, installazione ed uso di opere provvisionali e dispositivi di protezione collettiva necessari nell’ attivita
lavorativa in esame;

Manutenzione di macchine, attrezzature ed impianti;

Informazione e formazione dei lavoratori in merito all’organizzazione del cantiere;

Fornitura ed installazione segnaletica di sicurezza del canfiere;

Fornitura ed uso dispositivi di protezione individuale e relativa informazione e formazione.

| Costi Specifici sono stabiliti per opere, apprestamenti, dispositivi di protezione collettiva o individuale,

metodologie di lavoro, coordinamento delle attfivitd contestuali allo specifico cantiere, sulla scorta delle particolari

condizioni dell'opera da realizzare e del relativo ambito poiché non sono presenti e/o contemplati nei prezzi base per le

categorie d’opera di cui ai CD e sono pertanto considerati aggiuntivi.

Per I'opera in esame i costi della sicurezza sono stimati complessivamente in 9.960,00 € (novemilanovecento

sessanta/00) e precisamente riguardano per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

a)

degli apprestamenti previsti nel PSC;

delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;

degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;

dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;

delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi

di protezione collettiva;

essi sono calcolati sulla base della tabella di cui all’ Allegato 6.
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10. Documentazione e prescrizioni

10.1. Documentazione da tenere in cantiere
Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, € fatto

obbligo a ciascuna Impresa Esecutrice di consegnare al CSE, per sé e per le imprese sue subappaltatrici, la seguente
documentazione:

e piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’Art.89, co.1, let.h del Decreto;

e nomina del referente;

« dichiarazione di avvenuta effettuazione adempimenti previsti dal Decreto;

« dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al rumore;

« dichiarazione relativa agli adempimenti connessi alla trasmissione di PSC e POS;

. dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

« dichiarazione del RLS di presa visione del PSC e del POS;

e informazione sui subappaltatori.

L'lmpresa Appaltatrice dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della nofifica preliminare trasmessa
all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori; deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del

Referente, una copia del presente PSC debitamente sottoscritta.

10.2. Prescrizioni generali per le Imprese Esecutrici
Alle Imprese Esecutrici competono i seguenti obblighi:
* consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo
stesso;
*  comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori;
«  fornire ai propri subappaltatori:
0o comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da frasmettere al CSE;
o copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra I'altro
I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
o le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;
« verificare che i propri subappaltatori tfrasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori, la documentazione di cui al paragrafo 10.1.;

«  fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

10.3. Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi
| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite
dal CSE; dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti

presenti in cantiere per |'attuazione delle azioni di coordinamento.

10.4. Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa aftuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente
PSC nonché attuare quanto prescritto dall’Art.95 del Decreto.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dellinizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali
imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei
lavori (art. 101comma 3 del Decreto) il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalitd esecutive non siano

definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le
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lavorazioni stesse; in particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovrd integrare il suo POS e presentarlo cosi
aggiornato al CSE, solo dopo I'autorizzazione del CSE I'impresa potrd iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del
programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrd essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comporterd
modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuifi.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:

« comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tale da consentire al

CSE di attuare quanto previsto dal PSC;

« forire la loro disponibilitd per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori
autonomi;
e garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;
e frasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;
« disporre in cantiere diidonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle
singole fasi lavorative;
. assicurare:
o ilmantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubritd;
o idonee e sicure postazioni di lavoro;
o corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
o il confrollo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comporterd la

responsabilitd dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa I'applicazione della penale giornaliera, prevista

confrattualmente, che verrd frattenuta nella liquidazione a saldo. Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di

sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola all'interno del cantiere.

10.5. Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il
controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.

Ferma restando la documentazione prevista per Legge, va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del
Referente di ciascuna Impresa, la seguente documentazione:

. indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate, dedotti dall’applicazione
dell’Art.190 del Decreto;

. libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 Kg;

e copia denuncia per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg;

. verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;

« verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

*  copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

. disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo;

» dichiarazione di conformitd secondo il D.M.37/08 per I'impianto elettrico di cantiere;

* eventuale dichiarazione di installazione di “impianto a regola d'arte” ai sensi della L.186/68 (impianti elettrici
installati all’esterno, impianti illuminazione pubblica, impianti di protezione scariche atmosferiche installati in edifici
non civili);

« copia modello di trasmissione dichiarazione di conformitd D.P.R.462/2001 per nuovo impianto all'ISPESL
competente per territorio degli impianti di messa a terra e degliimpianti di protezione dalle scariche atmosferiche;

* ricevute delle raccomandate di invio dichiarazione di conformitd di impianto di terra/scariche atmosferiche
all'ISPESL ed all' ASL territorialmente competenti (entro 30 gg dalla messa in esercizio dell'impianto);

*  copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
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libretti d'uso e manutenzione delle macchine.

10.6. Modalita per I'attuazione del coordinamento e la cooperazione

In attuazione dell’Art.92 co.1 let.c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste le seguenti

riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi; il CSE convoca le riunione invitando le Imprese Esecutrici a

convocare i propri subappaltatori gid individuati.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sard cura del CSE individuare le relative

misure di coordinamento e sard comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

prefe

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

Riunione di Coordinamento Preliminare: ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le Imprese Esecutrici e i relativi

Subappaltatori gid individuati. In tale riunione tutte le Imprese Esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed
altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvederd alla presentazione del PSC ed alla verifica dei
punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, alla verifica
che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche lo
scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.

Riunione di Coordinamento Ordinaria: con cadenza periodica o occasionale il CSE pud indire, a sua discrezione o su

richiesta delle Imprese Esecutrici, una riunione di coordinamento per illustrare procedure particolari di coordinamento
da attuare in relazione all’andamento dei lavori e verificare I'attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, procedure
operative delle Imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento straordinarie.

Riunione di Coordinamento Straordinaria: quando ritenuto necessario dal CSE ovvero nel caso di ingressi in fempi

successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le necessarie informazioni a queste imprese
durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facoltd di indire una riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra
I"altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative

misure. Sard obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

Oltfre dalle riunioni di cui sopra, & prevista una Riunione di Coordinamento e Cooperazione, da tenersi

ribilmente prima della Riunione Preliminare, alla quale parteciperanno: il CSE, il Direttore dei Lavori, I'lmpresa

Appaltatrice, ed uno o piu Rappresentanti per la Sicurezza degli altri Enti che occupano lo stabile oggetto di lavori (RSPP,

Datore di Lavoro, RLS, etc). Lo scopo di detta riunione € quello di definire in maniera univoca le modalitd di condivisione

degli

spazi comuni dello stabile con particolare riguardo alla creazione di un sistema alternativo degli accessi ai piani in

elevazione: zone interdette, percorsi obbligati, percorsi alternativi, etc.. Nel corso della riunione saranno inolfre valutate

futte

le possibili interferenze tra i lavori oggetto del presente piano e le attivitd correnti che si svolgono nell’ edificio in modo

da valutare e ridurre al minimo i relativi rischi. Oltre alla prima Riunione di Coordinamento e Cooperazione ne possono

essere indette altre in funzione delle necessitd che si dovessero appalesare durante I'esecuzione dei lavori.

11.7. Contenuti minimi del POS (All.XV D.Lgs.81/08)

Il POS e redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle Imprese Esecutrici, ai sensi dell’Art.17 co.1 let.a del Decreto,

i cui contenuti sono riportati nell’ Allegato XV, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti

elementi:

i dafi identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
o il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
o la specifica attivitd e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori

autonomi subaffidatari;
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o i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;
o il nominativo del medico competente ove previsto;
o il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
o0 inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
o il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
. le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa
esecutrice;
« la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalitd organizzative e dei turni di lavoro;
. I'’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a forre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle

macchine e degli impianti utilizzati in cantiere;

. I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza
. I'esito del rapporto di valutazione del rumore;
. I'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Psc quando

previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Psc quando previsto
* I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;

11.8. Modalita di consultazione del RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti; & facoltd del RLS formulare proposte sui contenuti del piano secondo quanto
stabilito dall’Art.102 del Decreto.
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Firme

Il presente Piano, composto da n.59 pagine numerate in progressione, divise in n.9 Capitoli ed una Premessa, oltre

a n.7 Allegati, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il Coordinatore della Sicurezza Il Coordinatore della sicurezza
Il Committente:
in ase di Progettazione: in fase di Esecuzione:
Data: Ing. Aldo Borriello Data: Geom. Antonio Franco | Data: Dott. Alberto Scuderi
] ] ]
N. Impresa Applatrice Legale Rappresentante Referente Data
(timbro)
1 Nome e Cognome Nome e Cognome
. . Y S
Firma Firma
N. Impresa (timbro) Legale Rappresentante Referente Data
Nome e Cognome Nome e Cognome
1 ] . Y S S
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
2 ] . Y S S
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
3
Firma Firma Y S S
Nome e Cognome Nome e Cognome
4 . . ]
Firma Firma
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